

Dodatok č. 1

ktorým sa mení a dopĺňa

Zmluva o dielo č. 17/2025/OV

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, uzavretý v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej aj ako „Dodatok“)

1. OBJEDNÁVATEĽ

Názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo: ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 311 863
DIČ: 2021079841
IČ DPH: Nie je platca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom
číslo účtu v tvare IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Zastúpenie: Ing. František Mašlonka primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. František Mašlonka
b) technických : Ing. Roman Kozáček
číslo telefónu : 032 7402 305
e-mail : roman.kozacek@nove-mesto.sk
c) výkonu stavebného dozoru investora stavby : Miroslava Stančíková
číslo telefónu : 032 7402 307
e-mail : miroslava.stancikova@nove-mesto.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : TRANSTAV TT, s.r.o.
IČO : Jazdecká ulica 9119/46M, 917 08 Trnava
DIČ : 4408 2371
bankové spojenie : 20225 79009
číslo účtu : Tatra banka a.s.
zastúpený : SK94 1100 0000 0029 4103 3962
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Viktor GAŽO – konateľ spoločnosti
a) zmluvných : Viktor GAŽO
b) technických : Viktor GAŽO
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Viktor GAŽO
číslo telefónu : +421 948 200 288
e-mail : viktor.gazo@transtavtt.sk
zapísaný : Okresného súdu Trnava, odd. Sro. vl.č.21726/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 19.09.2025 medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. 17/2025/OV (ďalej aj „Zmluva o dielo“), v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo pre objednávateľa.
2. Tento dodatok predstavuje 1. dodatok k predmetnej zmluve.

Článok II. Predmet

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene Článku II. Čas Plnenia ods. 2 z dôvodov nepriaznivých klimatických okolností, ktoré znemožnili riadne a bezpečné vykonanie dohodnutých prác.
2. Zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 v celosti rušia čl. III, bod I. a nahrádzajú ho novým znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonať Dielo v lehote 30.11.2025,*
- b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.“*

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch identických vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
3. Časti predmetnej Zmluvy o dielo, ktorých sa tento dodatok netýka zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
4. Tento dodatok je uzatvorený v súlade s Článkom XIII Záverečné ustanovenia ods. 3 predmetnej Zmluvy o dielo.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, tento Dodatok neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tohto Dodatku.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ako zmena zmluvy, pri ktorej potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,


7. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzavretie tohto dodatku. Pred podpisom si ho riadne prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29.09.2025

V Trnave, dňa 29.09.2025

Za
Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Ing. František Mašlonka
Primátor mesta



Viktor GAŽO
konateľ

