

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/2023/OV zo dňa 26.09.2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI A NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ (ďalej aj ako „Dodatok č. 3“)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Adresa sídla: Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpený : Ing. František Mašlonka, primátor
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00311863
DIČ: 2021079841
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: DIKRA s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Tematínska 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 47 465 590
DIČ: 2023882421
Štatutárny orgán: Daniel Kriš - konateľ
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
č. účtu: 0029 2690 2138/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2690 2138
Zapísaný v: Obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro
Číslo zápisu: vložka č. 29119/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. *Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 26.09.2023 Zmluvu o dielo č. 23/2023/OV (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty, Nové Mesto nad Váhom“.*
2. *Zmluvné strany sa v súlade s Časťou 4., Článkom 2. Ustanovenia spoločné pre všetky časti tejto zmluvy, bod 2.2 Zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku 1 tohto Dodatku č. 3. Uvedené zmeny vyplynuli z aplikačnej praxe pri zákazkách zazmluvnených na základe zmlúv o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie, poskytnutie služieb inžinierskej činnosti, a na uskutočnenie stavebných prác.*

Čl. 1 **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to:

- **v Časti 3, Článok 3 – TERMÍN VYKONANIA DIELA A PODMINEKY REALIZOVANIA, bod 3.4 pričom súčasné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:**

3.4 Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní Diela postupovať podľa Prílohy č. 2 Záväzného harmonogramu výstavby tejto zmluvy.

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 3 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s vypracovaným podrobným Záväzným harmonogram výstavby. **Lehota výstavby sa predĺži o 3 mesiace, t. j. o 90 kalendárnych dní, a to z dôvodu realizácie zmeny technického riešenia vykurovania oproti pôvodnému projektu.**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať stavebné práce v súlade s aktualizovaným podrobným Záväzným harmonogramom výstavby, ktorý zohľadňuje uvedené predĺženie lehoty realizácie.

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 3 v celosti rušia a bez nahradenia novým znením.

Čl. 3 **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 3 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 3 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 3 pri plnom vedomí podpisujú.

V Novom Meste nad Váhom, dňa **19. FEB. 2026**

Za Objednávateľa

Ing. František Mašlonka
primátor mesta

V Novom Meste nad Váhom, dňa **19. FEB. 2026**

Za Zhotoviteľa

IČ
Daniel Kriš
konateľ spoločnosti