

Dodatok č. 2

ktorým sa mení a dopĺňa

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA č. 3/2026/OV

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej aj ako „*dodatok*“)

1. OBJEDNÁVATEĽ

Názov:	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo:	ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
IČO:	311 863
DIČ:	2021079841
IČ DPH:	Nie je platca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom
číslo účtu v tvare IBAN:	SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Zastúpenie:	Ing. František Mašlonka primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	Ing. František Mašlonka
Kontaktná osoba:	Ing. arch. Mária Serdahelyová
Email:	maria.serdahelyova@nove-mesto.sk
Tel:	032 7402 318

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Dodávateľ :

Názov:	Lukačovič architekti s. r. o.
Sídlo:	Gessayova 2570/45, 851 03 Bratislava
Korešpondenčná adresa:	Kocel'ova 17, 821 08, Bratislava
IČO:	53744721
DIČ:	2121490481
IČ DPH:	SK2121490481
Registrácia:	pre DPH podľa §4, od 1.11.2023
Zastúpenie:	Ing. arch. Adam Lukačovič - konateľ
Email:	nfo@adamlukacovic.com
Tel:	+421 908 663 748
Bankové spojenie:	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu v tvare IBAN:	SK05 8330 0000 0024 0198 7917

(ďalej len ako „Dodávateľ“)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26. 03. 2026 Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. 3/2026/OV (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je vypracovanie diela: „*Spracovanie urbanistickej štúdie – priestorovej a programovej revitalizácie areálu Zelená voda na základe participatívneho procesu*“ (ďalej len „dielo“).

2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s čl. V bodom 2 a čl. XIII bodom 3 Zmluvy a v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 1 písm. e) v spojení s § 18 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) ako zmena zmluvy počas jej trvania, ktorá nepredstavuje podstatnú zmenu pôvodnej zmluvy.

3. Tento dodatok predstavuje 2. dodatok k predmetnej zmluve.

4. Dôvodom uzavretia tohto dodatku a úpravy lehoty plnenia je aplikácia čl. V bodu 2 Zmluvy, podľa ktorého je dodržanie termínu plnenia podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa:

- ° Podľa čl. IV bodu 1 Zmluvy mal Objednávateľ poskytnúť potrebné podklady do dvoch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Kompletný súbor potrebných podkladov bol Zhotoviteľovi odovzdaný dňa 12. 05. 2026, čo si vyžiadalo časový posun o 42 kalendárnych dní, počas ktorých Zhotoviteľ nemohol plnohodnotne postupovať v nadväzujúcich fázach spracovania štúdie;

- ° Realizácia komplexného participatívneho procesu a prerokovanie konceptu návrhu s odbornými útvarmi a komisiami Objednávateľa si v súlade s čl. IV bodom 2 a čl. V bodom 2 Zmluvy vyžiadali nevyhnutný časový priestor na zosúladenie pripomienok a ich kvalitné zapracovanie do výsledného diela (posun o 10 kalendárnych dní).

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú a potvrdzujú, že predĺženie doby dodania diela je vyvolané objektívnymi dôvodmi spočívajúcimi v potrebe riadneho spolupôsobenia a kompletizácie podkladov v zmysle § 365 ods. 4 a § 370 Obchodného zákonníka a čl. V bodu 2 Zmluvy, a preto žiadna zo Zmluvných strán nie je v omeškaní. Zmluvné strany si v súvislosti s týmto posunom termínu neuplatňujú a ani v budúcnosti neuplatnia žiadne sankcie, zmluvné pokuty, úroky z omeškania, náhradu škody ani právo na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. IX bodu 1 písm. a) Zmluvy.

Článok II. Predmet

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia Článku V (Čas plnenia), bodu 1 Zmluvy, ktorý sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne: „Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v lehote do 19.10.2026.

2. Ostatné ustanovenia Článku V Zmluvy zostávajú nezmenené.

3. Zmluvné strany potvrdzujú, že celková cena za zhotovenie diela dohodnutá v Článku VI Zmluvy zostáva nezmenená a v súvislosti s týmto dodatkom nevznikajú žiadne dodatočné finančné nároky.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch identických vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Dodávateľ jeden rovnopis.

3. Časti predmetnej Zmluvy o dielo ktorých sa tento dodatok netýka zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

4. Tento dodatok je uzatvorený v súlade s Článkom XIII Záverečné ustanovenia ods. 3 predmetnej Zmluvy o dielo.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzavretie tohto dodatku. Pred podpisom si ho riadne prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia.

25 08 2026

V Novom Meste nad Váhom, dňa

Za Objedávateľa

Ing. František Mašlonka
Primátor mesta

25 08 2026

V Bratislave, dňa

Za Zhotoviteľa

Ing. arch. Adam Lukačovič
konateľ