

## DODATOK č. 3

K Zmluve o dielo č. 92/2017/PS, uzatvorený medzi :

### Objednávateľ

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Názov                      | Obec Banka                          |
| Sídlo                      | Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka |
| Osoba oprávnená konať      | Mgr. Tatiana Julinyová              |
| IČO                        | 35 594 233                          |
| DIČ                        | 2020538663                          |
| Bankové spojenie:          | Prima banka Slovensko, a.s.         |
| IBAN:                      | SK02 5600 0000 0052 0767 3002       |
| BIC (SWIFT) kód:           | KOMASK2X                            |
| (ďalej len „Objednávateľ“) |                                     |

a

### Zhotoviteľ

|                                                                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Názov                                                                                                  | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.          |
| Sídlo                                                                                                  | Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica |
| Osoba oprávnená konať                                                                                  | Ing. Vladimír Gallo, konateľ             |
| IČO                                                                                                    | 31631134                                 |
| DIČ                                                                                                    | 2020478229                               |
| IČ DPH:                                                                                                | SK2020478229                             |
| Bankové spojenie:                                                                                      | Všeobecná úverová banka, a.s.            |
| IBAN:                                                                                                  | SK58 0200 0000 0021 9624 6422            |
| BIC (SWIFT) kód:                                                                                       | SUBASKBX                                 |
| Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 2800/S |                                          |
| (ďalej len „Zhotoviteľ“)                                                                               |                                          |
| (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)                                              |                                          |

### *n a s l e d o v n e :*

#### I.

#### Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 92/2017/PS na stavbu „**Materská škola s telocvičňou v Obci Banka**“ zo dňa 20.07.2018 (ďalej len „Zmluva“) v súlade s čl. XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia – bod 11.8.
2. Týmto Dodatkom č. 3 sa mení čl. IV **Cena diela** bod 4.1. a znie nasledovne:
  - 4.1 Celková cena za zrealizované Dielo v rozsahu ako je uvedené v článku II. bod 2.3 tejto Zmluvy je:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Pôvodná cena:              |                         |
| a) Cena bez DPH            | 1 133 371,04 EUR        |
| b) DPH 20%                 | 226 674,21 EUR          |
| c) Cena celkom vrátane DPH | <b>1 360 045,25 EUR</b> |

Cena s Dodatkom č.2

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| a) Cena bez DPH            | 1 183 263,59 EUR        |
| b) DPH 20%                 | 236 652,72 EUR          |
| c) Cena celkom vrátane DPH | <b>1 419 916,31 EUR</b> |

Cena s Dodatkom č.3

Odpočty:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| SO 01 Telocvičňa a šatne – stavebná časť – odpočet     | -2.485,01,-Eur |
| SO 01 Telocvičňa a šatne – elektroinštalácia – odpočet | -178,89,-Eur   |
| SO 01 Telocvičňa a šatne – ZTI – sprchy – odpočet      | -944,08,- Eur  |
| SO 02 Materská škola – stavebná časť – odpočet         | -4.455,74,-Eur |
| SO 02 Materská škola – ZTI – sprchy – odpočet          | -854,70,- Eur  |
| Bezpečnostné fólie na okná – telocvičňa                | -2.304,70,-Eur |

Odpočty spolu: **-11.223,12,-Eur bez DPH**

Naviac práce:

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Protipožiarne dvere ZS4 a D8                   | +1.964,41,-Eur |
| El. a zdrav. v miestnosti kuchyne              | + 949,47,-Eur  |
| Pokládka dlažieb pre schod. a prechody MŠ – ZŠ | +1.236,37,-Eur |
| Ukončovacia lišta pre epoxidové podlahy        | +3.999,94,-Eur |
| Zhotovenie murovaného sprchovacieho kúta       | +1.798,80,-Eur |

Naviac práce spolu: **+9.948,99,-Eur**

Cena dodatku č.3

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| a) Cena bez DPH            | -1.274,15 EUR        |
| b) DPH 20%                 | -254,83 EUR          |
| c) Cena celkom vrátane DPH | <b>-1.528,98 EUR</b> |

Cena za zrealizované dielo s Dodatkom č.3

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| a) Cena bez DPH            | 1 181 989,44 EUR        |
| b) DPH 20%                 | 236 397,89 EUR          |
| c) Cena celkom vrátane DPH | <b>1 418 387,33 EUR</b> |

Prehľad rozpočtových nákladov vrátane tvorí Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 3. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.3 k ZoD č. 92/2017/PS zo dňa 20.07.2018.

3. Týmto Dodatkom č. 3 sa upravujú zmeny, ktoré vznikli počas realizácie prác na výstavbe diela „**Materská škola s telocvičňou v Obci Banka**“, a ktoré vyplývajú z Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 3 – Prehľad rozpočtových nákladov.
4. Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú bezo zmeny.

II.  
**Závěrečné ustanovenia**

1. Súhlas s rozpočtovým opatrením č. 3/2019 týkajúcim sa navýšenia ceny za dielo ako je upravená týmto Dodatkom č. 3 udelilo obecné zastupiteľstvo obce Banka uznesením č. doplniť zo dňa doplniť, s uzavretím tohto dodatku a jeho podpisom starostkou obce Banka udelilo obecné zastupiteľstvo obce Banka uznesením doplniť zo dňa doplniť a uznesením doplniť zo dňa doplniť, ktoré uznesenia ako príloha č. 1 a príloha č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 3.
2. Tento Dodatok č.3 sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, každý s platnosťou originálu, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.
3. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami, v prípade rozdielnych dátumov podpisu je rozhodujúcim neskorší dátum podpisu a účinnosť v súlade s ust. § 47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Banke, dňa *18.7.2019*

V Banskej Štiavnici, dňa *18.7.2019*

Za Objednávateľa:



.....  
Mgr. Tatiana Julinyová  
starosta obce

Za Zhotoviteľa:



.....  
Ing. Vladimír Gallo  
konateľ spoločnosti

Prílohy:

č. 1 uznesenie obecného zastupiteľstva obce Banka č.120/2019 zo dňa 10.07.2019

*Handwritten mark*