

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 05.04.2018 (ďalej len „dodatok č. 1“)
uzatvorený medzi:

1.1 Objednávateľ: Obec Banská Belá

Obecný úrad, 966 15 Banská Belá 83
zastúpený : MVDr. Branislavom Babirádom – starostom obce
IČO: 00320498

DIČ: 2021107297

IBAN : SK 88 0200 0000 0000 0402 8422

Telefón: 0911 978 862

e-mail: ou-b.bela@mail.t-com.sk

Oprávnené osoby na rokovanie :

- vo veciach technických: MVDr. Branislav Babirád
- vo veciach zmluvných: MVDr. Branislav Babirád

1.2 Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Tatranská 3223/63, prev. SNP 56, 934 01 Levice

zastúpený : Ing. Jozef Horniak

IČO : 34278532

IČ DPH : 1020378051

Číslo účtu: SK92 5600 0000 0071 5169 3002

Zapísaný : OÚ ŽR Levice, reg.č.: 402-6871

Telefón : 036/6312709

Fax: 036/6312714

E-mail: vialle@vialle.sk

Oprávnené osoby na rokovanie :

- vo veciach technických : Jozef Želiar, Ing. Miloš Macko
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Horniak

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 05.04.2018 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. 3. Čas plnenia bod 3.2.2. sa mení nasledovne:

Zmluvné termíny uvedené v zmluve v bode 3.2 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou bodu:

3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa

Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa a projektanta realizoval nad rámec projektovej dokumentácie nasledovné práce:

1. predĺženie vodovodu pozdĺž prístavby obecného úradu výkopové práce, pokládka hadice, zásyp).
2. výškovú úpravu a napojenie vodovodnej hadice do jestvujúcej vodomernej šachty

3. rozšírenie spätnej úpravy štátnej cesty v miestach sieťových rozpadov (vybúranie , betónovanie, asfaltovanie)
4. predĺženie chodníka pri turistickom dome
5. terénne a sadové úpravy pri turistickom dome
6. terénne a sadové úpravy pri potoku
7. výškovú úpravu vrátane obkladu sedenia okolo orecha
8. realizácia rampy a zábradlia do spoločenskej miestnosti
9. výmena starej drevenej lavičky
10. výstavba základov a oporného múrika pri spoločenskej miestnosti
11. dispozičné preloženie mobiliáru
12. predĺženie herného prvku telefón
13. kompletnú dodávku a rozprestretie vhodnej zeminy na sadové úpravy
14. dodávka a montáž odvetrania technologickej miestnosti fontány
15. dodávka a montáž čerpadla technologickej miestnosti
16. Zasekanie elektrických káblov do steny a do drevených prvkov
17. prípravné a koordinačné práce potrebné na pretlak elektrického vedenia verejného osvetlenia pod štátnou cestou
18. zabezpečenie krytu trysky vo fontáne
19. výstavba suchého múrika pod pergolou
20. realizácia zavetrovacích opier informačných tabúl

Kedže vymenované práce sú nad rámec projektovej dokumentácie, zmluvné strany sa dohodli, že termín dokončenia diela bude v zmysle bodu 3.2.2. predĺžený do 18.10.2018.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Banská Belá 28.09.2018

Za objednávateľa :

[Redacted signature]

MVDr. Branislav Babirád
starosta obce



Levice, 28.09.2018

Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

[Redacted signature]
34 01 Levice
4 278 532
SK1020378051

Ing. Jozef Horniak
majiteľ