

DODATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO zo dňa 25.04.2024
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

(„ďalej len Dodatok č. 1“) uzatvorený medzi:

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : **Obec Brzotín**
Adresa : **Máriássyho námestie č. 167/4, 049 51 Brzotín, Slovensko**
Č. tel.: **+421 908 829 134**
E-mail: **oubrzotin@obecbrzotin.sk**
Kontaktná osoba: **Róbert Dókus, starosta obce**
IČO : **00594768**
DIČ: **2020937512**
Bankové spojenie : **VÚB, a.s.**
Číslo účtu : **SK36 0200 0000 0000 2042 1582**

2. Zhotoviteľ :

Názov: **Štefan Balco – UNISTAV-stav.obchodná firma**
Adresa: **Gemerská č. 174, 049 51 Brzotín, Slovensko**
Č. tel.: **+421 905 304 108**
E-mail: **unistav@nexta.sk**
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: **Štefan Balco, štatutár**
B/ technických: **Štefan Balco, štatutár**
IČO: **10749233**
DIČ: **1020673412**
IČ DPH: **SK1020673412**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu: **SK42 0900 0000 0000 9964 1042**
Zapísaný: **Okresný úrad Rožňava, Ž: 808-2357**

Čl. 1. Predmet diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.04.2024 v tomto znení:

Čl. 3. Cena diela

sa bod 3.7. dopĺňa a mení nasledovne:

3.7. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné, tak ako sú uvedené v ponuke. V prípade, že sa v priebehu realizácie výstavby zistí, že vo výkaze výmer neboli uvedené niektoré položky alebo nedostačujúce výmery, ktoré nemohli byť zrejmé z fyzickej obhliadky, budú tieto práce uznané ako navyše práce až po vzájomne odsúhlasenom cenovom rozpočte, ktorý bude súčasťou dodatku k tejto zmluve a objednávateľ sa ich zaväzuje uhradiť.

3.7.1. Zmeny v rozpočte (výkaz výmer) počas realizácie stavby „Multifunkčné ihrisko 33x18m v obci Brzotín“ od projektanta stavby, a to konkrétne pri položkách č. 16, 52, 53, a 54 – vid' Príloha č. 1 a zároveň na základe vyhlásenia dodávateľa športového povrchu – vid' Príloha č. 2


Čl. 12. Ostatné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke Objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Brzotíne, dňa: 20.06.2024

V Brzotíne, dňa: 20.06.2024

Objednávateľ
Róbert Dókus
starosta obce



Zhotoviteľ
Štefan Balco - UNISTAV stav.obchodná firma

BALCO
Slovakia
Firma
BALCO
Germersbach
049 51 81
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

