

069/2024

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/12991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Objednávateľ: Obec Trenčianska Teplá
Sídlo: M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
Zastúpenie: Ing. Milan Berec, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
číslo účtu: 0676370001 / 5600
IBAN: SK07 5600 0000 0006 7637 0001
IČO: 00312045
DIČ: 2021080006
Tel.: 032 / 655 82 11
E-mail: obecnyurad@trencianskatepla.sk

1.2 Zhotoviteľ :

Zhotoviteľ: PEMAL, s. r. o.
Sídlo: Horná Súča 1075, 91333 Horná Súča
Zastúpený: Kramár Pavel - konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: SK98 1111 0000 0011 6881 1004
IČO: 46607871
IČ DPH: SK2023484496
Označenie registra: OR OS Trenčín
Číslo zápisu: 26093/R
Tel.: 0911669142

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „Detské ihrisko Mayerova – Revitalizácia – I. etapa“ v rozsahu podľa Projektu pre stavebné povolenie „Revitalizácia Detského ihriska, Mayerova ul., Trenčianska Teplá , p.č. 1548/3, 1547/2“, ktorý vyhotovil Ing. arch. Vladimír Hrdý, autorizovaný architekt, 09680AA, Furdekova 5, 851 04 Bratislava v máji 2023, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Detské ihrisko Mayerova – Revitalizácia – I. etapa“ (ďalej len „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/ZNH/7/2023. V rámci I. etapy budú realizované stavebné objekty: SO.01 - Chodníky a spevnené plochy, SO.02 – Revitalizácia verejnej zelene a SO.04 - Verejné osvetlenie.

III.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli z dôvodu zmeny stavebných prác na zmene znenia bodu 1 v článku IV. Cena predmetu zmluvy takto:

1.1. Pôvodná cena diela:

1.2.1. SO.01 - Chodníky a spevnené plochy.

a) cena bez DPH.....	23 255,52.....,- Euro,
b) DPH 20 %.....	4 651,10.....,- Euro,
c) cena s DPH.....	27 906,62.....,- Euro.

1.2.2. SO.02 – Revitalizácia verejnej zelene.

a) cena bez DPH.....	19 001,80.....,- Euro,
b) DPH 20 %.....	3 800,36.....,- Euro,
c) cena s DPH.....	22 802,16.....,- Euro.

1.2.3. SO.04 - Verejné osvetlenie.

a) cena bez DPH.....	11 000,09.....,- Euro,
b) DPH 20 %.....	2 200,02.....,- Euro,
c) cena s DPH.....	13 200,11.....,- Euro.

1.1.4. Dielo: Detské ihrisko Mayerova – Revitalizácia – I. etapa – za body 1.1.1. až 1.1.3.
SPOLU:

a) cena bez DPH.....	53 257,41.....,- Euro,
b) DPH 20 %.....	10 651,48.....,- Euro,
c) cena s DPH.....	63 908,89.....,- Euro.

1.2. Nová cena diela po zmene:

1.2.1. SO.01 - Chodníky a spevnené plochy.

a) cena bez DPH.....	25 406,11.....,- Euro,
b) DPH 20 %.....	5 081,22.....,- Euro,
c) cena s DPH.....	30 487,33.....,- Euro.

1.2.2. SO.02 – Revitalizácia verejnej zelene.

a) cena bez DPH.....	19 001,80.....,- Euro,
b) DPH 20 %.....	3 800,36.....,- Euro,
c) cena s DPH.....	22 802,16.....,- Euro.

1.2.3. SO.04 - Verejné osvetlenie.

a) cena bez DPH.....	8 847,44.....,- Euro,
b) DPH 20 %.....	1 769,49.....,- Euro,
c) cena s DPH.....	10 616,93.....,- Euro.

1.2.4. Dielo: Detské ihrisko Mayerova – Revitalizácia – I. etapa – za body 1.2.1. až 1.2.4.
SPOLU:

a) cena bez DPH.....	53 255,35.....,- Euro,
b) DPH 20 %.....	10 651,07.....,- Euro,
c) cena s DPH.....	63 906,42.....,- Euro.

výkazy výmer zmenených stavebných prác sú prílohou k tomuto Dodatku č. 2

2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli z dôvodu zmeny stavebných prác na zmene znenia bodu 1 v článku III. Termín plnenia:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. Zmluvy o dielo v nasledovných termínoch:

	<i>Etapu</i>	<i>Termín</i>
1.1	ukončenie prác:	do 29.11.2024

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli z dôvodu zmeny stavebných prác na zmene znenia bodu 1 v článku V. Platobné podmienky:

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať mesačne.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa a to v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je povinný zverejniť dodatok do 7 dní odo dňa jeho uzavretia, inak je zhotoviteľ oprávnený podať návrh na jeho zverejnenie v obchodnom vestníku SR.

V Hornej Súči, dňa 29.04.2024

V Trenčianskej Teplej, dňa 30.4.2024

Za zhotoviteľa:

PEMAL
PEMAL, s.r.o.
913 33 Horná Súča
IČO: 46 607 871
IČ DPH: SK2023484496

Bc. Peter Kramár
splnomocnenec spoločnosti PEMAL, s.r.o.

Za objednávateľa:



Ing. Milan Berec
starosta obce