

Dodatok č. 1**k ZMLUVE O DIELO****č. objednávateľa 16949/2026 a č. zhotoviteľa Z1/2026/058//15**

uzavretej v súlade s § 536 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zmluva sa uzatvára na základe výsledku procesu verejného obstarávania.

Článok 1**Zmluvné strany**

1.1.	Obchodné meno:	Mesto Veľký Meder
	Sídlo:	Komárňanská 207/9 93201 Veľký Meder
	IČO:	00305332
	DIČ:	2021002082
	Štatutárny orgán:	PaedDr. Marian Soóky
	Kontaktná osoba (e-mail):	primator@velkymeder.sk
	(ďalej len „objednávateľ“)	
1.2.	Obchodné meno:	Doprastav, a.s.
	Sídlo:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
	IČO:	31 333 320
	Zápis:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sa, vložka č. 581/B
	DIČ:	2020372497
	IČ DPH:	SK7120000206
	Štatutárny orgán:	Zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.:

	Ing. František Očkaják, riaditeľ závodu Bratislava Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa závodu Bratislava
Kontaktná osoba (telefón, e-mail)	Ing. Peter Majerík
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

1.1. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára k Zmluve o dielo č. objednávateľa 16949/2026 a č. zhotoviteľa Z1/2026/058/15 zo dňa 25.08.2026, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.08.2026 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia stavebného diela „**Obnova ulice Sv. Štefana Veľký Meder**“, uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom touto zmenou sa nemení charakter zmluvy.

1.3. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 a predĺženia lehoty na realizáciu diela je skutočnosť, že stavebné povolenie potrebné na realizáciu predmetu diela nebolo vydané v predpokladanom termíne, pričom táto okolnosť nebola spôsobená konaním zhotoviteľa ani objednávateľa a zmluvné strany ju pri uzatváraní Zmluvy o dielo nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Článok II Zmena zmluvy

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku III – LEHOTA, MIESTO PLNENIA a SPLNENIA ZMLUVY, bod 3.1 Zmluvy o dielo, ktorý sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v termínoch podľa časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. C. a to najneskôr do 30.04.2027, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, v nasledovných termínoch:

Odovzdanie staveniska: Objednávateľ odovzdá stavenisko dňa 19.10.2026

Začatie stavebných prác: Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebných prác dňa 20.10.2026

Termín realizácie diela: Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr do 30.04.2027“

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku IV - ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 4.6 Zmluvy o dielo, ktorý sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„4.6 Objednávateľ uhradí cenu diela na základe riadne, mesačne vystavovaných čiastkových faktúr, a konečnej faktúry. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (zisťovací protokol) vypracovaný zhotoviteľom podľa výkazu výmer tvoriaceho Prílohu č. B tejto zmluvy a odsúhlasený oprávnenou osobou objednávateľa. Objednávateľom poverená osoba vykoná kontrolu predloženého zisťovacieho protokolu do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Odsúhlasený a oboma zmluvnými stranami podpísaný zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie príslušnej faktúry. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude preberací protokol podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, súpis skutočne vykonaných prác a doklady o riadnom zneškodnení a odovzdaní odpadu vrátane nebezpečného odpadu obsahujúceho azbest, ak sa pri realizácii diela vyskytuje.“

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku IV - ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 4.10 Zmluvy o dielo sa ruší v celom rozsahu bez náhrady.

2.4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku V – PODMIENKY VYKONANIA DIELA, bod 5.5 Zmluvy o dielo, ktorý sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„5.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie najneskôr dňa 19.10.2026.“

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. C Časový harmonogram uvedená v bode 14 Článku XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Zmluvy o dielo sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. C, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Článok III Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 výslovne dotknuté, zostávajú nezmenené a v platnosti.

3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v písomnej forme v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

3.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je **Príloha č. C Časový harmonogram**.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vo Veľkom Mederi, dňa 15.10.2026

V Bratislave, dňa 15. 10. 2026

PaedDr. Marian Sošky
primátor
Mesto Veľký Meder

Ing. František Uckajak
riaditeľ
závodu Bratislava Doprastav, a.s.

Ing. Peter Farko
zástupca riaditeľa
závodu Bratislava Doprastav, a.s.