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Cas plnenia
Zmena terminu realizacie diela;

Z pbvodného znenia:

3.1 Zhotovitel sa zavézuje, 7e zrealizuje dielo v nasledovnych terminoch:
- zadatie realizacie: 01.05.2011
- ukongenie realizacie: 30.04.2013

Na nové znenie:
3.1. Zhotovitel sa zavézuje, 7e zrealizuje dielo v nasledovnych terminoch:

zaCatie realizacie:
ukonéenie realizacie:

01.05.2014
30.04.2016

Ostainé ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostavaju v platnosti.

Tento dodatok ¢. 1 nadobuda platnost diom podpisu tohto dodatku & 1 oboma zmluvnymi stranami a Géinnost nasledujuci

den po dni je zverejnenia.

V Brezovke, diia:

Za zhotovitela:

o IAVEBNE IZOLACIE POPRAD s.r.0.
- - Nam. sv. Egidia 95, 058 01 Poprad
1IC DPH: SK2022888340

Za objednavatera:

1ICO: 44890931 . ] /' ,

STAVEBNE {ZOLACIE POPRAD, 5.1 0.

Obec Brezovka
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