

DODČ 1 K 35/10/2016

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE ODIELO č. 20160920
uzatvorená podľa § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vznení
neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:

Oprávnený jednať vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webová stránka:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Somotor

Obchodná 39/7, 076 35 Somotor

00331945

2020730558

Ján Juhász, starosta obce

Ján Juhász, starosta obce

.....

IBAN: SK48 0200 0000 0019 4309 0958

+421 563281610

+ 421 566396110

obecsomotor@gmail.com

<http://www.obecsomotor.tym.sk/>

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webová stránka:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

NOVICOM s.r.o.

Slivník 61, 076 12 Slivník

36591891

2022001465

SK2022001465

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro,
vložka č.: 16420/V

Ing. Peter Novák – konateľ spoločnosti

Ing. Peter Novák

Ing. Radovan Novák

Slovenská sporiteľňa, a.s.

0552562677/0900

SK84 0900 0000 0005 5256 2677

056/6685305

novicom@novicom.sk

sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20160920 na uskutočnenie
stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Kanalizácia 2. etapa Somotor“ (ďalej len „zmluva“):

**Článok II.
PREDMET DODATKU**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20160920 je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác z dôvodu vyžiadania si navyiac prác objednávateľom a zároveň vypustenie určitých prác a dodávok pri realizácii diela „**Kanalizácia 2. etapa Somotor**“. Predmetom Dodatku č. 1 je teda zmena zloženia položiek v rozpočte do konečnej podoby, ktorá nemá vplyv na celkovú cenu diela.

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20160920 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej dodatkov písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20160920 je rozpočet, ktorým sa upravuje rozsah realizácie do konečnej podoby.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20160920 ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20160920.
Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Somotore

V Slivníku

dňa _____

dňa _____

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
