

Predmet podpory FP**1. Ciele mikroprojektu**

Hlavný cieľ	Znížiť pokles úrovne priamych hospodárskych, kultúrnych a sociálnych väzieb medzi obyvateľmi žijúcimi na oboch stranách česko - slovenskej hranice, ku ktorému došlo po jej vytvorení, prostredníctvom cykloturistiky a rozvoja informačného systému zameraného na oblasť cestovného ruchu a jeho zakomponovania do informačných systémov dotknutých samospráv. Vytvoriť základ pre rozvoj ďalšej hospodárskej spolupráce a vytváranie nových priateľstiev medzi ľuďmi s rôznymi záujmami a rôzneho veku spoznávaním vysoko ceneného prírodného prostredia, v ktorom žijú, spoznávaním ich jazyka, kultúry a tradičných hodnôt, posilňovaním vzájomného porozumenia medzi ľuďmi na oboch stranách česko - slovenskej hranice a hľadaním spoločných hodnôt.
Špecifický cieľ 1	Revitalizácia a dobudovanie cyklotrasy, ktorá spojí dve významné lokality vhodné na realizáciu cykloturistických aktivít, ktorá bude dobre označená a doplnená vhodnými prvkami (2 prístrešky s potrebným vybavením a informačnými tabuľami) prispievajúcimi k pohode aktívne odpočívajúcich cyklistov, čo títo celkom iste ocenia
Špecifický cieľ 2	Zvýšiť bezpečnosť a informovanosť slovenských i českých cykloturistov pri ich pohybe v dotknutých lokalitách, prispieť k ochrane jedinečnej fauny a flóry týchto lokalít vydaním cykloturistickej mapy s vyznačením novovytvorenej trasy (s vyznačením lokalít, v ktorých sú povolené a dajú sa realizovať cykloturistické aktivity)
Špecifický cieľ 3	Prostredníctvom rozvoja prvkov IKT (vytvorenie web-portálu projektu s prvkami e-turistiky) upevňovať a rozširovať vzájomnú partnerskú spoluprácu, vytvárať podmienky pre spoločné posilňovanie a prehľbovanie komunikácie a spolupráce medzi regionálnymi inštitúciami, verejnou správou, ostatnými cezhraničnými regionálnymi štruktúrami a zvýšenie atraktivity a imidžu oboch regiónov
Špecifický cieľ 4	Realizáciou seminára „Európskymi cestičkami v sieti NATURY 2000 za krásami CHKO Strážovské vrchy a CHKO Beskydy“ propagovať potenciál oboch lokalít v oblasti rozvoja cestovného ruchu a vytvoriť podmienky pre rozšírenie spolupráce v tejto oblasti medzi relevantnými subjektmi, vrátane posúdenia možnosti širšej participácie obyvateľstva na týchto aktivitách

2. Aktivita

Popis aktivít	
A1 Vybudovanie priameho cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy)	A1.1 Vybudovanie nových súčastí cyklotrasy: - vybudovanie odpočívadiel - prístreškov z kameňa a dreva (2 kpl) v Hradnej a v Súľove vybavených potrebným mobiliárnym zariadením pre cykloturistov (stôl, lavičky, koše na odpadky, stojany na bicykle) - osadenie informačných tabúľ (2 m²) s informáciami o cyklotrase a jej napojení na existujúce cyklotrasy (2 ks) v Hradnej a v Súľove (ako súčastí prístreškov) A1.2 Obnova a doplnenie existujúceho orientačného a informačného značenia cyklotrasy:

- vyhotovenie a doplnenie cykloturistického značenia (34 ks informačných tabuliek a 10 ks orientačných tabuliek) na význačných bodoch cyklotrasy - viď príloha č. 12 Mapový zakres cyklotrasy

Termín: 5-6/2012

A2 Príprava a vyhotovenie trhacej mapy cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy)

Výsledkom realizácie aktivity bude vydanie trhacej farebnej mapy pre potreby cykloturistov s vyznačením novovytvorenej cyklotrasy na dotknutom území, doplnenou popisom jej jednotlivých prvkov (stanovisk, križovatiek, turistických pozoruhodností a pod.) a napojení na existujúce cyklotrasy v riešenom území i mimo neho v predpokladanom náklade 1 000 ks, formát A3

Aktivita zahŕňa:

- prípravu podkladov (v rámci tejto fázy sa uskutoční 6.7.2012 pracovné stretnutie (aktivita cezhraničného partnera) partnerských obcí za účasti experta na realizáciu tejto aktivity)
- spracovanie podkladov a vytvorenie grafického návrhu mapy
- tlač mapy.

Cezhraničnému partnerovi bude poskytnutých 400 ks pre jeho potreby.

Termín: 7-8/2012

A3 Tvorba informačného systému pre oblasť cestovného ruchu

Tvorba web - portálu projektu prepojeného na IS partnerov a rozdeleného do 3 sekcií:

- základné informácie o projekte
- informácie o turisticky významných miestach v obciach, ktorými prechádza cyklotrasa spájajúca partnerov s možnosťou ich dopĺňania a aktualizácie z oboch strán
- prvky e-turizmu (napr. získanie online - informácií o aktuálnom počasi v Súľove - Hradnej a pod.)
- informácie z oblasti cestovného ruchu, vrátane pracovných príležitostí, s možnosťou ich dopĺňania a aktualizácie z oboch strán

Termín: 7-10/2012

A4 Seminár „Európskymi cestičkami v sieti NATURY 2000 za krásami CHKO Strážovské vrchy a CHKO Beskydy“

Dvojdnňový seminár v druhej polovici septembra za účasti (30 osôb z SK + 30 osôb z CZ) zameraný:

- prezentáciu výsledkov projektu a potenciálu oboch CHKO z pohľadu cykloturistiky a jej ďalšieho rozvoja (I. deň)
- výmena skúseností a hľadanie príležitostí pre rozvoj iniciatív v oblasti cestovného ruchu, kultúry a spoločenského života v oboch lokalitách (II. deň)

Termín: 9/2012

Inštitucionálna a technická udržateľnosť

Obec Súľov - Hradná aj obec Veľké Karlovice sú stabilné subjekty verejnej správy, ktoré v oboch štátoch vznikli zo zákona a zameriavajú sa na výkon obecnej samosprávy, originálnych a prenesených kompetencií. Postavenie oboch obcí ako vykonávateľov kompetencií štátu je dostatočnou garanciou v oblasti zabezpečenia prevádzky a výsledkov mikroprojektu ako aj udržania fungujúceho partnerstva a jeho ďalšieho rozvoja aj v iných oblastiach. Oba partneri disponujú dostatočnými administratívnymi kapacitami pre realizáciu

mikroprojektu a majú skúsenosti s implementáciou projektov z európskych fondov i z rôznych programov a dotácií.

Obec Súľov - Hradná problémom, na ktorých riešenie je mikroprojekt zameraný, dlhodobo venuje náležitú pozornosť. Má spracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a problematika rozvoja turizmu, ochrany životného prostredia a objavovania a zachovávanía kultúrneho a historického dedičstva sú jeho integrálnymi súčasťami, vrátane návrhov krokov, ktoré obec postupne realizuje. Zámery obce v týchto oblastiach sú v súlade so zámermi PHSR ŽSK.

3. Cieľové skupiny

Fyzické osoby (obyvatelia a návštevníci dotknutých obcí - cykloturisti a užívatelia IKT)
Miestne iniciatívy v oblasti rozvoja kultúry, spoločenských a voľnočasových aktivít
Samospráva (obce)
Záujmové združenia (so zameraním na cykloturistiku)

Rozpočet projektu pre Fond mikroprojektov				
ROZPOČET PROJEKTU PRE FOND MIKROPROJEKTOV				
Výdavok	Projekt celkom			
	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (v EUR)	Náklady (v EUR)
1. Osobné výdavky				1 050,00
1.1 Hrubé mzdy a platy				
1.2 Odvody sociálneho a zdravotného poistenia platene zamestnávateľom				
1.3 Iné				
1.3.1 Vodič projektu	hod	60	7,00	420,00
1.3.2 Projektový manažér	hod	50	7,00	350,00
1.3.1 Finančný manažér	hod	40	7,00	280,00
2. Vecné výdavky				3 132,80
2.1 Materiál vrátane PHM				
2.2 Samostatné hmotné veci - DHIM, DNHM				
2.2.1 Informačná tabuľka na označenie cyklotrasy	ks	34	25,00	850,00
2.2.2 Orientačná tabuľka na označenie cyklotrasy	ks	10	25,00	250,00
2.3 Cestovné náhrady podľa zákona				
2.4 Prenájom				
2.5 Nákup použitého zariadenia				
2.6 Nákup HW a SW				
2.7 Režijné výdavky (voda, teplo, plyn, energie)				
2.8 Prepravné				
2.8.1 Dovozy českých účastníkov seminára do Súfova (2 x 48 km)	km	96	1,30	124,80
2.8.2 Stojné autobusu	hod	24	6,00	144,00
2.9 Honoráre				
2.10 Ubytovanie				
2.10.1 Ubytovanie českých účastníkov seminára	osobonoc	30	25,00	750,00
2.11 Stravné				
2.11.1 Stravovanie účastníkov seminára (60 osôb, polpenzia dva dni)	osobodeň	120	8,45	1 014,00
2.12 Iné				
3. Externé služby				0,00
3.1 Posudky (technické, finančné, ...)				
3.2 Poplatky za právne a notárske služby				
3.3 Poradenstvo a konzultácie				
3.4 Iné				
4. Výdavky na publicitu				591,11
4.1 Informačné tabule, pamätne dosky a iné súvisiace s projektom				
4.1.1 Návrh a zhotovenie tržacej cyklotrasy	ks	1000	0,57	570,00
4.2.2 Návrh a zhotovenie pamätnej dosky mikroprojektu	ks	1	21,11	21,11
4.2 Iné				
5. Investičné výdavky				11 139,14
5.1 Stavebné výdavky				
5.1.1 Prístrešok pre cyklotunistov - viz investičný zámer	kpl	1	8 619,14	8 619,14
5.2 Samostatné movité veci - HIM				
5.3 Samostatné movité veci - NHIM - web portál projektu				
5.3.1 Vypracovanie detailnej analýzy obsahu webu	osobohod	15	10,00	150,00
5.3.2 Vypracovanie detailnej analýzy funkcionality webu	osobohod	25	10,00	250,00
5.3.3 Design webu	osobohod	35	10,00	350,00
5.3.4 XHTML, CSS coding (cross browser compat. - IE6+, FF2+, Opera)	osobohod	12	10,00	120,00
5.3.5 Implementácia edície informačných voľne dostupných stránok	osobohod	10	10,00	100,00
5.3.6 Správa obsahu a kategórií	osobohod	10	10,00	100,00
5.3.7 Fotogaléria (správa fotografií, generovanie náhľadov)	osobohod	20	10,00	200,00
5.3.8 Tvorba databázy turistických pozoruhodností okolo cyklotrasy	osobohod	20	10,00	200,00
5.3.9 Tvorba a spracovanie panoramatických fotografií	osobohod	20	10,00	200,00
5.3.10 Tvorba prvkov e-turistiky	osobohod	20	10,00	200,00
5.3.11 Tvorba fóra pre registrovaných užívateľov	osobohod	10	10,00	100,00
5.3.12 Registrácia užívateľov (login, logout, zabudnuté heslo a pod.)	osobohod	15	10,00	150,00
5.3.13 Testovanie v priebehu vývoja	osobohod	10	10,00	100,00
5.3.14 Tvorba prostredia pre subjekty v cestovnom ruchu	osobohod	10	10,00	100,00
5.3.15 Tvorba prostredia pre pracovný trh	osobohod	10	10,00	100,00
5.3.16 Uvedenie webu do rutínnej prevádzky	osobohod	10	10,00	100,00
6. Ostatné výdavky - upravené				0,00
7. Celkové oprávnené výdavky				15 913,05
8 Príjmy mikroprojektu				0,00
9. Celkové upravené oprávnené výdavky				15 913,05
10. Neoprávnené výdavky				0,00
11. Celkové výdavky projektu				15 913,05

Rozpočet mikroprojektu v EUR

Názov kapitoly	Výdavky na aktivity žiadateľa	Výdavky na aktivity cezhraničného partnera	Celkové výdavky mikroprojektu	% z CZV
	Výdavky celkom	Výdavky celkom	Celkové výdavky	
1. Osobné výdavky	1 050,00		1 050,00	6,60
2. Vecné výdavky	1 607,00	1 525,80	3 132,80	19,69
3. Externé služby			0,00	0,00
4. Výdavky na publicitu	363,11	228,00	591,11	3,71
5. Investičné výdavky	11 139,14		11 139,14	70,00
6. Ostatné výdavky			0,00	0,00
7. Celkové oprávnené výdavky	14 159,25	1 753,80	15 913,05	100,00
(-) Príjmy			0,00	
8. Celkové upravené oprávnené výdavky			15 913,05	
(+) Neoprávnené výdavky			0,00	
9. Celkové výdavky	14 159,25	1 753,80	15 913,05	

