

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy objednávateľa: 11/2024
(ďalej v texte len „Dodatok“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo: Čsl. armády 1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca: Ing. František Mašlonka, primátor
IČO: 00311863
DIČ: 2021079841
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001

Zhotoviteľ:

Sídlo: P.S. INVEST, s.r.o.
Hrabovská 1669/20
034 01 Ružomberok
Štatutárny zástupca: Mário Papán, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Mário Papán, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Mário Papán, konateľ spoločnosti
IČO: 44968256
DIČ: 2022896425
IČ DPH: SK2022896425
Obchodný register: Okresný súd Žilina , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51886/L
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Dolný Kubín
Číslo účtu: SK6211000000002623168351
(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.6.2024 Zmluvu o dielo č.11/2024 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre stavbu „**Športová hala Nové Mesto nad Váhom**“ podľa podmienok dohodnutých v Zmluve. Táto Zmluva je výsledkom verejného obstarávania uskutočneného podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Po uzatvorení Zmluvy došlo zmenou zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty.
- 2.3 Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 18 ods. 7 a 18 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ustanovenia Článku 3. Cena za Dielo, ods. 3.1 a Článku 14. Záverečné ustanovenia, ods. 14.1 a 14.2 predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 19.6.2024 uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok a Článok 3. Cena za Dielo ods. 3.1 a Článok 14. Záverečné ustanovenia, ods. 14.1 sa menia nasledovne:

3.1 *Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu*

<i>cena bez DPH €</i>	<i>1 366 133,33 Eur</i>
<i>23 % DPH</i>	<i>314 210,67 Eur</i>
<i>cena vrátane DPH</i>	<i>1 680 344,00 Eur</i>

14.1 *Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:*
a) nastala účinnosť Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (Fondom na podporu športu) na financovanie dodania predmetu zmluvy podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, b) táto zmluva bola zverejnená v zmysle platnej legislatívy. V prípade, že bude objednávateľ realizovať dielo z iných zdrojov ako je uvedené v tejto zmluve splnenie podmienky v písm. a) tohoto bodu sa nevyžaduje.

- 2.4 Zároveň Zhotoviteľ nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy – Rozpočet – ocenený výkaz výmer, v ktorej dochádza k úpravám súvisiacich výlučne so zmenou sadzby DPH z 20% na 23%. Nové znenie Prílohy č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer tvorí prílohu tohto Dodatku.
- 2.5 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha:
Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Novom Meste nad Váhom dňa

V Ružomberku dňa 7.3.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. František Mašlonka
primátor

.....
Mário Papán
konateľ