

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE
č. 07/2025/OV

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z.
Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
medzi zmluvnými stranami

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Objednávateľ:

Názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo: ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 311 863
DIČ: 2021079841
IČ DPH: Nie je platca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom
číslo účtu v tvare IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Zastúpenie: Ing. František Mašlonka primátor mesta
Kontaktná osoba: Daniel Hladký
Email: daniel.hladky@nove-mesto.sk
Tel: 032 7402 117
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Valbek SK, spol. s r. o.**
Sídlo: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 17 314 569
DIČ: 2020382166
IČ DPH: SK2020382166
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro,
vložka č. 465/B
Zastúpenie: Ing. Ján Špánik, konateľ
Email: obchodny.usek@valbek.sk
Tel: +421 915 828 412
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0001 0070 0012

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I
PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.5.2025 Zmluvu o dielo č. 07/2025/OV s účinnosťou od 28.5.2025 ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom: „**Projektová dokumentácia - Zriadenie Terminálu integrovanej osobnej prepravy - TIOP Nové Mesto nad Váhom**“.
2. V súlade so zmluvou a vzhľadom na vývoj projekčných prác (požiadavky a súčinnosť tretích strán k technickému riešeniu) sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú špecifikované v článku II. Dodatku č. 1.

Článok II

Predmet dodatku č. 1

1. Do Článku II. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 1.9 Distribučný rozvod nn ZSDiS.
2. V Článku V. Čas plnenia sa znenie bodu 1. mení nasledovne:
„1. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v lehote: /
 - Overenie skutkového stavu do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
 - Dokumentácia stavebného zámeru: do 16 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, (do 15.09.2025)
 - Dokumentácia pre stavebné povolenie: do 30 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (do 30.12.2025).
 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie do 45 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 - Autorský dozor: počas realizácie stavebných prác do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia“

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
2. Dodatok č. 1 tvorí záväznú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 12. 9. 2025

V Bratislave, dňa 12. 9. 2025

.....
Ing. František Mašlonka
primátor mesta

.....
Ing. Ján Špánik
konateľ