

**DODATOK Č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE**  
č. 07/2025/OV

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z.  
Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)  
medzi zmluvnými stranami

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

**Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Nové Mesto nad Váhom**  
Sídlo: ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 311 863  
DIČ: 2021079841  
IČ DPH: Nie je platca DPH  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom  
číslo účtu v tvare IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001  
Zastúpenie: Ing. František Mašlonka primátor mesta  
Kontaktná osoba: Daniel Hladký  
Email: daniel.hladky@nove-mesto.sk  
Tel: 032 7402 117

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov: **Valbek SK, spol. s r. o.**  
Sídlo: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava  
IČO: 17 314 569  
DIČ: 2020382166  
IČ DPH: SK2020382166  
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro,  
vložka č. 465/B  
Zastúpenie: Ing. Ján Špánik, konateľ  
Email: [obchodny.usek@valbek.sk](mailto:obchodny.usek@valbek.sk)  
Tel: +421 915 828 412  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0001 0070 0012

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**Článok I**  
**PREAMBULA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.5.2025 Zmluvu o dielo č. 07/2025/OV s účinnosťou od 28.5.2025 ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom: „**Projektová dokumentácia - Zriadenie Terminálu integrovanej osobnej prepravy - TIOP Nové Mesto nad Váhom**“.
2. V súlade so zmluvou a vzhľadom na rozhodnutie Objednávateľa inštalovať v mieste stavby fotovoltické panely, je potrebná príprava a úprava spracovanej projektovej dokumentácie spolu

s koordinačnou činnosťou, sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú špecifikované v článku II. Dodatku č. 2.

## **Článok II Predmet dodatku č. 1**

1. Do Článku II. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 1.9 Príprava pre doplnenie technológie fotovoltických panelov a s tým súvisiace úpravy pripojenia k elektrickým rozvodom ZSDiS, úprava dotknutých objektov a koordinačné činnosti s tým súvisiace.
2. V Článku V. Čas plnenia sa do bodu 1. dopĺňa nový bod s nasledovným znením:
  - Príprava pre doplnenie technológie fotovoltických panelov a s tým súvisiace úpravy pripojenia k elektrickým rozvodom ZSDiS, úprava dotknutých objektov a koordinačné činnosti s tým súvisiace: do 2 týždňov od podpisu Dodatku č. 2.
3. V Článku VI. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky sa znenie bodu 1. mení nasledovne:  
„1. Celková cena predmetu Zmluvy vrátane všetkých jeho súčastí podľa čl. III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán vo výške:

<b>CELKOVÁ CENA ZA DIELO (a + b)</b>	
Cena bez DPH	150 300,00 €
DPH 23%	38 282,58 €
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>204 728,58€</b>

Projektová dokumentácia musí obsahovať všetky súčasti (profesie), ktoré budú potrebné pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby a tie musia byť zahrnuté v celkovej cene za dielo. Súčinnosť zhotoviteľa v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác pri vysvetľovaní súťažných podkladov týkajúcich sa projektovej dokumentácie sú zahrnuté v cene diela.

V cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k dielu podľa článku XII. tejto Zmluvy.“

4. V Článku VI. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky sa do bodu 7. dopĺňa nový bod 7.7 s nasledovným znením:  
7.7 Po protokolárnom odovzdaní kompletného projektu stavby podľa bodu 1.9 vo výške 13 500,- bez DPH.

## **Článok III Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) ZVO, ako zmena zmluvy, pri ktorej hodnota všetkých zmien nepresahuje finančný limit určený týmto zákonom a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
3. Dodatok č. 2 tvorí záväznú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom č. 2

- zostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Dodatok č. 2 je vypracovaný v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 20.3.2026

V Bratislave, dňa 16.3.2026

.....  
Ing. František Mašlonka  
primátor mesta

Ing. Ján Špánik  
konateľ