

### Dodatok č. 3

ktorým sa mení a dopĺňa

#### Zmluva o dielo č. 17/2025/OV

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, uzavretý v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej aj ako „*Dodatok*“)

#### 1. OBJEDNÁVATEĽ

Názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom  
Sídlo: ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 311 863  
DIČ: 2021079841  
IČ DPH: Nie je platca DPH  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom  
číslo účtu v tvare IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001  
Zastúpenie: Ing. František Mašlonka primátor mesta  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných : Ing. František Mašlonka  
b) technických : Ing. Roman Kozáček  
číslo telefónu : 032 7402 305  
e-mail : [roman.kozacek@nove-mesto.sk](mailto:roman.kozacek@nove-mesto.sk)  
c) výkonu stavebného dozoru investora stavby : Miroslava Stančíková  
číslo telefónu : 032 7402 307  
e-mail : [miroslava.stancikova@nove-mesto.sk](mailto:miroslava.stancikova@nove-mesto.sk)

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

#### 2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : **TRANSTAV TT, s.r.o.**  
IČO : Jazdecká ulica 9119/46M. 917 08 Trnava  
DIČ : 4408 2371  
bankové spojenie : 20225 79009  
číslo účtu : Tatra banka a.s.  
zastúpený : SK94 1100 0000 0029 4103 3962  
: Viktor GAŽO – konateľ spoločnosti  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných : Viktor GAŽO  
b) technických : Viktor GAŽO  
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Viktor GAŽO  
číslo telefónu : +421 948 200 288  
e-mail : [viktor.gazo@transtavtt.sk](mailto:viktor.gazo@transtavtt.sk)  
zapísaný : Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.21726/T

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „*Zmluvná strana*“ alebo spoločne ako „*Zmluvné strany*“)

## **Článok I** **Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany dňa 19.09.2025 medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. 17/2025/OV (ďalej aj „Zmluva o dielo“), v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo pre objednávateľa.
2. Tento dodatok predstavuje 3. dodatok k predmetnej zmluve.

## **Článok II.** **Predmet**

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene Článku II. Čas Plnenia ods. 2 z dôvodu konania atletických pretekov, ktoré sa konajú v pôvodnom dátume plánovaného odovzdania predmetu zmluvy a ktoré znemožnili riadne a bezpečné vykonanie a ukončenie dohodnutých prác.

2. Zmluvné strany týmto Dodatkom č. 3 v celosti rušia čl. III, bod I. a nahrádzajú ho novým znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonať Dielo v lehote 15.05.2026.
- b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.“

3. V časti 1. **OBJEDNÁVATEĽ** nahrádza pôvodné osoby oprávnené na rokovanie vo veciach b) technických na:

„b) technických: Ing. Rastislav Petkanič  
číslo telefónu: 032 7402 305  
email: rastislav.petkanic@nove-mesto.sk“

## **Článok III.** **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch identických vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
3. Časti predmetnej Zmluvy o dielo, ktorých sa tento dodatok netýka zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
4. Tento dodatok je uzatvorený v súlade s Článkom XIII Záverečné ustanovenia ods. 3 predmetnej Zmluvy o dielo.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, tento Dodatok neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tohto Dodatku.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO, ako zmena zmluvy, pri ktorej nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.


7. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzavretie tohto dodatku. Pred podpisom si ho riadne prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia.

V Novom Meste nad Váhom, dňa **29 04 2026**

V Trnave, dňa **29 04 2026**

Za  
Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. František Mašlonka**  
Primátor mesta

  
\_\_\_\_\_  
**Viktor GAŽO**  
konateľ