

## **Dodatok č. 4**

ktorým sa mení a dopĺňa

### **Zmluva o dielo č. 23/2023/OV**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, uzavretý v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

#### **1. OBJEDNÁVATEĽ**

Názov:	<b>Mesto Nové Mesto nad Váhom</b>
Sídlo:	ul. Čsl. armády č. 1,915 32 Nové Mesto nad Váhom
IČO:	00311863
DIČ:	2021079841
IČ DPH:	Nie je platca DPH
Bankové spojenie:	Príma banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad
číslo účtu v tvare IBAN:	SK73 5600 0000 0058 0126 3030
Zastúpenie:	Ing. František Mašlonka, primátor mesta (ďalej len „Objednávateľ“)

#### **2. ZHOTOVITEĽ :**

sídlo :	<b>DIKRA s.r.o.</b> Tematínska 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO :	47 465 590
DIČ :	2023882421
bankové spojenie :	Tatra banka a.s.
číslo účtu/IBAN :	SK45 1100 0000 0029 2690 2138
zapísaný :	OR Okresného súdu Trenčín. Odd. Sro. vl. č. 10810/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### **Článok I Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany dňa 26.09.2023 medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. 23/2023/OV (ďalej ako „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo pre objednávateľa.
2. Tento dodatok predstavuje 4. dodatok k predmetnej zmluve.

### **Článok II. Predmet**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, ktorým rozširujú pôvodnú zmluvu v znení neskorších dodatkov o práce navyiac v časti SO 07 Prípojka tepla a zvyšujú aj celkovú cenu diela.

V časti 3, článok 5 - cena diela, bod 5.1., 5.1.1., 5.1.1.1. a 5.1.1.2 pričom novelizované textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy zmluvné strany týmto Dodatkom č. 4 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

5.1 „Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva.

Zmluvná cena bez DPH v EUR: 753 132,98 (slovom: sedemstopäťdesiattritisícotridsaťdva eur deväťdesiatosem centov)

sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 173 220,59 (slovom: stosedemdesiattritisícdeväťdesiat eur päťdesiatdeväť centov)

zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 926 353,57 (slovom: deväťstodvadsaťšesťtisícristopäťdesiattri eur päťdesiatšesť centov)

5.1.2. Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

5.1.2.1. Cena za realizáciu objektu bytového domu predstavuje sumu 614 033,33 EUR bez DPH, 755 261 EUR s DPH /slovom: sedemstopäťdesiatpäťtisícdeväťdesiatjeden eur/

Rozklad ceny za realizáciu bytového domu :

	EUR bez DPH	EUR s DPH
SO 01 byty	537 366,67	660 961,-
SO 01 nebytový priestor	76 666,67	94 300,-

5.1.1.2. Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 139 099,64EUR bez DPH, 142 475,- EUR s DPH /slovom: stoštyridsaťdvatisícštyristosedemdesiatpäť eur/

Rozklad ceny realizácie technickej vybavenosti:

	EUR bez DPH	EUR s DPH
SO 02 Komunikácia, spevnené plochy a odstavné státi	37 666,67	46 330
SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie	15 000	18 450
Z toho SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie - BP	13 425,18	16 512,97
SO 03N Prípojka splaškovej kanalizácie - NP	1 574,82	1 937,03
SO 04 Dažďová kanalizácia	18 283,33	22 488,50
Z toho SO 04 Dažďová kanalizácia - BP	16 363,58	20 127,20
SO 04 Dažďová kanalizácia - NP	1 919,75	2 361,29
SO 05 Vodovodná prípojka	3 450	4 243,50
Z toho SO 05 Vodovodná prípojka - BP	3 087,75	3 797,93
SO 05 Vodovodná prípojka - NP	362,25	445,57
SO 06 NN elektrická prípojka	8 933,33	10 988
SO 07 Prípojka tepla a TÚV	55 766,31	68 592,56"

### Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch identických vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: Príloha č.1 - Rozpočet prác na viac zo dňa 3.4.2026
4. Časti predmetnej Zmluvy o dielo, ktorých sa tento dodatok netýka zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
5. Tento dodatok je uzatvorený v súlade s Článkom 11 Záverečné ustanovenia ods. 11.2 predmetnej Zmluvy o dielo.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľa nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, ako zmena zmluvy, pri ktorej hodnota všetkých zmien nepresahuje finančný limit určený týmto zákonom a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Zmena sa týka doplnenia prác ktoré súvisia s pôvodným predmetom zákazky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzavretie tohto dodatku. Pred podpisom si ho riadne prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia.

Prílohy: 1. Rozpočet zo dňa 3.4.2026

V Novom Meste nad Váhom, dňa

04. JÚN 2026

Za objednávateľa:



Ing. František Mašlonka - primátor

V Novom Meste nad Váhom, dňa 04. JÚN 2026

Za Zhotoviteľa:

)  
)

Daniel Kriš - konateľ

**ACIA STAVBY**

0032024Z2

**PRESTAVBA OBJEKTU SÚP.Č. 2078 NA NÁJOMNÉ BYTY, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM**

Objekt:	Nové Mesto nad Váhom	CS:	
Objednávateľ:	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Dátum:	3. 4. 2025
Zhotoviteľ:	DIKRA s.r.o.	IČO:	00311863
Projektant:	ERGAprojekt	IČ DPH:	2021079841
Spracovateľ:		IČO:	47465590
		IČ DPH:	SK2023882421
		IČO:	46935452
		IČ DPH:	SK2023647571
		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				23 266,31
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
znižovaná	23,00%	0,00		0,00
	23,00%	23 266,31		5 351,25
Cena s DPH	v	EUR		28 617,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

04. JÚN 2026

04. JÚN 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0032024Z2

Stavba: PRESTAVBA OBJEKTU SÚP.Č. 2078 NA NÁJOMNÉ BYTY, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 3. 4. 2025

Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant: ERGAprojekt

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>23 266,31</b>	<b>28 617,56</b>
SO07	Prípojka tepla	23 266,31	28 617,56

# LIST ROZPOČTU

PRESTAVBA OBJEKTU SÚP.Č. 2078 NA NÁJOMNÉ BYTY, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt:

**SO07 - Prípojka tepla**

JKSO:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

ČS:

Dátum: 3. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00311863

IČ DPH: 2021079841

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

IČO: 47465590

IČ DPH: SK2023882421

Projektant:

ERGAprojekt

IČO: 46935452

IČ DPH: SK2023647571

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**23 266,31**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	23 266,31	23,00%	5 351,25

**Cena s DPH**

**v EUR**

**28 617,56**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

04. JÚN 2026



D

21

04. JÚN 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA OBJEKTU SÚP.Č. 2078 NA NÁJOMNÉ BYTY, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt:

**SO07 - Prípojka tepla**

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

3. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGAprojekt

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**23 266,31**

HSV - Práce a dodávky HSV

22 121,51

8 - Rúrové vedenie

21 413,52

99 - Presun hmôt HSV

707,99

PSV - Práce a dodávky PSV

1 144,80

738 - Ústredné kúrenie, -vykurovací skúška

1 144,80

PRESTAVBA OBJEKTU SÚP.Č. 2078 NA NÁJOMNÉ BYTY, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt:

SO07 - Prípojka tepla

Miesto: Nové Mesto nad Váhom  
 Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom  
 Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o.

Dátum: 3. 4. 2025  
 Projektant: ERGAprojekt  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>23 266,31</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 121,51
D	8		Rúrové vedenie				21 413,52
13	K	8622319PC	Montáž plastového predizolovaného potrubia do 95 °C (dl.180m) d63/D126 vrátane tvaroviek a napoj.	kpl	1,000	3 856,38	3 856,38
14	M	2863040060PC	Potrubie NRG HeatFlex plastové predizolované single PE-Xa SDR 11,max.95 st.C,PN 6 , d63/DA 126	m	180,000	67,52	12 153,60
15	M	2863575600PC	NRG RK zmršťovacia ukončovacia manžeta single d60-d76/DA125-DA-142	ks	2,000	36,57	73,14
16	M	2863575600PC1	Predizolované ocelové koleno d63/DA126 1,0 x 1,5m	ks	2,000	552,70	1 105,40
17	M	2863020525LPC	NRG RK doizolovanie spoja - priame DA 126	ks	2,000	83,04	166,08
18	M	2863020525LPC 1	Predizolovaný ocelový T-kus DN100/DN50/DN100,DA200/DA126/DA200-/napojenie na jestv.teplovod	ks	2,000	1 187,87	2 375,74
19	M	2863020546LPC	NRG RK doizolovanie spoja - priame DA202 rozmer 700mm	ks	4,000	114,36	457,44
20	M	2863020525LPC 2	NRG RK doizolovanie spoja - priame DA 126 rozmer 700 mm	ks	2,000	83,04	166,08
21	K	230120044.R	Skúšky predizolovaného potrubia D63	m	180,000	2,79	502,20
22	K	892372111.R	Zabezpečenie koncov potrubia pri kúškach	ks	2,000	239,25	478,50
23	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	84,000	0,94	78,96
D	99		Presun hmôt HSV				707,99
24	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,900	37,46	707,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 144,80
D	738		Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška				1 144,80
25	K	7380000pc	Vykurovacia skúška,skúška tesnosti.....	hod	48,000	23,85	1 144,80

