

DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy objednávateľa: 11/2024
(ďalej v texte len „Dodatok č. 2“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo: Čsl. armády 1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca: Ing. František Mašlonka, primátor
IČO: 00311863
DIČ: 2021079841
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001

Zhotoviteľ:

Sídlo: P.S. INVEST, s.r.o.
Hrabovská cesta 1669/20
034 01 Ružomberok
Štatutárny zástupca: Zuzana Papánová, konateľka spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Zuzana Papánová, konateľka spoločnosti
vo veciach technických: Mário Papán
IČO: 44968256
DIČ: 2022896425
IČ DPH: SK2022896425
Obchodný register: Okresný súd Žilina , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51886/L
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Dolný Kubín
Číslo účtu: SK6211000000002623168351
(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.6.2024 Zmluvu o dielo č.11/2024 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre stavbu „**Športová hala Nové Mesto nad Váhom**“ podľa podmienok dohodnutých v Zmluve. Táto Zmluva je výsledkom verejného obstarávania uskutočneného podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.3.2025 Dodatok č.1 k tejto Zmluve ktorým zmenou zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov došlo k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty.
- 2.2 Počas realizácie stavebných prác projektu vznikla potreba rozšírenia sociálneho zázemia projektu o toalety pre mužov a ženy, šatne a sprchy čím došlo k zmene dispozičného riešenia projektu v Sektore 3 a Sklade. Tento priestor rozšíri využitie hlavne pre potreby boxeristov a zmena dispozičného riešenia zabezpečí samostatné sociálne zázemie pre ich potreby bez nutnosti využívania hlavných vstupných priestorov športovej haly. Táto zmena dispozičného riešenia a realizácia sociálneho zázemia v tomto sektore prinesie tiež úsporu nákladov za energie, nakoľko nebude potrebné využívanie hlavných vstupných spoločných priestoroch haly a hlavného sociálneho zázemia. Zároveň tento Dodatok č.2 reflektuje aj rozsah skutočne zrealizovaných stavebných prác počas výstavby diela.

- 2.3 Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. a) b) c) zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ustanovenia Článku 3. Cena za Dielo, ods. 3.1 a Článku 5. Čas plnenia, ods.5.2 písm. c), predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 19.6.2024 a Dodatku č.1 zo dňa 10.3.2025 uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č.2 a Článok 3. Cena za Dielo ods. 3.1 a Článok 5. Čas plnenia, ods. 5.2 písm. c) sa menia nasledovne:

3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

<i>cena bez DPH €</i>	<i>1 536 936,30 Eur</i>
<i>23 % DPH</i>	<i>353 495,35 Eur</i>
<i>cena vrátane DPH</i>	<i>1 890 431,65 Eur</i>

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

c) realizovať stavebné práce do 30.9.2026

- 2.4 Zároveň Zhotoviteľ nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy, Rozpočet – ocenený výkaz výmer, ktorý reflektuje všetky zmeny stavebných prác uvedené v bode 2.2 tohto Dodatku č.2.
- 2.5 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č.1 týmto Dodatkom č.2 nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.
- 3.2 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je príloha:
Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku č.2 im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Dodatok č.2 na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Novom Meste nad Váhom dňa 11.8.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. František Mašlonka
primátor

.....
Zuzana Papánová
konateľka

Krycí list stavby

Stavba: Športová hala Nové Mesto nad Váhom					
Príloha č.2 Dodatku č.2 ZoD č.11/2024				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	11.8.2026
Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom					
IČO:		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: P.S. INVEST, s.r.o.					
IČO:		44968256		DIČ:	2022896425
A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	212073,98	0,00	212073,98	7 Ostatné náklady stavby
2	PSV	735 401,25	0,00	735 401,25	
3	MONT	579 849,07	0,00	579 849,07	8 Komplexná činnosť
4	OST	0,00	0,00	0,00	9 HZS
5	VN	9 612,00	0,00	9 612,00	
6	Spolu		1 536 936,30	10 Spolu	
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava
14				19	
15				20	Spolu
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet
				22	DPH 23% z
				23	DPH 0% z
				24	Spolu v EUR
				F	
Odberateľ			Dodávateľ		

Príloha č.2 Dodatku č.2 ZoD č.11/2024

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Športová hala Nové Mesto nad Váhom

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost.nákl.stavby	Cena
Búracie práce	98 128,99	0,00		0,00	0,00	98 128,99
Navrhované konštrukcie	1 281 416,81	9 000,00		0,00		1 290 416,81
Navrhované konštrukcie, zmena RD počas realizácie, práce navyš	148 390,50	0,00		0,00		148 390,50
Celkom bez DPH	1 527 936,30	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 936,30
DPH 23% z	351 425,35	2 070,00				353 495,35
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR						1 890 431,65

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Búracie práce

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Príloha č.2 Dodatku č.2 ZoD č.11/2024 Dodávateľ: P.S. INVEST, s.o. Zákazka: Športová hala Nové Mesto nad Váhom Objekt Búracie práce Výkaz výmer							Spracoval: Ks: Dátum: 11.8.2026
Or.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		1	ZEMNÉ PRÁCE				
1	1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	20,828	76,58	1 595,01
2	1/A 1	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	20,828	15,48	322,42
3	1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,828	4,76	99,14
		1	ZEMNÉ PRÁCE				2 016,57
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
4	14/C 1	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	12,330	164,24	2 025,08
5	14/C 1	632451507	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm - vysprávky po odstránení nášľapných vrstiev	m2	793,292	24,08	19 102,47
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				21 127,55
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
6	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	520,399	3,89	2 024,35
7	3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	748,995	2,42	1 812,57
8	11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2 400,115	2,69	6 456,31
9	13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	425,854	3,65	1 554,37
10	13/B 1	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,001	29,19	29,23
11	13/B 1	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,999	29,19	29,16
12	13/B 1	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t - interiér	m2	46,278	3,58	165,67
13	13/B 1	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t - exteriér	m2	27,994	3,58	100,22
14	13/B 1	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t - interiér	m2	20,000	3,58	71,60
15	13/B 1	965031131	Otlčenie zvetralých častí betónovej rampy	m2	11,125	9,42	104,80
16	13/B 1	965041341	mazanín,škarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	0,756	60,48	45,72
17	13/B 1	965041441	mazanín,škarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	0,780	50,47	39,38
18	13/B 1	965042221	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, -2,20000t	m3	12,330	122,92	1 515,60
19	13/B 1	965043321A5	Rezanie existujúcich podláh hr. nad 150 mm	kpl	1,000	525,41	525,41
20	13/B 1	965049120	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	12,330	44,94	554,11
21	13/B 1	965049120	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	0,780	44,94	35,05
22	13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t - exteriér	m2	12,600	2,83	35,66

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Búracie práce

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
23	13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t - interiérov	m2	143,798	2,83	406,95
24	13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	91,000	1,03	93,73
25	13/B 1	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	30,435	6,87	209,09
26	13/B 1	968062456	Demontáž vstupných plastových dverí, vrátane rámu	m2	34,190	27,55	941,94
27	13/B 1	968062559	Demontáž AL zasklenej steny	m2	10,268	29,46	302,50
28	13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	107,562	6,87	738,95
29	13/B 1	9680724566.1	Demontáž drevených presklených vitrín	m2	28,836	22,54	649,96
30	13/B 1	9680724567	Demontáž otváratej oceleovej mreže, vráta kotviacich prvkov	m2	5,600	22,07	123,58
31	13/B 1	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	5,740	5,88	33,75
32	13/B 1	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,984	55,66	54,77
33	13/B 1	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	2,876	55,66	160,05
34	13/B 1	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,734	55,66	96,50
35	13/B 1	971033681	Vybúranie otvorov v murive teh. hr. do 600 mm, -1,87500t - postupné vybúranie !!!	m3	10,688	83,52	892,68
36	13/B 1	971038691	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.nad 150 mm, -1,50000t	m3	0,554	41,77	23,12
37	13/B 1	971042651	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkolvek hr., -2,20000t	m3	3,150	232,52	732,44
38	13/B 1	971055024.1	Rezanie konštrukcií z tehál, hr.steny 300mm stenovou pilou	m	22,120	44,14	976,38
39	13/B 1	971055041.1	Rezanie konštrukcií z tehál, hr.steny 450mm stenovou pilou	m	5,600	68,65	384,44
40	13/B 1	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,271	285,20	77,30
41	13/B 1	972054491.X1	Rezanie v stropoch a klenbách železob., hr.nad 120 mm	m	9,520	73,53	700,01
42	13/B 1	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 450 mm, -0,12600t	kus	4,000	14,45	57,80
43	13/B 1	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	4,500	8,33	37,49
44	13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	345,026	4,74	1 635,42
45	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	339,811	16,06	5 457,36
46	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 456,409	0,72	4 648,61
47	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	339,811	11,72	3 982,58
48	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 867,960	2,07	8 006,68
49	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	339,811	9,57	3 251,99
50	13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	333,819	27,00	9 013,11
51	13/B 1	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,167	60,41	251,73
52	13/B 1	979089512	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,825	90,41	165,00
53	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	51,000	152,00	7 752,00
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				66 957,12

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Búracie práce

Pr.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		99	PRESUNY HMÔT				
54	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	56,018	10.02	561,30
		99	PRESUNY HMÔT				561,30
			Práce HSV				90 662,54
			Práce PSV				
		763	DREVOSTAVBY				
55	763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch do výšky 24 m	%	4,930	3.1100	15,33
56	763/B 1	763139542	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,02964t	m2	61,560	4,79	294,87
		763	DREVOSTAVBY				310,20
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
57	766/A 1	998766202	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch do výšky od 6 m do 12 m	%	2,250	33,6000	75,60
58	766/B 1	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01000t	m2	267,435	7,87	2 104,71
59	766/B 1	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01000t - schodisko - m.č. 1.08	m2	30,150	7,87	237,28
60	766/B 1	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	267,435	1,40	374,41
61	766/B 1	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t - schodisko - m.č. 1.08	m2	30,150	1,40	42,21
62	766/B 1	766492101	Demontáž rebrín a hrazdy, na spätné použitie	kpl	1,000	350,41	350,41
63	766/B 1	766691811	Demontáž paravanu, vrát. nosnej k-cie a kotv.prvkov	kpl	2,000	55,41	110,82
64	766/B 1	766811803	Demontáž kuchynskej linky	kus	2,000	94,34	188,68
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				3 484,12
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
65	767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,150	7,5000	16,13
66	767/B 1	76713281101	Demontáž oceľového lemu schodiskových stupňov	m2	24,411	5,78	141,10
67	767/B 1	767134821	Demontáž oceľového obkladu stien, vrátane podkald.roštu, -0,00400t	m2	97,785	6,32	618,00
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				775,23
		775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				
68	775/A 1	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,980	2.9000	14,44
69	775/A 2	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m2	39,698	3,85	152,84
		775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				167,28
		776	PODLAHY POVLAKOVÉ				
70	775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,140	23.4800	120,69
71	775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z naslapnej plochy lepených s podložkou, vrátane podlahových soklíkov - 0,00100t	m2	293,281	3,75	1 099,80
72	775/B 2	776511822	Odstránenie lepidla plošným strojne-mechanickým zosekaním	m2	300,668	4,65	1 398,11

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Búracie práce

or.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
73	775/B 2	776511823	Odstránenie gumených podláh z nášľapnej plochy lepených -0,00100t	m2	14,400	7,71	111,02
		776	PODLAHY POVLAKOVÉ				2 729,62
			Práce PSV				7 466,45
			Celkom v EUR				98 128,99

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Navrhované konštrukcie

Odberteľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom					Spracoval:	
Príloha č.2 Dodatku č.2 ZoD č.11/2024					Ks:	
Dodávateľ: P.S. INVEST, s..o.					Dátum:	
Zákazka: Športová hala Nové Mesto nad Váhom					11.8.2026	
Objekt Navrhované konštrukcie						
Výkaz výmer						
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Cena/MJ	Cena celkom
			Práce HSV			
		1	ZEMNÉ PRÁCE			
1	1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - m.č. 1.60 (ext.rampa)	m3	32,05	239,61
2	1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - m.č. 1.53B (ext.schodisko)	m3	32,05	78,20
3	1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť hominy 3 - m.č. 1.60 (ext.rampa)	m3	9,17	68,56
4	1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3 - m.č. 1.53B (ext.schodisko)	m3	9,17	22,37
5	1/A 1	132201109.1	Priplatok k cenám za výkop ryhy 600 mm - ručné dočistenie - m.č. 1.60 (ext.rampa)	m3	4,26	31,85
6	1/A 1	132201109.1	Priplatok k cenám za výkop ryhy 600 mm - ručné dočistenie - m.č. 1.53B (ext.schodisko)	m3	4,26	10,39
7	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.1-4 do 10000 m - m.č. 1.53B (ext.schodisko)+m.č. 1.60 (ext.rampa)	m3	9,50	94,20
8	1/A 1	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.1-4 priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m - m.č. 1.53B (ext.schodisko)+m.č. 1.60 (ext.rampa)	m3	0,16	1,59
9	1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - m.č. 1.53B (ext.schodisko)+m.č. 1.60 (ext.rampa)	m3	8,44	83,69
10	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - m.č. 1.53B (ext.schodisko)+m.č. 1.60 (ext.rampa)	m3	0,77	7,64
11	1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,80	888,88
		1	ZEMNÉ PRÁCE			1 526,97
		2	ZÁKLADY			
12	11/A 1	274321411	Beton základových pásov. železový (bez vystužeí, tr.C 25/30 - m.č. 1.53B (ext.schodisko)+m.č. 1.60 (ext.rampa)	m3	115,62	1 150,30
13	11/A 1	274351215	Debenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce - m.č. 1.53B (ext.schodisko)+m.č. 1.60 (ext.rampa)	m2	16,51	44,21
14	11/A 1	274351216	Debenie stien základových pásov, odstránenie-dielce - m.č. 1.53B (ext.schodisko)+m.č. 1.60 (ext.rampa)	m2	3,23	8,65
15	11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 - m.č. 1.53B (ext.schodisko)+m.č. 1.60 (ext.rampa)	t	1 584,28	1 260,96
		2	ZÁKLADY			2 464,12
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			
16	11/A 1	311231512	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM PTH 25 Akustik P20	m3	401,31	2 229,68
17	11/A 1	311234510	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P-D P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238) - doplnenie muriva (m.č. 1.16-1.56)	m3	199,60	79,04
18	11/A 1	311273115	Murivo nosné z tvárnici YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-350 (LAMBDA) - doplnenie muriva (m.č. 1.54-1.54B)	m3	264,53	105,02
19	11/A 1	317161252	Preklad keramický plochý POROTHERM, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm - nové priečky	kus	18,66	55,98
20	11/A 1	317161272	Preklad keramický plochý POROTHERM, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm - nové priečky	kus	22,80	410,40
21	11/A 1	342242020	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P+D P8, na maltu POROTHERM MM 50 (80x500x238)	m2	27,51	1 939,04
22	11/A 1	342242034	Porotherm Deliace priečky z tehál pálených brúsených 11.5 Profi 500x115x249 mm P8 na maltu Profi	m2	33,86	2 597,43
23	11/A 1	342242035	Porotherm Deliace priečky z tehál brúsených pálených 14 Profi 500 x 140 x 249 mm P8 na maltu Profi	m2	38,33	12 334,25
24	11/A 1	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	3,30	813,45
25	11/A 1	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	5,02	92,87
26	11/A 1	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	3,95	562,50
27	14/C 1	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	395,25	1 139,90
28	14/C 1	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	162,83	133,52
29	14/C 1	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	62,62	613,36
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			23 106,44
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			
30	11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 - m.č. 1.54B	m3	146,28	105,47

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Navrhované konštrukcie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Cena/Mj	Cena celkom
31	11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505 - m.č. 1.54B	l	1 814,10	326,99
32	11/A 1	433351135	Debnenie schodiskových konštrukcií zhotovenie - m.č. 1.54B	m2	69,91	183,72
33	11/A 1	433351136	Debnenie schodiskových konštrukcií odstránenie - m.č. 1.54B	m2	6,52	17,13
34	14/C 1	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2 - podbetónovanie kapsy - pre OK-01 OK-03	kus	137,49	549,96
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 183,27
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			
35	11/A 1	612465111	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod ometky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm - nové priečky (steny)	m2	8,00	8 433,79
36	11/A 1	612465135	Vnútorňá ometka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm - nové priečky (steny)	m2	10,84	11 427,79
37	11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou - zamurované otvory	m2	4,73	341,88
38	11/A 1	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. C 25/30 hr. nad 80 do 120 mm - m.č. 1.53B (ext. schodisko) + m.č. 1.60 (ext. rampa)	m3	139,23	147,17
39	11/A 1	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C 25/30 hr. nad 120 do 240 mm - m.č. 1.60	m3	135,46	383,89
40	11/A 1	631319163	Príplatok za prehľad, betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3) - m.č. 1.53B (ext. schodisko) + m.č. 1.60 (ext. rampa)	m3	28,25	29,88
41	11/A 1	631319165	Príplatok za prehľad, betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3) - m.č. 1.60	m3	14,02	39,73
42	11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie - m.č. 1.60	m2	15,92	36,09
43	11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie - m.č. 1.60	m2	4,31	9,77
44	11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónu (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - m.č. 1.60	t	1 582,55	224,72
45	11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) - m.č. 1.53B (ext. schodisko) + m.č. 1.60 (ext. rampa)	m3	51,90	358,32
46	11/A 1	632450046	Betónový poter, hr. 25 mm (pod laminátové podlahy)	m2	22,75	6 678,81
47	14/C 1	611421431	Oprava vnútorných vápenných ometiek stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb - opravy, vysprávkovanie	m2	9,68	8 323,44
48	14/C 1	612421431	Oprava vnútorných vápenných ometiek stien - opravy, vysprávkovanie	m2	7,95	31 706,13
49	14/C 1	612425931	Ometka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - opravy, vysprávkovanie	m2	19,19	1 817,66
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			69 959,05
		82	PLYNOINŠTALÁCIA			
50	R/R 0	721.10	Plynoinštalácia - samostatný rozpočet	sub	5 160,97	5 160,97
		82	PLYNOINŠTALÁCIA			5 160,97
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			
51	3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m - pre opravy, vysprávkovanie stropov a stien	m2	1,51	9 685,27
52	11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	0,38	964,33
53	13/B 1	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvárovbetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t - pod nové priečky	m3	59,57	128,61
54	13/B 1	965043321A5	Rezanie existujúcich podláh do hr. 150 mm - pod nové priečky	m	9,78	2 785,46
55	13/B 1	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zväzancu sieťou alebo rabinovým pletivom hr. do 100 mm - pod nové priečky	m3	52,84	114,08
56	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,06	55,47
57	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,72	47,25
58	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,72	40,48
59	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,07	14,30
60	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	9,57	33,05
61	13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,00	93,26
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			13 961,56
		99	PRESUNY HMÔT			
62	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,02	4 049,06
		99	PRESUNY HMÔT			4 049,06

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Navrhované konštrukcie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	M	Cena/M	Cena celkom
			Práce HSV			121 411,44
			Práce PSV			
		711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			
63	711/A 1	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorovná, vrát. tesniaceho pásu	m2	24,39	2 345,64
64	711/A 1	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, zvislá, vrát. tesniaceho pásu	m2	25,86	7 145,25
65	711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	95,4500	352,21
		711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			9 843,10
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY			
66	711/A 2	712290011	Očistenie podkladu tlakovou vodou - ozn. S1	m2	4,04	7 482,22
67	711/A 2	712301026	Dodávka a montáž systémového riešenia proti zatekaniu strechy - Sikalastic MTC system - ozn. S1	m2	19,83	36 725,83
68	711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	307,3400	944,76
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY			45 152,81
		721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			
69	R/R 0	721.01	Zdravotechnika - samostatný rozpočet	súb	113 919,80	113 919,80
		721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			113 919,80
		731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			
70	R/R 0	730.01	Vykurovanie - samostatný rozpočet	súb	100 069,60	100 069,60
		731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			100 069,60
		763	DREVOSTAVBY			
71	763/A 2	763114145	SDK priečka hr. 200 mm dvojité kca ocel profil dosky 2x GKFI tl 12,5 mm - ozn. SSP	m2	103,12	7 619,54
72	763/A 2	763115112R 01	SDK kapotáž potrubia (VZT, UK, ZTI, TUV)	m2	194,01	3 189,39
73	763/A 2	763132210	SDK podhlad zavesená dvojvrstvom kca profil CD dosky GKF hr. 12,5 mm - m.č. 1.02-1.07	m2	35,70	2 067,10
74	763/A 2	763135010	SDK kazetový podhlad	m2	39,52	13 584,72
75	763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	156,8300	1 209,32
		763	DREVOSTAVBY			27 670,01
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			
76	766/A 1	766000003.1	Dodávka a montáž dreveného obkladu vnútorných stien, vrátane podkladného roštu, kotviacich a spojovacích prvkov, vrchnej dosky hr.15 mm (brezové drevo), nárezového a kladacieho plánu - ozn. OBKL/PREG	m2	99,84	37 565,80
77	766/A 1	766000003.2	Dodávka a montáž dreveného obkladu zábradlia tribúny a stien (m.č. 1.13), vrátane podkladnej konštrukcie, kotviacich a spojovacích prvkov	m2	70,84	9 590,67
78	766/A 1	766010501	Dodávka a montáž vstavaných vitrin - ozn. VITRIN/VSTAV	kpl	2 749,90	5 499,80
79	766/A 1	7660105061	Dodávka a montáž sanitárnych deliacich priečok s dverami - nosná AL konštrukcia + výplň HPL doska - ozn. San/P1 - San/P3 + m.č. 1.06	m2	225,34	17 565,25
80	766/A 1	766010522.1	Spätná montáž rebrin	kpl	499,90	499,90
81	766/A 1	766010523.1	Spätná montáž hrazdy	kpl	299,90	299,90
82	766/A 1	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	kus	37,31	1 604,33
83	766/A 1	766661131	Dodávka a montáž vnútorných 1-kridl. dverí, posuvných (na stenu), 700x1970 mm, vrátane rámu, kovania a posuvného systému (na stenu)	kus	1 749,80	3 499,60
84	766/A 1	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové	kus	71,97	287,88
85	766/A 1	766702112	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 350 mm	kus	63,85	830,05
86	766/A 1	766702123	Montáž zárubni obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny do 450 mm	kus	107,23	0,00
87	766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 021,2800	0,00
88	S/S90	6116011100.0	Dvere drevené vnútorné hladké plné jednokridlové, 600x1970 mm, vrátane kovania, farba biela	kus	134,80	674,00
89	S/S90	6116014100.1	Dvere drevené vnútorné hladké plné jednokridlové, 700x1970 mm, vrátane kovania, farba biela	kus	134,80	134,80
90	S/S90	6116017100.1	Dvere drevené vnútorné hladké plné jednokridlové, 800x1970 mm, vrátane kovania, farba biela	kus	134,80	4 313,60
91	S/S90	6116020100.1	Dvere drevené vnútorné hladké plné jednokridlové, 900x1970 mm, vrátane kovania, farba biela	kus	134,80	674,00

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Navrhované konštrukcie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Cena/Mj	Cena celkom
92	S/S90	6116076700.1	Dvere drevené vnútorné hladké plné dvojkrídlové, 1600x2500 mm, vrátane kovania, farba drevodekor	KU S	379,52	379,52
93	S/S90	6116078700.1	Dvere drevené vnútorné hladké plné dvojkrídlové, 1600x2100 mm, vrátane kovania, farba drevodekor	KU S	303,76	303,76
94	S/S90	6116176100.1	Dvere drevené vnútorné hladké plné dvojkrídlové, 1700x2200 mm, vrátane kovania, farba drevodekor	KU S	348,34	348,34
95	S/S90	6116177100.1	Dvere drevené vnútorné hladké plné dvojkrídlové, 2350x2175 mm, vrátane kovania, farba drevodekor	KU S	410,56	410,56
96	S/S90	6117102900	Zárubňa vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny od 17 cm.š.125-250 cm	KU S	660,55	2 642,20
97	S/S90	6117103139	Zárubňa vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny od 17 cm.š.60, 70, 80, 90cm	KU S	201,48	2 619,24
97a	S/S90	553300520	Zárubňa vnútorná ocelová, š.60,70,80,90cm	KU S	53,12	1 381,12
97b	S/S90	642942111	Osadenie dverových zárubní do 2.5m2	KU S	29,89	777,14
97c	S/S90	310279842	Zamurovanie otvoru 80/197	m2	395,25	2 134,39
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			94 035,81
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			
98	767/A 1	767010501	D+M vonkajších hliníkových dverí, 2-krídl., otváracích, s nadvetlíkom, izol. 3-sko. panikové ovládanie madlami, 1930x2100+930 mm - ozn. AL DV PU	ks	3 916,55	15 666,20
99	767/A 1	767010502	D+M vonkajších hliníkových dverí, 2-krídl., otváracích, s nadvetlíkom, izol. 3-sko. panikové ovládanie madlami, 1830x2069+911 mm - ozn. AL DV PU	ks	3 463,55	3 463,55
100	767/A 1	767010503	D+M vonkajších hliníkových dverí, 2-krídl., otváracích, izol. 3-sko. panikové ovládanie madlami, 1115x2069 mm - ozn. AL DV PU	ks	1 474,84	1 474,84
101	767/A 1	767010504	D+M vonkajších hliníkových dverí, 2-krídl., otváracích, izol. 3-sko. panikové ovládanie madlami, 1770x2160 mm - ozn. AL DV PU	ks	2 414,50	2 414,50
102	767/A 1	767010505	D+M vnútorných hliníkových dverí, 2-krídl., otváracích, s nadvetlíkom, izol. 3-sko. panikové ovládanie madlami, 1930x2100+930 mm - ozn. AL DV PU - vestibul (zádvierie)	ks	3 916,55	15 666,20
103	767/A 1	767010506	D+M vnútorných hliníkových dverí, 2-krídl., otváracích, plné, panikové ovládanie madlami, 1700x2190 mm - ozn. AL D PU	ks	2 326,50	9 306,00
104	767/A 1	767010507	D+M vnútorných hliníkových dverí, 2-krídl., otváracích, plné, panikové ovládanie madlami, 1680x2063 mm - ozn. AL D PU	ks	2 124,80	4 249,60
105	767/A 1	767010508	D+M vnútorných hliníkových dverí, 2-krídl., otváracích, plné, panikové ovládanie madlami, 1770x2140 mm - ozn. AL D PU	ks	2 317,86	2 317,86
106	767/A 1	767010509	D+M vnútorných hliníkových dverí, 1-krídl., otváracích, plné, panikové ovládanie madlami, 1200x2063 mm - ozn. AL D PU	ks	1 486,50	1 486,50
107	767/A 1	767010510	D+M vonkajších hliníkových dverí, 2-krídl., otváracích, 1115x2069 mm - ozn. AL D	ks	1 498,50	2 997,00
108	767/A 1	767010511	D+M vnútorných hliníkových dverí, 2-krídl., otváracích, plné, 1600x2100 mm - ozn. AL D P	ks	1 999,00	1 999,00
109	767/A 1	767010516	D+M konzol pre uchytenie reproduktorov - ZSLAB	ks	299,80	2 698,20
110	767/A 1	767010520	D+M vonkajšieho oceľového zábradlia rampy pre imobilných, vrátane kotviacich a spojovacích prvkov, madla, povrchovej úpravy a dielenskej dokumentácie - ozn. Z1	m	594,80	2 736,08
111	767/A 1	767010521	D+M vonkajšieho oceľového zábradlia schodiska, vrátane kotviacich a spojovacích prvkov, madla, povrchovej úpravy a dielenskej dokumentácie - ozn. Z (m.č. 1.21A)	m	594,80	2 855,04
112	767/A 1	767010522	Vnútorné oceľové zábradlie schodiska - rekonštrukcia - ozn. ZS	m	126,80	718,96
113	767/A 1	76702P	D+M oceľovej konštrukcie, vrátane kotviacich a spojovacích prvkov, povrchovej úpravy a dielenskej dokumentácie	kg	4,07	48 054,04
114	767/A 1	76705P	D+M - podlahy k existujúcej teleskopickému tribúne	ks	7 403,58	7 403,58
115	767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	899,7000	589,30
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			126 096,45
		771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			
116	771/A 1	771271107	Montáž podláh schodísk z dlaždíc keramických kladených do lepidla - exteriér - m.č. 1.21A, 1.54B	m2	45,02	823,55
117	771/A 1	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 600 mm - m.č. 1.08	m2	55,02	921,64
118	771/A 1	771415034	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, porovinových do lepidla, schodiskové stupňovité výška 100 mm - m.č. 1.08	m	15,07	429,50
119	771/A 1	771445019	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - špinavá chodba	m	13,85	3 030,23
120	771/A 1	771541215.2	Penetrácia pod keramickú dlažbu - dodávka a montáž- špinavá chodba	m2	6,09	1 744,06
121	771/A 1	771551030	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do lepidla - špinavá chodba	m2	26,76	5 620,78
122	771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	164,4200	960,54
123	S/S70	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - špinavá chodba	M2	22,99	6 224,47

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Navrhované konštrukcie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Cena/Mj	Cena celkom
124	S/S70	5976412700	Dlaždice keramické - gress, protišmykové - exteriérové	M2	33,39	732,98
		771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			20 487,75
		772	DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA			
125	782/A 1	772010501	Oprava kamennej dlažby - m.č. 1,01 (vestibul)	m2	18,07	3 066,35
126	782/A 1	772010502	Montáž kamennej dlažby, exteriérovej, interier	m2	69,60	4 991,36
127	782/A 1	772010503	D+M ukončovacej hrany (Schlutter)	m	25,36	619,06
128	782/A 1	998772202	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	420,1900	1 315,19
129	S/S60	5838514300	Kamenná dlažba, exteriérová - dodávka	M2	149,26	6 392,81
		772	DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA			16 384,77
		775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			
130	775/A 1	775413110	Montáž - podlahové sokliky alebo lišty drevené pribíjané z dreva tvrdého alebo mäkkého v prírodnej farbe	m	1,36	359,94
131	775/A 1	775551340	Zhotovenie parketovej (laminátovej) podlahy s podložkou, parozábranou	m2	13,13	3 018,77
132	775/A 1	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	202,9700	539,70
133	775/A 2	776691002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm	m2	7,24	1 665,65
134	S/S90	6119800700	Laminátová podlaha, vrátane podložky - dodávka	M2	22,44	5 935,56
135	S/S90	6119808700	Lišta parketová - dodávka	M	3,50	1 063,87
		775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			12 583,49
		776	PODLAHY POVLAKOVÉ			
136	775/A 2	776411000	Lepenie soklikov alebo lišt gumových	m	0,54	58,79
137	775/A 2	776491111	D+M športového povrchu, vrátane podkladných vrstiev	m2	13,11	1 928,90
138	775/A 2	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	3,42	750,49

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Navrhované konštrukcie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Cena/Mj	Cena celkom
139	775/A 2	776691002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm	m2	9,83	2 157,11
140	775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	142,6500	622,67
141	S/S20	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2mm - dodávka	m2	18,80	4 744,33
142	S/S20	2846021102	PVC soklik - dodávka	m	5,05	632,27
		776	PODLAHY POVLAKOVÉ			10 894,58
		781	OBKLADY KERAMICKÉ			
143	771/A 2	781411013	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických, kladených do lepidla	m2	35,97	15 167,07
144	771/A 2	781491011	Dodávka a montáž rohových profilov pre obklad	m	11,06	1 300,66
145	771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	333,6800	1 655,05
146	S/S70	5976650000	Obkladačky keramické - dodávka	M2	24,67	11 442,56
		781	OBKLADY KERAMICKÉ			29 565,34
		783	NÁTERY			
147	783/A 1	783126150	Nátery kovových doplnkových konštrukcií - základný + vrchný - ocelové dvere - m.č. 1.54-1.54A	m2	54,80	476,76
148	783/B 1	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním - ocelové dvere - m.č. 1.54-1.54A	m2	7,96	69,25
		783	NÁTERY			546,01
		784	MALBY			
149	784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3 80 m	m2	1,98	10 874,68
150	784/A 1	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2,23	5 659,12
151	784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	2,92	16 037,41
		784	MALBY			32 571,21
			Práce PSV			639 820,71
			Montážne práce			
		921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			
152	R/R 0	21.01	Elektroinštalácia - silnoprád - samostatný rozpočet zmena PD	súb	145 657,34	145 657,34
153	R/R 0	21.02	Elektroinštalácia - NN prípojka - samostatný rozpočet zmena PD	súb	17 010,45	17 010,45
154	R/R 0	21.03	Elektroinštalácia - slaboprád - samostatný rozpočet zmena PD	súb	26 550,93	26 550,93
		921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			189 218,72
		924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			
155	R/R 0	24-M-01	Vzduchotechnika - samostatný rozpočet zmena PD	súb	329 450,94	329 450,94
		924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			329 450,94
		944	M-44 HASIACE PRÍSTROJE			
156	R/R 0	011000001	Hasiace prístroje - dodávka a montáž, vrátane držiakov a revízií	ks	151,50	1 515,00
			*PHP práškových ABC hmotností náplne 6 kg (P6)			
			7			
			*PHP CO2 („snehových“) hmotností náplne 5 kg (S5)			
			3			
		944	M-44 HASIACE PRÍSTROJE			1 515,00
			Montážne práce			520 184,66
			VEDLAJŠIE NÁKLADY			
		VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			
157	R/R 0	1-01ZS	Zariadenie staveniska	súb	3 000,00	3 000,00
158	R/R 0	1-02ZS	Zariadenie staveniska - oplatenie	súb	2 000,00	2 000,00
		VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			5 000,00
		VRN10	INŽINIERSKA ČINNOSŤ			
159	R/R 0	1-03IC	Inžnierska činnosť	súb	4 000,00	4 000,00
		VRN10	INŽINIERSKA ČINNOSŤ			4 000,00
			VEDLAJŠIE NÁKLADY			9 000,00
			Celkom v EUR			1 290 416,81

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Navrhované konštrukcie

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Príloha č.2 Dodatku č.2 ZoD č.11/2024 Dodávateľ: P.S. INVEST, s..o. Zákazka: Športová hala Nové Mesto nad Váhom Objekt Navrhované konštrukcie zmena PD počas realizácie, doplňujúce práce Výkaz výmer							
Dátum: 11.8.2026							
Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
STAVEBNÁ ČASŤ - zmena PD počas realizácie priestor BOX							
1	R/R 0	STAV	Stavebná časť - samostatný rozpočet zmena PD priestor BOX	m2	1,000	39 963,37	39 963,37
STAVEBNÁ ČASŤ							39 963,37
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
2	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	kpl	14,000	19,23	269,22
3	M	283750002100.S	Tepelná izolácia STYRODUR hr. 100 mm	kpl	14,000	25,87	362,18
4	M	589310004200	Vyplnenie otvoru betónom C 20/25	kpl	14,000	123,81	1 733,34
5	M	0484106	Vyrezanie pvc fólie na streche rozmerov 600x600	kpl	14,000	12,47	174,58
6	K	451317777.S	Podklad ,ložko pod oceľovú konš z bet. tr. C 8/10	kpl	14,000	35,48	496,72
7	K	952901411.S	Výčistenie otvoru 600x600	kpl	14,000	4,68	65,52
8	M	693110002250.S	Geotextília polypropylénová tkaná 100 g/m2	kpl	14,000	1,05	14,70
9	K	961043111.S	Búranie panela otvoru 600x600	kpl	14,000	87,54	1 225,56
10	K	965082920.S	Odstránenie násypu na strechách otvor 600x600	kpl	14,000	19,87	278,18
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							4 620,00
ZTI - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - zmena PD počas realizácie							
11	R/R 0	721.01	Zdravotechnika - samostatný rozpočet zmena PD priestor BOX	súb	1,000	29 114,27	29 114,27
721 ZTI							29 114,27
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - zmena PD miestnosť BOX							
12	R/R 0	731.01	Vykurovanie - samostatný rozpočet zmena PD priestor BOX	súb	1,000	10 266,75	10 266,75
731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE							10 266,75
766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
6	K/S1	Okno PVC RU	Okno plastové 700x1120mm D+M, farba biela	kus	3,000	386,80	1 160,40
7	K/S1	Okno PVC RU	Okno plastové 1260x1120mm D+M, farba biela	kus	1,000	470,60	470,60
8	K/S1	D+M okno PVC	Demontáž a spätná montáž - okno plastové 2 880x1150mm	kus	2,000	284,35	568,70
9	K/S1	6116076700.1	murárske práce, vyspravenie špalety, fasádne práce	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00
766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							4 149,70
Montážne práce							
921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
11			Elektroinštalácia - silnoprád, slaboprád - samostatný rozpočet zmena PD - miestnosť BOX, rozšírenie, napájanie VZT, ostatné	súb	1,000	59 664,41	59 664,41
921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE							59 664,41

Rozpočet Športová hala, Nové Mesto nad Váhom - stavebné úpravy / Navrhované konštrukcie

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		VRN10	INŽINIERSKA ČINNOSŤ				
12	R/R 0	1-03IC	Inžinierska činnosť	súb	0,153	4 000,00	612,00
		VRN10	INŽINIERSKA ČINNOSŤ				612,00
			VEDLAJŠIE NÁKLADY				612,00
			Celkom v EUR				148 390,50

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Príloha č.2 Dodatku č.2 ZoD č.11/2024

Dodávateľ: P.S. INVEST, s.o.

Datum:

11.8.2026

Zákazka: Športová hala Nové Mesto nad Váhom

Elektroinštalácia - silnoprád, slaboprád - samostatný rozpočet zmena PD - miestnosť BOX, rozšírenie, napájanie VZT, ost.

spolu bez DPH 59 664,41

DPH 13 722,81

s DPH 73 387,22

Projektant:

Spracovateľ:

Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------	----	----------	----------------------	-------------------

Elektroinštalácia - silnoprád

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	53,000	4,55	241,15
Zásuvka Niloé 764527 1-násobná s clonkami biela LEGRAND	ks	53,000	4,15	219,95
Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	7,000	5,49	38,43
Spínač Niloé 764500 R1 biely LEGRAND	ks	7,000	4,90	34,30
Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	4,000	5,49	21,96
Spínač sériový Niloé 764506 R5 biely LEGRAND	ks	4,000	6,96	27,84
Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	11,000	5,49	60,39
Prepínač striedavý Niloé 764501 R6 biely LEGRAND	ks	11,000	6,12	67,32
Striedavý prepínač - radenie 7, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	2,000	5,49	10,98
Montáž rámy	ks	71,000	0,79	56,09
Prepínač krížový Niloé 764504 R7 biely LEGRAND	ks	2,000	9,48	18,96
1 RÁMIK	ks	65,000	3,19	207,35
2 RÁMIK	ks	6,000	3,19	19,14
Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová	ks	77,000	1,49	114,73
Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	77,000	0,19	14,63
Svorka Wago 2,5 mm ²	ks	400,000	0,04	16,00
Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	28,000	17,49	489,72
Svetidlo stropné, prisadené, LED, 30W, 2750lm, 4000K, IP20 (B)	ks	15,000	70,49	1 057,35
Svetidlo stropné, prisadené, LED, 33W, 4000lm, IP20 (D)	ks	12,000	112,49	1 349,88
Svetidlo stropné, prisadené, LED, 44W, 6000lm, IP20 (E)	ks	1,000	79,49	79,49
Svetidlo nástenné, prisadené, LED, 21W, 2200lm, IP44 (H)	ks	1,000	74,49	74,49
Núdzové svetidlo LED, montáž a zapojenie	ks	5,000	16,49	82,45
Núdzové svetidlo nástenné, LED 4,2W, 250lm 1,5h, Bezpečnostná značka pre núdzové svetidlo (E)	ks	5,000	109,49	547,45

Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	Cena celkom [EUR]
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x1,5	m	400,000	0,59	236,00
<i>Kábel medený CHKE-R-J 3x1,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>300,000</i>	<i>0,59</i>	<i>177,00</i>
<i>Kábel medený CHKE-R-O 3x1,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>100,000</i>	<i>0,84</i>	<i>84,00</i>
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x2,5	m	800,000	0,59	472,00
<i>Kábel medený CHKE-R 3x2,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>800,000</i>	<i>0,84</i>	<i>672,00</i>
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x4	m	70,000	0,69	48,30
<i>Kábel medený CHKE-R 5x4 mm2</i>	<i>m</i>	<i>70,000</i>	<i>3,99</i>	<i>279,30</i>
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x6	m	100,000	0,79	79,00
<i>Kábel medený CHKE-R 5x6 mm2</i>	<i>m</i>	<i>100,000</i>	<i>5,99</i>	<i>599,00</i>
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x16	m	80,000	1,29	103,20
<i>Kábel medený CHKE-R 5x16 mm2</i>	<i>m</i>	<i>80,000</i>	<i>15,49</i>	<i>1 239,20</i>
Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	30,000	0,09	2,70
<i>Vodič medený CY 6 mm2</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>	<i>1,49</i>	<i>44,70</i>
Vodič NN a VN pevne uložený CY 1x25	m	20,000	0,69	13,80
<i>Vodič 1-CXKH-R-J 1x25 RE B2ca-s1,d0,a1 nehorľavý zelenožltý</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>	<i>5,09</i>	<i>101,80</i>
Samonosný káblový žľab	m	30,000	14,49	434,70
<i>Žľab samonosný 250H100/6N</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>	<i>40,49</i>	<i>1 214,70</i>
Náhrada častí vedenia chránených vodičov príchytou PVC	ks	40,000	0,04	1,60
<i>Príchytka GRIP 2031M/15</i>	<i>KS</i>	<i>20,000</i>	<i>0,42</i>	<i>8,40</i>
<i>Príchytka káblová SC 830.30/ 7 biela</i>	<i>KS</i>	<i>20,000</i>	<i>0,09</i>	<i>1,80</i>
Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	300,000	1,19	357,00
Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0,25 m2, -0,01300t	ks	1,000	5,49	5,49
Začistenie káblvej drážky, murárske vysprávky	m2	9,000	19,50	175,50
Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000	29,49	58,98
<i>Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>4,62</i>	<i>9,24</i>
<i>Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>29,51</i>	<i>59,02</i>
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	14,49	144,90
<i>Ostatný materiál</i>	<i>eur</i>	<i>1,000</i>	<i>799,49</i>	<i>799,49</i>
Stavebno montážne práce náročné, návrh a realizácia provizórií	hod	59,000	14,49	854,91
<i>Ostatný materiál na provizória</i>	<i>eur</i>	<i>1,000</i>	<i>699,49</i>	<i>699,49</i>
Rozvádzače				
Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž	ks	1,000	249,59	249,59
<i>Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet modulov celkom 96, PE+N, IP 30 (R4)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>1 499,59</i>	<i>1 499,59</i>
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	100,000	0,84	84,00
<i>Káblové oko medené lisovacie CU 2,5x4 KU-L</i>	<i>ks</i>	<i>100,000</i>	<i>0,09</i>	<i>9,00</i>
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	95,000	2,02	191,90

Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	Cena celkom [EUR]
<i>Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná</i>	ks	95,000	0,22	20,90
<i>Káblové oko medené lisovacie CU 16x6 KU</i>	ks	95,000	0,34	32,30
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	15,000	4,09	61,35
<i>Dutinka lisovacia DI 50-20 izolovaná</i>	ks	15,000	0,36	5,40
<i>Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU</i>	ks	15,000	1,39	20,85
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	5,000	3,09	15,45
<i>Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm</i>	kg	5,000	2,36	11,80
<i>Ostatný materiál</i>	eur	1,000	99,59	99,59
Demontáže				
Zaistenie odpojenie a demontáž rozvádzača nástenného	h	16,000	14,59	233,44
Zaistenie odpojenie a demontáž svietidiel a zásuviek	h	40,000	11,59	463,60
Odvoz a likvidácia odpadu	t	1,500	160,00	240,00
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	420,00	420,00
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky, priebežné, konečné	eur	1,000	900,00	900,00
Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	540,00	540,00
Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	34,000	17,49	594,66
<i>Svietidlo stropné, prisadené, LED, 50W, 6000lm, IP20 ©</i>	ks	14,000	136,49	1 910,86
<i>Svietidlo stropné, prisadené, LED, 30W, 2750lm, 4000K, IP20 (B)</i>	ks	15,000	70,49	1 057,35
<i>Svietidlo stropné, prisadené, LED, 49W</i>	ks	3,000	73,00	219,00
<i>Svietidlo stropné, prisadené, LED, 30W, 2750lm, 4000K, IP20 (B)</i>	ks	2,000	70,49	140,98
Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	8,000	5,49	43,92
<i>Spínač Niloé 764500 R1 biely LEGRAND</i>	ks	8,000	4,90	39,20
Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	4,000	5,49	21,96
<i>Prepínač striedavý Niloé 764501 R6 biely LEGRAND</i>	ks	4,000	6,12	24,48
Striedavý prepínač - radenie 7, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	1,000	5,49	5,49
<i>Prepínač krížový Niloé 764504 R7 biely LEGRAND</i>	ks	1,000	9,48	9,48
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	15,000	4,55	68,25
<i>Zásuvka Niloé 764527 1-násobná s clonkami biela LEGRAND</i>	ks	15,000	4,15	62,25
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x1,5	m	296,000	0,59	174,64
<i>Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2</i>	m	255,000	1,20	306,00
<i>Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2</i>	m	41,000	1,20	49,20
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x2,5	m	93,000	0,59	54,87
<i>Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2</i>	m	93,000	1,73	160,89
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x10	m	21,000	0,99	20,79
<i>Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2</i>	m	21,000	8,90	186,90
Káblový žľab	m	21,000	14,95	313,95

Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	Cena celkom [EUR]
Žlab káblový 50x62mm 2,1m perforovaný zinkovaný(vrátane krytu a spoj.materiálu)	m	21,000	15,80	331,80
Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 16mm2	m	76,000	1,72	130,72
Vodič medený H07V-K 16 mm2 zž	m	76,000	2,65	201,40
Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	m	63,000	0,86	54,18
Vodič medený H07V-U 4mm2 zž	m	63,000	0,78	49,14
Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová	ks	28,000	1,49	41,72
Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	28,000	0,19	5,32
Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž	ks	-1,000	249,59	-249,59
Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet modulov celkom 48, PE+N, IP 30 (R3)	ks	-1,000	1 299,59	-1 299,59
Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž	ks	1,000	249,59	249,59
Skrinka 72M p.o. IP30 RZB-Z-3S72 biela ocel' 44451	ks	1,000	250,00	250,00
Svorka ekvipotenciálna OBO 5015065 1809/UP s krabičkou	ks	1,000	77,00	77,00
Chránič prúdový 16A/1N/30mA B 6kA A kombi s ističom	ks	1,000	47,80	47,80
Chránič prúdový 10A/1P+N/30mA B 6kA A kombi s ističom	ks	1,000	54,60	54,60
Elektromer digitálny 80A 3x230/400VAC 3F/4,5M priamy MID	ks	1,000	66,50	66,50
Istič B16/3 10kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový	ks	1,000	6,20	6,20
Zvodič prepätia T1+2/B+C TNS, 4p, 25kA/275V	ks	1,000	380,00	380,00
Ostatný materiál	eur	1,000	945,00	945,00
Kompletáž rozvádzača	kpl	1,000	780,00	780,00
Revízia	ks	1,000	390,00	390,00
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000	690,00	690,00
Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	8,000	17,49	139,92
Svietidlo LED 25W IP20 prisadené kruhove biele so senzorom pohybu	ks	8,000	47,80	382,40
Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	1,000	5,49	5,49
Spínač Niloé 764500 R1 biely LEGRAND	ks	1,000	4,90	4,90
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	4,55	9,10
Zásuvka Niloé 764527 1-násobná s clonkami biela LEGRAND	ks	2,000	4,15	8,30
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x1,5	m	51,000	0,59	30,09
Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	41,000	1,20	49,20
Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	10,000	1,20	12,00
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x2,5	m	24,000	0,59	14,16
Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	24,000	1,73	41,52
Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	m	40,000	0,86	34,40
Vodič medený H07V-U 4mm2 zž	m	40,000	0,78	31,20
Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová	ks	4,000	1,49	5,96
Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	4,000	0,19	0,76

Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	Cena celkom [EUR]
<i>Chránič prúdový 16A/1N/30mA B 6kA A kombi s ističom</i>	ks	1,000	46,78	46,78
<i>Chránič prúdový 10A/1P+N/30mA B 6kA A kombi s ističom</i>	ks	1,000	53,94	53,94
<i>Ostatný materiál</i>	eur	1,000	310,00	310,00
Revízia	ks	1,000	390,00	390,00
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000	690,00	690,00
Rozšírenie SLP				
<i>Svorka Wago 2,5 mm2</i>	ks	200,000	0,04	8,00
Práca Žľab káblový 40x40	m	150,000	5,60	840,00
Materiál Žľab káblový 40x40, PVC	m	150,000	2,88	432,00
Práca Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	85,000	2,64	224,40
Materiál Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	85,000	6,90	586,50
Práca Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	130,000	0,49	63,70
Materiál Kábel medený bezhalogenový NHXH-O 2x1,5 mm2 FE180/E30 N	m	130,000	1,32	171,60
Práca kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	780,000	1,33	1 037,40
Materiál Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	780,000	1,73	1 349,40
Práca 1x optického kábla, vonk. sieť	m	83,000	0,76	63,08
Materiál Optický kábel 2vl. SM 9/125	m	83,000	0,78	64,74
Práca Zásuvka 230V	ks	16,000	3,23	51,68
Materiál Zásuvka 230V	ks	16,000	4,80	76,80
Práca Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	21,000	8,50	178,50
Materiál Zásuvka Profi FTP 2 port, Cat6 na om. Biela	ks	21,000	16,19	339,99
Práca Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	10,000	8,90	89,00
Materiál Zásuvka Profi FTP 1 port, Cat6 pod. om biela	ks	10,000	12,10	121,00
Práca Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	29,000	0,84	24,36
Materiál Krabica inštalčná KO 68	ks	50,000	0,11	5,50
Práca Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová	ks	50,000	1,49	74,50
Materiál B16 jedнопól istič	ks	8,000	2,90	23,20
Práca B16 jedнопól istič	ks	8,000	2,70	21,60
Práca Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	1 960,000	1,15	2 254,00
Materiál Kábel pre vnútorné použitie Cat6a, B2ca - s1, d1, a1	m	1 960,000	0,77	1 509,20
<i>Yamahaa MG16X analógový mixpult</i>	ks	1,000	631,35	631,35
Materiál Patch panel Cat6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G	ks	2,000	118,49	236,98
Materiál RouterBOARD CRS328-24P-4S+RM + L5	ks	3,000	477,49	1 432,47
Materiál SFP WDM Modul MikroTik, SM	ks	6,000	20,49	122,94
Materiál Patchcord LC-LC, SM 9/125	ks	3,000	9,89	29,67
Materiál PREMIUMCORD Patch kábel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 0,5m	ks	169,000	1,65	278,85
Práca Konfigurácia aktívnych prvkov počítačovej siete	ks	1,000	2 430,00	2 430,00
Materiál Vytvárací panel 19", 1U	ks	2,000	8,74	17,48

Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	Cena celkom [EUR]
Materiál Drobný nešpecifikovaný inštalačný materiál /skrutky, hmoždiny, tmely a pod/	ks	1,000	435,34	435,34
Napájanie VZT				
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x4	m	190,000	0,49	93,10
<i>Kábel medený CHKE-R 3x4 mm2</i>	<i>m</i>	<i>190,000</i>	<i>2,39</i>	<i>454,10</i>
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x4	m	80,000	0,69	55,20
<i>Kábel medený CHKE-R 5x4 mm2</i>	<i>m</i>	<i>80,000</i>	<i>3,99</i>	<i>319,20</i>
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x6	m	153,000	0,79	120,87
<i>Kábel medený CHKE-R 5x6 mm2</i>	<i>m</i>	<i>153,000</i>	<i>5,99</i>	<i>916,47</i>
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x16	m	75,000	1,29	96,75
<i>Kábel medený CHKE-R 5x16 mm2</i>	<i>m</i>	<i>75,000</i>	<i>15,49</i>	<i>1 161,75</i>
Náhrada častí vedenia chránených vodičov príchytou PVC	ks	190,000	0,04	7,60
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	120,000	0,84	100,80
<i>Káblové oko medené lisovacie CU 2,5x4 KU-L</i>	<i>ks</i>	<i>150,000</i>	<i>0,09</i>	<i>13,50</i>
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	2,02	60,60
Ostatné				
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	17,000	4,55	77,35
<i>Zásuvka Niloé 764527 1-násobná s clonkami biela LEGRAND</i>	<i>ks</i>	<i>17,000</i>	<i>4,15</i>	<i>70,55</i>
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50,000	2,09	104,50
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50,000	2,59	129,50
Núdzové svietidlo LED, montáž a zapojenie	ks	5,000	16,49	82,45
<i>Núdzové svietidlo na strop, zavesené, 6,4W, 1h, polykarbon. kryt, open-space IP65 (ES)</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>199,49</i>	<i>997,45</i>
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x2,5	m	30,000	0,59	17,70
<i>Kábel medený CHKE-R 3x2,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>	<i>0,84</i>	<i>25,20</i>
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x2,5	m	240,000	1,65	396,00
<i>Kábel medený CHKE-R 5x2,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>240,000</i>	<i>2,87</i>	<i>688,80</i>
Práca Zásuvka 230V-povrchová	ks	10,000	7,88	78,80
<i>Materiál Zásuvka 230V</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>	<i>5,09</i>	<i>50,90</i>
<i>Kotevná sústava svietidiel</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>760,78</i>	<i>760,78</i>
Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	1,000	5,49	5,49
<i>Spínač Niloé 764500 R1 biely LEGRAND</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>4,90</i>	<i>4,90</i>
Montáž rámika	ks	71,000	0,79	56,09
Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová	ks	14,000	1,49	20,86
<i>Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku</i>	<i>ks</i>	<i>14,000</i>	<i>0,19</i>	<i>2,66</i>
Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	1,000	17,49	17,49
Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x1,5	m	330,000	0,59	194,70
<i>Kábel medený CHKE-R-J 3x1,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>260,000</i>	<i>0,59</i>	<i>153,40</i>
<i>Kábel medený CHKE-R-O 3x1,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>70,000</i>	<i>0,84</i>	<i>58,80</i>

Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	Cena celkom [EUR]
Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	280,000	1,19	333,20
Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0,25 m2, -0,01300t	ks	19,000	5,49	104,31
Začistenie káblovej drážky, murárske vysprávky	m2	31,000	19,50	604,50
Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	6,000	29,49	176,94
<i>Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>4,62</i>	<i>27,72</i>
<i>Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>29,51</i>	<i>177,06</i>
Stavebno montážne práce náročné, návrh a realizácia provizií	hod	58,000	14,49	840,42
<i>Ostatný materiál</i>	<i>eur</i>	<i>1,000</i>	<i>969,49</i>	<i>969,49</i>
Skrina RE	<i>kpl</i>	1,000	3 958,17	3 958,17
OS 106x80-F1063 + 4HR Výkonový istič EN, 3-pólový 50kA, 400A Vypínacia cievka 220-240VAC pre MX2, MX3 Transformátor prúdu 400/5, 10VA, 0,5S, ciachovaný, ASK31.5 Elektromerová doska do rozvádzačov Modul 2000, typ B, šedá Kryt svoriek dlhý 3-pólový pre MX3 Tunelová svorka 2x120-240mm? pre MX3, max.500A, 50/60Hz Transformátor prúdu 400/5, 10VA, 0,5S, ciachovaný, ASK31.5 Skúšobná svorkovnica ZS1B s krytom Svorka pre vodiče Al-Cu 1-pólová 2x300mm, zelená pre medené vodiče podľa IEC 60947-7-1 a UL 1059 Podružný materiál Montáž vrátane kusovej skúšky				

		Oprávnené náklady [EUR]	Neoprávnené náklady [EUR]
Celkové náklady bez DPH	100 069,60 €	100 069,60 €	- €
Sektor 1	2 997,02 €	2 997,02 €	0,00
Sektor 2	3 360,90 €	3 360,90 €	0,00
Sektor 3	9 193,44 €	9 193,44 €	0,00
Sektor 4	6 051,88 €	6 051,88 €	0,00
Sektor 5	17 890,75 €	17 890,75 €	0,00
Sektor 6	4 484,35 €	4 484,35 €	0,00
Sektor 7	9 987,70 €	9 987,70 €	0,00
Kotolňa - 1.03A (sektory 7,6)	10 711,07 €	10 711,07 €	0,00
Kotolňa - 1.51 (sektory 2,3,5)	31 235,11 €	31 235,11 €	0,00
Kotolňa - 1.51 (sektor 4)	4 157,39 €	4 157,39 €	0,00

VÝKAZ VÝMER									
SO 01 ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VAHOM, Vykurovanie - Katalína - 1.03A (pre sektory 7,6)									
p.č.	názov	počet	mj	cena/ks	€	celkom	€	Stĺpec1	Stĺpec2
	Zariadenia								
								Opravené náklady [EUR]	Neopravené náklady [EUR]
1	Plynový kondenzačný kotol 49 kW, montáž na stenu, Obj. č.: 82HAI41	1	ks	4393,30	€	4393,30	€	4393,30	0,00
2	Tlaková expanzná nádob s objemom 35 litrov/alternatíva 50l, 0,6bar - Obj. č.: 7938085	1	ks	96,15	€	96,15	€	96,15	0,00
3	odklovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" - Obj. č.: ZK04657	1	ks	291,00	€	291,00	€	291,00	0,00
4	stenový držiak pre podstatnú sadu Obj. č.: ZK03677	1	ks	32,15	€	32,15	€	32,15	0,00
5	Viessmann pripojovacia sada vykurovacieho okruhu s HVDT 49-60kW vrátane snímača teploty HVDT - Obj. č.: ZK03663	1	ks	1890,30	€	1890,30	€	1890,30	0,00
6	Ventil so zaistením (pre kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) - Obj. č.: 9572213	1	ks	35,15	€	35,15	€	35,15	0,00
7	Plynový filter 1/2" - Obj. č.: 7731598	1	ks	89,15	€	89,15	€	89,15	0,00
8	Obliadka pred UDP - Obj. č.: 7001506	1	kpl	45,15	€	45,15	€	45,15	0,00
9	UDP kotla Vitodens 200 W cena zodpovedá cca 2,8hod práce technika Obj. č.: 7547833	1	kpl	185,60	€	185,60	€	185,60	0,00
10	Obliadka pred UDP - Obj. č.: 7001506	1	kpl	45,15	€	45,15	€	45,15	0,00
11	Dopravné náklady	1	kpl	250,35	€	250,35	€	250,35	0,00
	Spolu					7353,45	€	7353,45	0,00
	Systém odvodu spalín/prívodu vzduchu (AZ) k prevádzke nezávisle na vzduchu v miestnosti								
12	Zvislý koaxiálny dymovod 80/125 čierny - Z373271	1	ks	206,30	€	206,30	€	206,30	0,00
13	ZVISLÝ ODŤAH SPALÍN + PRÍVOD VZDUCHU 80/125 MM - M	1	ks	92,19	€	92,19	€	92,19	0,00
14	KOAXIÁLNE KOLENO 90°, 80/125 MM	1	ks	39,15	€	39,15	€	39,15	0,00
	Spolu					337,64	€	337,64	0,00
	Potrubie z uhlíkovej ocele lisovacie								
17	22x1,5 mm	1,5	m	6,91	€	10,37	€	10,37	0,00
18	28x1,5 mm	4	m	9,63	€	38,52	€	38,52	0,00
20	42x1,5 mm	6	m	15,87	€	95,22	€	95,22	0,00
21	54x1,5 mm	3	m	20,46	€	61,38	€	61,38	0,00
22	Fitingy (koléná, T-kusy, redukcie,...) pre potrubie prestabo	1	kpl	251,11	€	251,11	€	251,11	0,00
	Spolu					456,60		456,60	0,00
	Armatury								
23	Automatický odvzdušňovač DN15	2	ks	12,69	€	25,37	€	25,37	0,00
24	Vypúšťací ventil 1/2"	6	ks	4,75	€	28,50	€	28,50	0,00
25	Gulový ventil, závitový, DN 25	3	ks	18,25	€	54,75	€	54,75	0,00
26	Gulový ventil, závitový, DN 40	3	ks	42,14	€	126,41	€	126,41	0,00
27	Manuálny vyvažovací ventil, závitový, DN 40 - napr. STAD	1	ks	255,16	€	255,16	€	255,16	0,00
28	Manuálny vyvažovací ventil, závitový, DN 25 - napr. STAD	1	ks	177,65	€	177,65	€	177,65	0,00
29	Filter, závitový, DN 25	1	ks	16,27	€	16,27	€	16,27	0,00
30	Filter, závitový, DN 40	1	ks	36,32	€	36,32	€	36,32	0,00
31	Spätňý ventil, závitový, DN 40	1	ks	29,50	€	29,50	€	29,50	0,00
32	Spätňý ventil, závitový, DN 25	1	ks	15,07	€	15,07	€	15,07	0,00
	Spolu					765,00		765,00	0,00
	Izolácie								
33	Minerálna tepelná izolácia s ochrannou ALS vrstvou hr. 25 mm pre potrubie 22x1,5 v nevykurovaných priestoroch	2	m	2,75 €	€	5,50	€	5,50	0,00
34	hr. 25 mm pre potrubie 28x1,5 (v nevykurovaných priestoroch a v strojovni)	4	m	2,78 €	€	11,13	€	11,13	0,00
35	hr. 40 mm pre potrubie 42x1,5 (v nevykurovaných priestoroch a v strojovni)	5	m	3,72 €	€	18,58	€	18,58	0,00
36	hr. 50 mm pre potrubie 54x1,5 (v nevykurovaných priestoroch a v strojovni)	3	m	8,64 €	€	25,91	€	25,91	0,00
37	Izolovanie zariadení a armatúr v strojovniach	1	kpl	151,11 €	€	151,11	€	151,11	0,00
37	Lepidlo, čistiaci, pomocný materiál	1	ks	20,15 €	€	20,15	€	20,15	0,00
	Spolu					232,38		232,38	0,00
	Montáž								
38	Montážne práce	1	kpl	650,00	€	650,00	€	650,00	0,00
39	Demontáž a montáž existujúceho kotla Protherm spolu s príslušenstvom položku neocenať v tejto miestnosti nebudú žiadne demontáže	0	kpl	0,00	€	0,00	€	0,00	0,00
40	Demontáž existujúceho vykurovacieho systému položku neocenať v tejto miestnosti nebudú žiadne demontáže	0	kpl	0,00	€	0,00	€	0,00	0,00
41	Demontáž jestv. kotolne 320 kW, 4 kotle fiat. Protherm 80, ohrievač vody, 2xEN, rozvody položku neocenať v tejto miestnosti nebudú žiadne demontáže	0	kpl	0,00	€	0,00		0,00	0,00
	ZRN spolu					650,00		650,00	0,00
	H2S								
39	Skúšky	1	kpl	423,50	€	423,50	€	423,50	0,00
40	Uvedenie do prevádzky	1	kpl	492,50	€	492,50	€	492,50	0,00
	H2S spolu					916,00		916,00	0,00
	Celkové náklady					10711,07		10711,07	0,00
	DPH 23%					2463,55		2463,55	0,00
	Cena s DPH					13174,61		13174,61	0,00

VÝKAZ VÝMER									
SO 01 ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, Vykurovanie - Kotelňa - 1.51 (pre sektory 2,3,5)									
p.č.	názov	pačet	mj	cena/ks	€	celkom	€	Stĺpec1	Stĺpec2
	Zariadenia							Opravené náklady [EUR]	Neopravené náklady [EUR]
1	Kaskáda kondenz. plynových kotlov 2x49 kW, radová montáž na stenu, zostava obsahuje: - snímač vonk. teploty, anuluoidu a zásobníka TV - združenú hydraulickú kaskádu s obehovými čerpadlami - kaskádovú reguláciu Obj. č.: B2HAI47	1	ks	8076,00	€	8076,00	€	8076,00	0,00
2	Tlaková expanzná nádobu s objemom 35 litrov/alternatíva 50l, 0,6bar - Obj. č.: 7938085	3	ks	96,15	€	288,45	€	288,45	0,00
3	Hydraulická výhybka DN 80 - Obj. č.: ZK02627	1	ks	1191,30	€	1191,30	€	1191,30	0,00
4	Vertikálny zásobníkový ohrievač vody VITOCELL 100 B, typ CVB. Objem 500l. Obj. č.: Z021916	2	ks	2105,30	€	4210,60	€	4210,60	0,00
5	odkalkovávacia izolácia 1 1/4" - Obj. č.: ZK04657	2	ks	291,00	€	582,00	€	582,00	0,00
6	rozšírenie 2 x3 HK MW2B - Obj. č.: 7722636	1	ks	333,21	€	333,21	€	333,21	0,00
7	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy Obj. č.: 7415057	1	ks	14,15	€	14,15	€	14,15	0,00
8	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3 polový, 3 kusy Obj. č.: 7415056	1	ks	14,15	€	14,15	€	14,15	0,00
9	Príložený snímač teploty (NTC 10 kOhm) Na meranie teploty na rúrke. S pripojovacím vedením dlhým 5,8 m a konektorom. Obj. č.: 7426463	1	ks	85,32	€	85,32	€	85,32	0,00
10	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) Pre meranie teploty v ponornom puzdre. S pripojovacím káblom (5,8m dlhým) a konektorom. Obj. č.: 7438702	1	ks	85,32	€	85,32	€	85,32	0,00
11	Upravňovač vody s automatickou regeneráciou, Aquaset 500-N - Obj. č.: 7938283	1	ks	1303,30	€	1303,30	€	1303,30	0,00
12	Zdrúžený rozdeľovač/zberač, 6 bar, 110°C, spodné pripojky DN50/6bar, horné pripojky DN50/6bar, 2 okružových	1	ks	745,30	€	745,30	€	745,30	0,00
13	Odvod kondenzátu 2-násobný - Obj. č.: ZK02631	1	ks	77,15	€	77,15	€	77,15	0,00
14	Soľ pre obnovu 25kg - Obj. č.: 7419725	1	ks	35,15	€	35,15	€	35,15	0,00
15	Ventil so zaistením (pre kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) - Obj. č.: 9572213	2	ks	35,15	€	70,30	€	70,30	0,00
16	Plynový filter 1/2" - Obj. č.: 7731598	2	ks	90,64	€	181,28	€	181,28	0,00
17	Prechodové príruby DN 80 na R 2 - na pripojenie hydraulické výhybky	1	kpl	260,09	€	260,09	€	260,09	0,00
18	Obhládka pred UDP - Obj. č.: 7001506	2	kpl	45,15	€	90,38	€	90,38	0,00
19	UDP kotla Vitodens 200-W cena zodpovedá cca 2,8hod práce technika Obj. č.: 7547833	2	kpl	128,00	€	256,00	€	256,00	0,00
20	UDP Vitotronic 300 bez rozširovacích sád cena zodpovedá cca 2,0hod práce technika Obj. č.: 7547840	1	kpl	103,11	€	103,11	€	103,11	0,00
21	UDP rozširovacej sady pre 1 vyk. okruh cena zodpovedá cca 0,8hod práce technika Obj. č.: 7547828	1	kpl	36,15	€	36,15	€	36,15	0,00
22	UDP Aquaset cena zodpovedá cca 1,8hod práce technika Obj. č.: 7547870	1	kpl	81,15	€	81,15	€	81,15	0,00
23	Obhládka pred UDP - Obj. č.: 7001506	1	kpl	45,15	€	45,15	€	45,15	0,00
24	Dopravné náklady	1	kpl	749,50	€	749,50	€	749,50	0,00
	Spolu					18914,51	€	18914,51	0,00
	Systém odvodu spalín/prívodu vzduchu (A2) k prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti								
25	ZVISLÝ ODŤAH SPALÍN - PRÍVOD VZDUCHU 80/125 MM M	2	ks	92,19	€	184,38	€	184,38	0,00
26	KOAXIÁLNE KOLČNO 90°, 80/125 MM	10	ks	39,15	€	391,50	€	391,50	0,00
27	PREDLŽENIE ODŤAHU SPALÍN 2000 MM, 80/125 MM	16	ks	68,79	€	1100,64	€	1100,64	0,00
	Spolu					1676,52	€	1676,52	0,00
	Potrúbie z uhlíkovej ocele lisovacie								
28	18x1,2 mm	8	m	5,25	€	42,00	€	42,00	0,00
30	28x1,5 mm	4	m	9,63	€	38,52	€	38,52	0,00
31	35x1,5 mm	4	m	12,36	€	49,44	€	49,44	0,00
32	42x1,5 mm	4	m	15,87	€	63,48	€	63,48	0,00
33	54x1,5 mm	24	m	20,46	€	491,04	€	491,04	0,00
34	Fitingy (kolená, T-kusy, redukcie, ...) pre potrubie prestabo	1	kpl	1001,11	€	1001,11	€	1001,11	0,00
	Spolu					1685,59	€	1685,59	0,00
	Armatury								
35	Automatický odvzdušňovač DN15	4	ks	12,69	€	50,74	€	50,74	0,00
36	Vypúšťací ventil 1/2"	8	ks	4,75	€	38,00	€	38,00	0,00
37	Gulový ventil, závitový, DN 15	2	ks	7,77	€	15,55	€	15,55	0,00
38	Gulový ventil, závitový, DN 25	2	ks	18,25	€	36,50	€	36,50	0,00
39	Gulový ventil, závitový, DN 32	4	ks	28,82	€	115,28	€	115,28	0,00
40	Gulový ventil, závitový, DN 40	5	ks	42,14	€	210,68	€	210,68	0,00
41	Gulový ventil, závitový, DN 50	10	ks	70,20	€	701,97	€	701,97	0,00
42	Manuálny vyvažovací ventil, závitový, DN 40 - napr. STAD - zariadenie nabíjania zásobníka	2	ks	257,52	€	515,04	€	515,04	0,00
43	Kombinovaný cyklónový a magnetický filter TF1 Q*max=3,0 m3/hod	2	ks	170,55	€	341,10	€	341,10	0,00
44	Filter, závitový, DN 50	3	ks	58,09	€	174,27	€	174,27	0,00
45	Spätný ventil, závitový, DN 50	2	ks	42,56	€	85,12	€	85,12	0,00
46	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 131 40-25 (11603400)	1	ks	233,11	€	233,11	€	233,11	0,00
47	Izolačný obal ESBE VRI111 pre VRG DN40 (16104100)	1	ks	38,66	€	38,66	€	38,66	0,00
48	ESBE CRA211 Regulator s pohonom 230V/24V	1	ks	301,78	€	301,78	€	301,78	0,00
49	Elektromagnetický ventil MVPE 4015.02	2	ks	181,01	€	362,02	€	362,02	0,00
50	Spätný ventil, závitový, DN 15	1	ks	11,19	€	11,19	€	11,19	0,00
51	Vodomer, qn 1,5 m³/hod, s impulzným výstupom - E-T QN 1,5 DNN 90.92uK10	1	ks	30,15	€	30,15	€	30,15	0,00
52	Filter 10" - 1"F; vložka nerez "AF"	1	ks	104,54	€	104,54	€	104,54	0,00
	Spolu					3261,16	€	3261,16	0,00
	Čerpadla								
53	Obehové čerpadlo Magna3 32-80F - 98333874	1	ks	1311,30	€	1311,30	€	1311,30	0,00
54	Nabíjacie čerpadlo UPS 40-80F - 95906462	1	ks	471,80	€	471,80	€	471,80	0,00
	Spolu					1783,10	€	1783,10	0,00
	Izolácie								
55	Minerálna tepelná izolácia s ochrannou ALS vrstvou hr. 25 mm pre potrubie 22x1,5 v nevykurovaných priestoroch	2	m	2,75	€	5,50	€	5,50	0,00
56	hr. 25 mm pre potrubie 28x1,5 (v nevykurovaných priestoroch a v strojovni)	4	m	2,78	€	11,13	€	11,13	0,00
57	hr. 40 mm pre potrubie 35x1,5 (v nevykurovaných priestoroch a v strojovni)	4	m	3,72	€	14,86	€	14,86	0,00
58	hr. 50 mm pre potrubie 54x1,5 (v nevykurovaných priestoroch a v strojovni)	24	m	8,64	€	207,29	€	207,29	0,00
59	Izolovanie zariadení a armatúr v strojovniach	1	kpl	645,30	€	645,30	€	645,30	0,00
59	Lepidlo, čistiaci, pomocný materiál	1	ks	82,15	€	82,15	€	82,15	0,00
	Spolu					966,23	€	966,23	0,00
	Montáž								
60	Montážne práce	1	kpl	1950,00	€	1950,00	€	1950,00	0,00
	ZRN spolu					1950,00	€	1950,00	0,00
	HZS								
61	Skušky	1	kpl	483,50	€	483,50	€	483,50	0,00
62	Uvedenie do prevádzky	1	kpl	514,50	€	514,50	€	514,50	0,00

	HZS spolu					998,00	998,00	0,00
	Celkové náklady					31235,11	31235,11	0,00
	DPH 23%					7184,07	7184,07	0,00
	Cena s DPH					38419,18	38419,18	0,00

VÝKAZ VÝMER									
SO 01 ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, Vykurovanie - Katalóga - 1.51 (sektor 4)									
p.č.	názov	počet	mj	cena/ks	€	celkom	€	Oprávnené náklady [EUR]	Neoprávnené náklady [EUR]
Zariadenia									
	Spolu					0,00	€		
Systém odvodu spalín/prívodu vzduchu (AŽ) k prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti									
32	PREDĺŽENIE ODĽAHU SPALÍN 2000 MM, 60/100 MM	8	ks	16,35	€	130,80	€	130,80	0,00
32	ZVISLÝ ODĽAH SPALÍN - PRÍVOD VZDUCHU 60/100 MM M	1	ks	90,63	€	90,63	€	90,63	0,00
34	KOAXIÁLNE KOLENO 90°, 60/100 MM	5	ks	25,11	€	125,55	€	125,55	0,00
	Spolu					346,98	€	346,98	0,00
Potrubie z uhlíkovej ocele lisovacie									
								0,00	0,00
33	22x1,5 mm	6	m	6,91	€	41,46	€	41,46	0,00
34	28x1,5 mm	10	m	9,63	€	96,30	€	96,30	0,00
38	Fitingy (kolená, T-kusy, redukcie,...) pre potrubie prestabo	1	kpl	251,11	€	251,11	€	251,11	0,00
	Spolu					388,87		388,87	0,00
Armatury									
								0,00	0,00
39	Automatický odvzdušňovač DN15	4	ks	12,69	€	50,74	€	50,74	0,00
40	Vypúšťací ventil 1/2"	6	ks	4,75	€	28,50	€	28,50	0,00
42	Gulový ventil, závitový, DN 20	3	ks	10,60	€	31,80	€	31,80	0,00
43	Gulový ventil, závitový, DN 25	7	ks	18,29	€	128,03	€	128,03	0,00
45	Manuálny vyvažovací ventil, závitový, DN 25 - napr. STAD	1	ks	177,17	€	177,17	€	177,17	0,00
46	Manuálny vyvažovací ventil, závitový, DN 20 - napr. STAD - 52851620	1	ks	157,51	€	157,51	€	157,51	0,00
47	Kombinovaný cyklónový a magnetický filter TF1 Q*max=3,0 m3/hod	1	ks	171,35	€	171,35	€	171,35	0,00
48	Filter, závitový, DN 20	1	ks	12,63	€	12,63	€	12,63	0,00
49	Filter, závitový, DN 25	1	ks	16,27	€	16,27	€	16,27	0,00
52	Spätný ventil, závitový, DN 20	1	ks	10,88	€	10,88	€	10,88	0,00
53	Spätný ventil, závitový, DN 25	1	ks	15,07	€	15,07	€	15,07	0,00
	Spolu					799,95		799,95	0,00
Čerpadla									
								0,00	0,00
	Spolu					0,00		0,00	0,00
Vykurovacie telesá									
								0,00	0,00
	Spolu					0		0,00	0,00
Izolácie									
								0,00	0,00
101	Minerálna tepelná izolácia s ochrannou AT5 vrstvou hr. 25 mm pre potrubie 22x1,5 v nevykurovaných priestoroch	6	m	2,75 €	€	16,49	€	16,49	0,00
102	hr. 25 mm pre potrubie 28x1,5 (v nevykurovaných priestoroch a v strojovni)	10	m	2,78 €	€	27,84	€	27,84	0,00
105	Izolovanie zariadení a armatúr v strojovniach	1	kpl	101,11 €	€	101,11	€	101,11	0,00
105	Lepidlo, čistič, pomocný materiál	1	ks	10,15 €	€	10,15	€	10,15	0,00
	Spolu					155,59		155,59	0,00
Montáž									
106	Montážne práce	1	kpl	900,00	€	900,00	€	900,00	0,00
107	Demontáž existujúceho vykurovacieho systému	1	kpl	560,00	€	560,00	€	560,00	0,00
108	ZRN spolu					1460,00		1460,00	0,00
	HZS								
107	Skúšky	1	kpl	483,50	€	483,50	€	483,50	0,00
108	Uvedenie do prevádzky	1	kpl	522,50	€	522,50	€	522,50	0,00
	HZS spolu					1006,00		1006,00	0,00
	Celkové náklady					4157,39		4157,39	0,00
	DPH 23%					956,20		956,20	0,00
	Cena s DPH					5113,59		5113,59	0,00

VÝKAZ VÝMER									
SO 01 ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, Vykurovanie - Sektor 2									
p.č.	názov	počet	mj	cena/ks	€	celkom	€	Oprávnené náklady [EUR]	Neoprávnené náklady [EUR]
Zariadenia									
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	Spolu							0,00	0,00
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	Potrubie z uhlíkovej ocele lisovacie							0,00	0,00
31	15x1,2 mm	20	m	4,52	€	90,40	€	90,40	0,00
32	18x1,2 mm	18	m	5,25	€	94,50	€	94,50	0,00
33	22x1,5 mm	16	m	6,91	€	110,56	€	110,56	0,00
34	28x1,5 mm	1	m	9,63	€	9,63	€	9,63	0,00
38	Fittingy (kolená, T-kusy, redukcie, ...) pre potrubie prestabo	1	kpl	351,11	€	351,11	€	351,11	0,00
	Spolu					656,20		656,20	0,00
	Armatury							0,00	0,00
39	Automatický odzdušňovač DN15	2	ks	12,69	€	25,38	€	25,38	0,00
	Spolu					25,38		25,38	0,00
	Čerpadla							0,00	0,00
	Spolu					0,00		0,00	0,00
Vykurovacie telesá									
	Spolu							0,00	0,00
64	Pripojovacie skrut. s automatickým obmedzením prietoku, HEIMEIER Eclipse 1/2" (DN 15) termostatický ventil, priamy 3932-02.000	2	ks	39,92	€	79,84	€	79,84	0,00
65	Pripojovacie skrut. s automatickým obmedzením prietoku, HEIMEIER Eclipse 3/8" (DN 10) termostatický ventil, priamy 3932-01.000	2	ks	44,97	€	89,94	€	89,94	0,00
66	Danfoss RLV S15 radiátorové šróbenie 1/2" priame 00310124	2	ks	10,41	€	20,82	€	20,82	0,00
67	Ventily vratného potrubia, RLV-S, DN 10, Priamy, štandard, vnútorný závit 00310122	2	ks	10,79	€	21,58	€	21,58	0,00
78	RADIK KLASIK 10 600/600 (White RAL 9016)	1	ks	59,64	€	59,64	€	59,64	0,00
82	RADIK KLASIK 21 600/1000 (White RAL 9016)	1	ks	174,12	€	174,12	€	174,12	0,00
87	RADIK KLASIK 22 600/1600 (White RAL 9016)	1	ks	289,49	€	289,49	€	289,49	0,00
94	RADIK KLASIK 33 600/1400 (White RAL 9016)	1	ks	399,56	€	399,56	€	399,56	0,00
99	Hlavica termostatická M30x1,5, kvapalinová	4	ks	20,97	€	83,88	€	83,88	0,00
100	Tesniaci materiál a spojky/prechodky	1	kpl	20,15	€	20,15	€	20,15	0,00
	Spolu					1239,018		1239,02	0,00
	Isolácie							0,00	0,00
	Spolu					0		0,00	0,00
	Montáž							0,00	0,00
107	Montážne práce	1	kpl	990,30	€	990,30	€	990,30	0,00
109	Demontáž existujúceho vykurovacieho systému	1	kpl	450,00	€	450,00	€	450,00	0,00
	ZRN spolu					1440,30		1440,30	0,00
	HZS							0,00	0,00
	HZS spolu					0,00		0,00	0,00
	Celkové náklady					3360,90		3360,90	0,00
	DPH 23%					773,01		773,01	0,00
	Cena s DPH					4133,90		4133,90	0,00

VÝKAZ VÝMER									
SO 01 ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, Vykurovanie - Sektor 3									
p.č.	názov	počet	mj	cena/ks	€	celkom	€	Opravné náklady [EUR]	Neopravné náklady [EUR]
	Zariadenia								
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	System odvodu spalín/prívodu vzduchu (AZ) k prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti							0,00	0,00
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	Patrubie z uhlíkovej ocele lisovacie							0,00	0,00
32	18x1,2 mm	20,9	m	5,25	€	109,73	€	109,73	0,00
34	28x1,5 mm	8,5	m	9,63	€	81,86	€	81,86	0,00
35	35x1,5 mm	25,9	m	12,36	€	320,12	€	320,12	0,00
38	Fittingy (kolená, T-kusy, redukcie...) pre potrubie prestabo	0,5	kpl	651,11	€	325,56	€	325,56	0,00
	Spolu					837,26		837,26	0,00
	Armatury							0,00	0,00
39	Automaticky odzadušňovač DN15	1	ks	12,69	€	12,69	€	12,69	0,00
40	Vypúšťací ventil 1/2"	2	ks	4,75	€	9,50	€	9,50	0,00
43	Gulový ventil, závitový, DN 25	1	ks	18,25	€	18,25	€	18,25	0,00
44	Gulový ventil, závitový, DN 32	1	ks	28,82	€	28,82	€	28,82	0,00
	Spolu					69,26		69,26	0,00
	Čerpadlá							0,00	0,00
	Spolu					0,00		0,00	0,00
	Vykurovacie telesá							0,00	0,00
64	Pripojovacie skrut. s automatickým obmedzením prietoku, HEIMEIER Eclipse 1/2" (DN 15) termostatický ventil, priamy 3932-02.000	2	ks	39,92	€	79,84	€	79,84	0,00
66	Danfoss RLV 515 radiatorové šróbenie 1/2" priame 00310124	2	ks	10,41	€	20,82	€	20,82	0,00
94	RADIK KLASIK 33 600/1400 (White RAL 9016)	2	ks	399,55	€	799,10	€	799,10	0,00
99	Hlavica termostatická M30x1,5, kvapalinová	2	ks	20,97	€	41,94	€	41,94	0,00
100	Tesniaci materiál a spojky/prechodky	0,5	kpl	20,15	€	10,08	€	10,08	0,00
	Spolu					951,775		951,78	0,00
	Trvalacie							0,00	0,00
	Spolu					0		0,00	0,00
	Montáž							0,00	0,00
106	Montážne práce	0,5	kpl	990,30	€	495,15	€	495,15	0,00
	Demontáž existujúceho vykurovacieho systému	1	kpl	690,00	€	690,00	€	690,00	0,00
	Demontáž jestv. kotolne 320 kW, 4 kotlo liet. Protherm 80, ohrievač vody, 2xEN, rozvody	1	kpl	6150,00	€	6150,00		6150,00	0,00
	ZRN spolu					7335,15		7335,15	0,00
	HZS							0,00	0,00
	HZS spolu					0,00		0,00	0,00
	Celkové náklady					9193,44		9193,44	0,00
	DPH 23%					2114,49		2114,49	0,00
	Cena s DPH					11307,93		11307,93	0,00

VÝKAZ VÝMER									
SO 01 ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, Vykurovanie - Sektor 4									
p.č.	názov	počet	mj	cena/ks	€	celkom	€	Opravné náklady [EUR]	Neoprávnené náklady [EUR]
	Zariadenia								
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	Systém odvodu spalín/prívodu vzduchu (AZ) k prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti							0,00	0,00
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	Potrubie z uhlíkovej ocele lisovacie							0,00	0,00
31	15x1,2 mm	36	m	4,52	€	162,72	€	162,72	0,00
32	18x1,2 mm	24	m	5,25	€	126,00	€	126,00	0,00
33	22x1,5 mm	23	m	6,91	€	158,93	€	158,93	0,00
34	28x1,5 mm	26	m	9,63	€	250,38	€	250,38	0,00
38	Fittingy (kolena, T-kusy, redukcie,...) pre potrubie prestabo	1	kpl	251,11	€	251,11	€	251,11	0,00
	Spolu					949,14		949,14	0,00
	Armatury							0,00	0,00
	Spolu					0,00		0,00	0,00
	Čerpadlá							0,00	0,00
	Spolu					0,00		0,00	0,00
	Vykurovacie telesá							0,00	0,00
63	Pripojovacie skrut. s vypúšťaním a automatickým obmedzením prietoku, IMI HEIMEIER Multilux V Eclipse Priamy 3865-02 000	5	ks	55,15	€	275,75	€	275,75	0,00
65	Pripojovacie skrut. s automatickým obmedzením prietoku, HEIMEIER Eclipse 3/8" (DN 10) termostatický ventil , priamy 3932-01 000	3	ks	44,97	€	134,91	€	134,91	0,00
67	Ventily vratného potrubia, RLV-5, DN 10, Priamy, štandard, vnútorný závit 003L0122	3	ks	10,79	€	32,37	€	32,37	0,00
69	KORALUX RONDO MAX 1215/595 (White RAL 9016)	1	ks	124,60	€	124,60	€	124,60	0,00
70	KORALUX RONDO MAX 1215/745 (White RAL 9016)	1	ks	134,14	€	134,14	€	134,14	0,00
73	RADIK 20 VK 600/1000 (White RAL 9016)	1	ks	194,09	€	194,09	€	194,09	0,00
74	RADIK 20 VK 600/1800 (White RAL 9016)	2	ks	277,26	€	554,52	€	554,52	0,00
75	RADIK 20 VK 600/2000 (White RAL 9016)	1	ks	298,01	€	298,01	€	298,01	0,00
76	RADIK 21 VK 600/1800 (White RAL 9016)	1	ks	317,43	€	317,43	€	317,43	0,00
88	RADIK KLASIK 22 600/1800 (White RAL 9016)	1	ks	318,87	€	318,87	€	318,87	0,00
99	Hlavica termostatická M30x1,5, kvapalinová	8	ks	20,97	€	167,76	€	167,76	0,00
	Spolu					2552,441		2552,44	0,00
	Izolácie							0,00	0,00
	Spolu					0		0,00	0,00
	Montáž							0,00	0,00
106	Montážne práce	1	kpl	1560,30	€	1560,30	€	1560,30	0,00
107	Demontáž a montáž existujúceho kotla Protherm spolu s príslušenstvom	1	kpl	700,00	€	700,00	€	700,00	0,00
108	Demontáž existujúceho vykurovacieho systému	1	kpl	290,00	€	290,00	€	290,00	0,00
	ZRN spolu					2550,30		2550,30	0,00
	HZS							0,00	0,00
	HZS spolu					0,00		0,00	0,00
	Celkové náklady					6051,88		6051,88	0,00
	DPH 23%					1391,93		1391,93	0,00
	Cena s DPH					7443,81		7443,81	0,00

VÝKAZ VÝMER									
SO 01 ŠPORTOVA HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, Vykurovanie - Sektor 5									
p.č.	názov	počet	mj	cena/ks	€	celkom	€	Opravné náklady [EUR]	Neopravené náklady [EUR]
	Zariadenia								
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	Systém odvodu spalín/odvodu vzduchu (AŽ) k prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti							0,00	0,00
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	Potrubié z uhlíkovej ocele lisovacie							0,00	0,00
31	15x1,2 mm	115	m	4,52	€	519,80	€	519,80	0,00
32	18x1,2 mm	140	m	5,25	€	735,00	€	735,00	0,00
33	22x1,5 mm	49	m	6,91	€	338,59	€	338,59	0,00
34	28x1,5 mm	22	m	9,63	€	211,86	€	211,86	0,00
35	35x1,5 mm	32	m	12,36	€	395,52	€	395,52	0,00
36	42x1,5 mm	34	m	15,87	€	539,58	€	539,58	0,00
38	Fitingy (kolená, T-kusy, redukcie,...) pre potrubie prestabo	1	kpl	1801,11	€	1801,11	€	1801,11	0,00
	Spolu					4541,46		4541,46	0,00
	Armatury							0,00	0,00
39	Automatický odvzdušňovač DN15	4	ks	12,69	€	50,74	€	50,74	0,00
40	Vypúšťací ventil ½"	4	ks	4,75	€	19,00	€	19,00	0,00
42	Gufový ventil, závitový, DN 20	2	ks	10,60	€	21,20	€	21,20	0,00
45	Gufový ventil, závitový, DN 40	2	ks	42,14	€	84,28	€	84,28	0,00
	Spolu					175,22		175,22	0,00
	Čerpadlá							0,00	0,00
	Spolu					0,00		0,00	0,00
	Vykurovacie telesá							0,00	0,00
64	Pripojovacie skrut. s automatickým obmedzením prietoku, HEIMEIER Eclipse 1/2" (DN 15) termostatický ventil, priamy 3932-02.000	8	ks	39,92	€	319,36	€	319,36	0,00
65	Pripojovacie skrut. s automatickým obmedzením prietoku, HEIMEIER Eclipse 3/8" (DN 10) termostatický ventil, priamy 3932-01.000	20	ks	44,97	€	899,40	€	899,40	0,00
66	Danfoss RLV-S15 radiátorové žrôbenie 1/2" priame 003L0124	8	ks	10,41	€	83,28	€	83,28	0,00
67	Ventily vrátane potrubia, RLV-S, DN 10, Priamy, štandard, vnútorný rávit 003L0122	20	ks	10,79	€	215,80	€	215,80	0,00
68	KORALUX RONDO MAX 900/745 (White RAL 9016)	1	ks	108,20	€	108,20	€	108,20	0,00
71	KORALUX RONDO MAX 1810/595 (White RAL 9016)	6	ks	167,23	€	1003,37	€	1003,37	0,00
72	KORALUX RONDO MAX 1810/745 (White RAL 9016)	1	ks	182,78	€	182,78	€	182,78	0,00
78	RADIK KLASIK 10 600/600 (White RAL 9016)	1	ks	59,64	€	59,64	€	59,64	0,00
78	RADIK KLASIK 11 600/1000 (White RAL 9016)	1	ks	114,41	€	114,41	€	114,41	0,00
81	RADIK KLASIK 21 600/800 (White RAL 9016)	6	ks	149,58	€	897,45	€	897,45	0,00
82	RADIK KLASIK 21 600/1000 (White RAL 9016)	2	ks	174,32	€	348,63	€	348,63	0,00
84	RADIK KLASIK 22 600/1000 (White RAL 9016)	3	ks	200,90	€	602,70	€	602,70	0,00
85	RADIK KLASIK 22 600/1200 (White RAL 9016)	2	ks	230,79	€	461,59	€	461,59	0,00
88	RADIK KLASIK 22 600/1800 (White RAL 9016)	1	ks	319,00	€	319,00	€	319,00	0,00
89	RADIK KLASIK 22 900/500 (White RAL 9016)	1	ks	190,60	€	190,60	€	190,60	0,00
90	RADIK KLASIK 33 600/700 (White RAL 9016)	1	ks	239,38	€	239,38	€	239,38	0,00
93	RADIK KLASIK 33 600/1200 (White RAL 9016)	1	ks	354,01	€	354,01	€	354,01	0,00
98	RADIK KLASIK 33 900/1000 (White RAL 9016)	1	ks	437,99	€	437,99	€	437,99	0,00
99	Hlavica termostatická M30x1,5, kvapalinová	27	ks	20,97	€	566,19	€	566,19	0,00
	Spolu					7403,767		7403,77	0,00
	Izolácie							0,00	0,00
	Spolu					0		0,00	0,00
	Montáž							0,00	0,00
106	Montážne práce	1	kpl	3120,30	€	3120,30	€	3120,30	0,00
	Demontáž existujúceho vykurovacieho systému	1	kpl	2650,00	€	2650,00	€	2650,00	0,00
	ZRN spolu					5770,30		5770,30	0,00
	HZS							0,00	0,00
	HZS spolu					0,00		0,00	0,00
	Celkové náklady					17890,75		17890,75	0,00
	DPH 23%					4114,87		4114,87	0,00
	Cena s DPH					22005,62		22005,62	0,00

VÝKAZ VÝMER									
SO 01 ŠPORTOVÁ HALA NOVE MESTO NAD VAHOM, Vykurovanie - Sektor 6									
p.č.	názov	počet	mj	cena/ks	€	celkom	€	Oprávnené náklady [EUR]	Neoprávnené náklady [EUR]
	Zariadenia								
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	Systém odvodu spalín/prívodu vzduchu (A7) k prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti							0,00	0,00
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	Potrúbie z uhlíkovej ocele lisovacie							0,00	0,00
31	15x1,2 mm	12	m	4,52	€	54,24	€	54,24	0,00
33	22x1,5 mm	34	m	6,91	€	234,94	€	234,94	0,00
34	28x1,5 mm	82	m	9,63	€	789,66	€	789,66	0,00
38	Fitingy (kolená, T-kusy, redukcie...) pre potrubie prestabo	1	kpl	751,11	€	751,11	€	751,11	0,00
	Spolu					1829,95		1829,95	0,00
	Armatury							0,00	0,00
	Spolu					0,00		0,00	0,00
	Cerpadlá							0,00	0,00
	Spolu					0,00		0,00	0,00
	Vykurovacie telesá							0,00	0,00
65	Prípojovacie skrúť s automatickým obmedzením prietoku, HEIMEIER Eclipse 3/8" (DN 10) termostatický ventil, priamy 3932-01.000	5	ks	44,97	€	224,85	€	224,85	0,00
67	Ventily vratného potrubia, RLV-S, DN 10, Priamy, Standard, vnútorný závit 00310122	5	ks	10,79	€	53,95	€	53,95	0,00
79	RADIK KLASIK 11 600/800 (White RAL 9016)	1	ks	114,29	€	114,29	€	114,29	0,00
80	RADIK KLASIK 20 600/900 (White RAL 9016)	1	ks	138,82	€	138,82	€	138,82	0,00
99	Hlavaica termostatická M30x1,5, kvapalinová	2	ks	20,97	€	41,94	€	41,94	0,00
100	Tesniaci materiál a spojky/prechodky	1	kpl	20,15	€	20,15	€	20,15	0,00
	Spolu					594		594,00	0,00
	Izolácie							0,00	0,00
	Spolu					0		0,00	0,00
	Montáž							0,00	0,00
106	Montážne práce	1	kpl	1365,30	€	1365,30	€	1365,30	0,00
	Demontáž existujúceho vykurovacieho systému	1	kpl	695,10	€	695,10	€	695,10	0,00
	ZRN spolu					2060,40		2060,40	0,00
	HZS							0,00	0,00
	HZS spolu					0,00		0,00	0,00
	Celkové náklady					4484,25		4484,35	0,00
	DPH 23%					1031,40		1031,40	0,00
	Cena s DPH					5515,75		5515,75	0,00

VÝKAZ VÝMER									
SO 01 ŠPORTOVA HALA NOVÉ MESTO NAD VAHOM, Vykurovanie - Sektor 7									
p.č.	názov	počet	mj	cena/ks	€	celkom	€	Opravené náklady [EUR]	Neopravené náklady [EUR]
Zariadenia									
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	System odvodu spalin/prívodu vzduchu (A2) k prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti							0,00	0,00
	Spolu					0,00	€	0,00	0,00
	Potrúbie z uhlíkovej ocele lisovacie							0,00	0,00
32	18x1,2 mm	84	m	5,25	€	441,00	€	441,00	0,00
33	22x1,5 mm	12	m	6,91	€	82,92	€	82,92	0,00
34	28x1,5 mm	40	m	9,63	€	385,20	€	385,20	0,00
35	35x1,5 mm	8	m	12,36	€	98,88	€	98,88	0,00
36	42x1,5 mm	36	m	15,87	€	571,32	€	571,32	0,00
38	Fittingy (kolena, T-kusy, redukcie...) pre potrubie prestabo	1	kpl	701,11	€	701,11	€	701,11	0,00
	Spolu					2280,43		2280,43	0,00
	Armatury							0,00	0,00
	Spolu					0,00		0,00	0,00
	Čerpadlá							0,00	0,00
	Spolu					0,00		0,00	0,00
	Vykurovanie telesá							0,00	0,00
64	Pripojovacie skrut. s automatickým obmedzením prietoku, HEIMEIER Eclipse 1/2" (DN 15) termostatický ventil, prír. 3932-02.000	3	ks	39,97	€	119,76	€	119,76	0,00
65	Pripojovacie skrut. s automatickým obmedzením prietoku, HEIMEIER Eclipse 3/8" (DN 10) termostatický ventil, prír. 3932-01.000	1	ks	44,97	€	44,97	€	44,97	0,00
66	Danfoss RLV-S15 radiatorové šrobenie 1/2" priame 00310124	9	ks	10,41	€	93,69	€	93,69	0,00
67	Ventily vratného potrubia, RLV-S, DN 10, Priamy, Standard, vnútorný závit 00310122	2	ks	10,79	€	21,58	€	21,58	0,00
83	RADIK KLASIK 22 600/600 (White RAL 9016)	1	ks	142,05	€	142,05	€	142,05	0,00
86	RADIK KLASIK 22 600/1400 (White RAL 9016)	3	ks	260,05	€	780,14	€	780,14	0,00
87	RADIK KLASIK 22 600/1600 (White RAL 9016)	2	ks	289,73	€	579,46	€	579,46	0,00
91	RADIK KLASIK 33 600/800 (White RAL 9016)	1	ks	262,40	€	262,40	€	262,40	0,00
92	RADIK KLASIK 33 600/1000 (White RAL 9016)	1	ks	308,28	€	308,28	€	308,28	0,00
95	RADIK KLASIK 33 600/1600 (White RAL 9016)	1	ks	445,29	€	445,29	€	445,29	0,00
96	RADIK KLASIK 33 600/1800 (White RAL 9016)	1	ks	491,36	€	491,36	€	491,36	0,00
97	RADIK KLASIK 33 600/2000 (White RAL 9016)	1	ks	536,87	€	536,87	€	536,87	0,00
99	Hlavica termostatická M30x1,5, kvapalinová	11	ks	20,97	€	230,67	€	230,67	0,00
100	Tesniaci materiál a spojky/prechodky	1	kpl	80,15	€	80,15	€	80,15	0,00
	Spolu					4136,673		4136,67	0,00
	Izolácie							0,00	0,00
	Spolu					0		0,00	0,00
	Montáž							0,00	0,00
106	Montážne práce	1	kpl	2510,30	€	2510,30	€	2510,30	0,00
	Demontáž existujúceho vykurovacieho systému	1	kpl	1060,30	€	1060,30	€	1060,30	0,00
	ZRN spolu					3570,60		3570,60	0,00
	HZS							0,00	0,00
	HZS spolu					0,00		0,00	0,00
	Celkové náklady					9987,70		9987,70	0,00
	DPH 23%					2297,17		2297,17	0,00
	Cena s DPH					12284,87		12284,87	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Športová hala Nové Mesto nad Váhom

Vykurovanie - samostatný rozpočet zmena PD priestor BOX

Zdravotechnika - samostatný rozpočet zmena PD priestor BOX

ČS:

Miesto:

Dátum: 11.8.2026

Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20A, 034 01 Ružomberok

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Ladislav Horváth

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Horváth

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 381,02
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	39 381,02	9 057,63
Cena s DPH v EUR			48 438,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Športová hala Nové Mesto nad Váhom

Miesto:

Dátum:

11.08.2026

Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Ing. Ladislav Horváth

Zhotoviteľ: P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20A, 034 01 Ružica

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Horváth

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		39 381,02	48 438,65
UK	Ústredné vykurovanie	10 266,75	12 628,10
ZTI	Zdravotechnika	29 114,27	35 810,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

Vykurovanie - samostatný rozpočet zmena PD priestor BOX

JKSO:

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20A, 034 01 Ružomberok

Projektant:

Ing. Ladislav Horváth

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Horváth

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11.8.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			10 266,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 266,75	23,00%	2 361,35
Cena s DPH	v EUR		12 628,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

Vykurovanie - samostatný rozpočet zmena PD priestor BOX

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

46 245,00

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20A, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 266,75

PSV - Práce a dodávky PSV

10 266,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

127,31

731 - Demontážne práce

613,04

733 - Ústredné kúrenie : Potrubné vedenie : Zóna "BOX KLUB"

1 450,14

733.1 - Ústredné kúrenie : Potrubné vedenie : Zóna "Volley bar"

286,14

735 - Vykurovacie telesá : Bočné pripojenie, Farebné prevedenie : Biele

4 418,60

783 - Dokončovacie práce, nátery, vysprávkovanie povrchov

1 421,53

783.2 - Technické a legislatívne požiadavky

1 950,00

ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

Vykurovanie - samostatný rozpočet zmena PD priestor BOX

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 46 245,00

Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ: P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20A, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 266,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 266,75
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				127,31
1	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál prestupy plochy do 0,50 m2 , hr. steny do 400mm	ks	8,000	13,700	109,60
2	K	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor.	t	0,200	21,208	4,24
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,200	12,330	2,47
4	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné	t	0,200	55,000	11,00
D	731		Demontážne práce				613,04
5	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav aj z vykurovacích telies	súbor	1,000	150,000	150,00
6	K	733120817	Odpojenie radiátorových prípojkov vrátane príslušenstva	ks	8,000	2,500	20,00
7	K	735111810	Demontáž radiátorov doskových oceľových , alt. článkových , vrátane stenových konzol a strmeňov	ks	8,000	6,850	54,80
8	K	735111811	Demontáž radiátorových ventilov závitových	ks	8,000	3,500	28,00
9	K	735111812	Demontáž radiátorových spiatočkových šróbení	ks	8,000	3,500	28,00
10	K	735111813	Demontáž radiátorových hlavíc	ks	8,000	3,000	24,00
11	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých rozrezaním do DN80, vrátane odstránenie tepelnej izolácie	m	94,000	2,944	276,74
12	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava demontovaných zariadení a hmôt, vrátane manipulácie	t	0,100	65,000	6,50
13	K	979082115.S	Odvoz a likvidácia odpadov kovových , ako aj stavebnej suty, kontajner , vrátane nakládky a vykládky a poplatkov za likvidáciu	t	0,100	250,000	25,00
D	733		Ústredné kúrenie : Potrubné vedenie : Zóna "BOX KLUB"				1 450,14
14	K	722131312	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Viega Prestabo, d15x1,2mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	32,000	4,520	144,64
15	K	722161100.S	Montáž potrubí a tvaroviek spájané lisovaním D 15 mm	m	32,000	2,835	90,72
16	K	722131313	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Viega Prestabo, d18x1,2mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	18,000	5,250	94,50
17	K	722161103.S	Montáž potrubí a tvaroviek spájané lisovaním D 18 mm	m	18,000	3,288	59,18
18	K	722131314	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Viega Prestabo, d22x1,5mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	22,000	6,910	152,02
19	K	722161106.S	Montáž potrubí a tvaroviek spájané lisovaním D 22 mm	m	22,000	3,993	87,85
20	K	722131315	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Viega Prestabo, d28x1,5mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	8,000	9,630	77,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	722161109	Montáž potrubí a tvaroviek spájané lisovaním D 28 mm	m	8,000	3,801	30,41
22	K	722131316	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Viega Prestabo, d35x1,5mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	14,000	4,284	59,98
23	K	722161112	Montáž potrubí a tvaroviek spájané lisovaním D 35 mm	m	14,000	6,970	97,58
24	M	2861122028.1	Objímková súprava do DN50 + vrut do betónu	kpl	24,000	4,500	108,00
25	M	286112202.01.1	Závitová tyč 6 - 10mm	ks	12,000	2,850	34,20
26	K	722229101.2	Montáž kotevných častí pre nový rozvod	ks	24,000	2,100	50,40
27	M	316170046600	Prechodka so závitom d 15-18 mm - 1/2", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM	ks	12,000	7,108	85,30
28	K	722173154.S	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 15-18 mm	ks	12,000	2,600	31,20
29	K	7134821.02	Pripojenie na existujúci rozvod z uhlíkovej ocele vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	súbor	1,000	85,000	85,00
30	K	733191301	Tlakové skúšky a prehliadky potrubnej sústavy do DN50	m	94,000	1,600	150,40
31	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,200	58,657	11,73
D 733.1 Ústredné kúrenie : Potrubné vedenie : Zóna "Volley bar"							286,14
32	K	722131312	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Viega Prestabo, d15x1,2mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	18,000	4,520	81,36
33	K	722161100.S	Montáž potrubí a tvaroviek spájané lisovaním D 15 mm	m	18,000	2,835	51,03
34	M	2861122028.1	Objímková súprava do DN50 + vrut do betónu	kpl	10,000	4,500	45,00
35	M	286112202.01.1	Závitová tyč 6 - 10mm	ks	5,000	2,850	14,25
36	K	722229101.2	Montáž kotevných častí pre nový rozvod	ks	10,000	2,100	21,00
37	M	316170046600	Prechodka so závitom d 15-18 mm - 1/2", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM	ks	4,000	7,108	28,43
38	K	722173154.S	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 15-18 mm	ks	4,000	2,600	10,40
39	K	733191301	Tlakové skúšky a prehliadky potrubnej sústavy do DN50	m	18,000	1,600	28,80
40	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	58,657	5,87
D 735 Vykurovacie telesá : Bočné pripojenie, Farebné prevedenie : Biele							4 418,60
41	M	484530015853.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, RADIK KLASIK 11-900x400mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	116,400	349,20
42	M	484530016031	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21-900x800mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	205,422	205,42
43	M	484530048318	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK KLASIK 33-900x800mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	361,716	361,72
44	M	484530048324	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK KLASIK 33-900x1000mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	430,889	430,89
45	M	484530048246	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK KLASIK 33-600x1400mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	529,439	1 058,88
46	K	735154050.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky do 50 mm	ks	3,000	15,123	45,37
47	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky do 800mm	ks	1,000	27,400	27,40
48	K	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky do 1500mm	ks	4,000	44,200	176,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	551210030500.S	Ventil radiátorový tlakovo nezávislý s automatickým obmedzovačom prietoku . typ: IMI-HEIMEIER ECLIPSE. dimenzie DN15 - 1/2", závit	ks	8,000	42.500	340,00
50	M	4845517200202	Radiátorové spiatočkové šróbenie . "IMI-HEIMEIER REGULUX" pripojenie závit 1/2"	ks	8,000	25.500	204,00
51	K	734209113.3	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	ks	16,000	8,600	137,60
52	M	4845517200020.1	Termostatická hlavica so závitom M30x1,5, HEIMEIER	ks	8,000	25,456	203,65
53	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice	ks	8,000	5,500	44,00
54	K	734223231	Zaregulovanie radiátorových ventilov	ks	8,000	2,500	20,00
55	K	734211111.2	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 1/2"	ks	8,000	4,700	37,60
56	K	230230292.S	Napustenie vykurovacej sústavy vodou a odvzdušnenie vykurovacej sústavy	súbor	1,000	200,000	200,00
57	K	HZS000114	Hydraulické doregulovanie vykurovacích okruhov , zón	kpl	2,000	135,500	271,00
58	K	735228150	Tlaková skúška vykurovacieho telesa, vodou	ks	8,000	34,200	273,60
59	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 12 m	t	0,200	157,375	31,48
D 783 Dokončovacie práce, nátery, vysprávkovanie povrchov							1 421,53
60	K	340238225	Zamurovanie otvorov v priečkach, stenách alebo múroch v miestach prestupov potrubných rozvodov v suteréne, vrátane povrchových úprav a maloviek	ks	8,000	51,069	408,55
61	K	612421421	Oprava vnútorných stavebných konštrukcií, stien , podláh , stropov	súbor	1,000	650,000	650,00
62	K	72216118.02	Odpojenie existujúcich vetiev vykurovacej sústavy od existujúceho teplovodu	súbor	2,000	38,500	77,00
63	K	71353	Protipožiarne izolácie :		0,000	0,000	0,00
64	M	449410002710	Elastický protipožiarňny tmel CFS-S SIL C	ks	4,000	16,353	65,41
65	K	713530615.S	Montáž protipožiarňnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia izolované speňujúcim tmelom EI90,	ks	8,000	27,571	220,57
D 783.2 Technické a legislatívne požiadavky							1 950,00
66	K	001000040	Kompletáž vykurovacieho systému na zabezpečenie kompletosti diela pre bezpečnú a funkčnú prevádzku	súbor	1,000	500,000	500,00
67	K	000400041	Projektové práce - dodávateľský projekt skutočného vyhotovenia vykurovacej sústavy	súbor	1,000	600,000	600,00
68	K	001000034.1	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky, dilatačné skúšky	súbor	1,000	350,000	350,00
69	K	001000040.1	Dokladová časť pre uvedenie do prevádzky	súbor	1,000	500,000	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

Zdravotechnika - samostatný rozpočet zmena PD priestor BOX

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 11.8.2026

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20A, 034 01 Ružomberok

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Ladislav Horváth

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Horváth

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 114,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	29 114,27	23,00%	6 696,28

Cena s DPH

v EUR

35 810,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

Zdravotechnika - samostatný rozpočet zmena PD priestor BOX

Miesto: 0

Dátum: 46 245,00

Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ: P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20A, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 114,27

HSV - HSV

6 538,96

1 - Demontážne práce

235,70

1.1 - Stavebné práce a búracie práce

2 453,57

1.2 - Zemné práce pre kanalizáciu v základoch

2 717,15

8.1 - Rúrové vedenie : Kanalizácia v základoch pod podlahou

1 132,54

PSV - Práce a dodávky PSV

22 575,31

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 597,55

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7 526,91

725 - Zariaďovacie predmety

7 935,35

783 - Dokončovacie práce, nátery, vysprávkovanie povrchov

3 065,50

783.1 - Technické a legislatívne požiadavky

2 450,00

ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

Zdravotechnika - samostatný rozpočet zmena PD priestor BOX

Miesto:

Dátum: 46 245,00

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20A, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 114,27

D HSV HSV 6 538,96

D 1 Demontážne práce 235,70

1	K	725110815.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, vrátane príslušenstva , Zachovanie pre opätovnú montáž	súb.	3,000	32,400	97,20
2	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok, vrátane batérie a armatúr a príslušenstva, Zachovanie pre opätovnú montáž	súb.	2,000	37,500	75,00
3	K	722290827.S	Vnútrostav. premiestnenie demontovaných zariadení predmetov, vrátane príslušenstva	ks	5,000	12,700	63,50

D 1.1 Stavebné práce a búracie práce 2 453,57

4	K	919735111.S	Rezanie existujúceho betónového poteru alebo bet. dosky , hĺbky do 150 mm	m	46,100	14,800	682,28
5	K	961055111.S	Búranie betónových podláh, prestupov cez betónové základové pásy , základové dosky. alebo vybúranie otvorov v betón. konštrukciách	m2	12,400	58,700	727,88
6	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál prestupy plochy do 0, 10 m2, v stenách hr. do 350 mm,	ks	9,000	13,667	123,00
7	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	10,000	14,200	142,00
8	K	972056011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	ks	1,000	120,000	120,00
9	K	972056012.S	Vyhotovenie prestupu cez tepelnú izoláciu a hydroizoláciu strešnej konštrukcie pre odvetrávacie potrubie kanalizácie	súbor	1,000	160,000	160,00
10	K	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt z budov	t	4,910	21,208	104,13
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, vrátane nákladky a vykládky z dopravného prostriedku	t	4,910	35,300	173,32
12	K	979089612	Poplatok za skladovanie a likvidáciu - iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné	t	4,910	45,000	220,95

D 1.2 Zemné práce pre kanalizáciu v základoch 2 717,15

13	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	12,400	107,128	1 328,39
14	K	174101001	Spätňý zásyp vytáženou zeminou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	6,180	3,360	20,77
15	K	171151101	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	37,200	1,456	54,16
16	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom , vrátane dovozu na stavenisko	m3	3,720	18,400	68,45
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku	m3	2,500	49,320	123,30
18	M	581530000400.S	Piesok technický, vrátane dopravy na stavbu, vrátane nákladky na dopravný prostriedok a vykládky na stavenisku	t	12,440	43,050	535,54
19	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie prebytočnej výkopovej zeminy z budov,	t	6,220	35,800	222,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	171201201.S	Uloženie prebytočnej zeminy, sypaniny na skládke, vrátane nakládky a vykládky a dopravy na skládku.	m3	6,220	28,500	177,27
21	K	171201203.S	Poplatok za uloženie prebytočnej zeminy, sypaniny na skládke	t	12,440	15,000	186,60
D 8.1			Rúrové vedenie : Kanalizácia v základoch pod podlahou				1 132,54
22	M	286110002000	Potrúbie kanalizačné hladké plnostenné PVC-U / SN 8 , DN 110, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu s gumovým tesnením	m	8,000	9,444	75,55
23	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 110 , vrátane tvaroviek	m	8,000	4,500	36,00
24	M	871274202.S	Potrúbie kanalizačné hladké plnostenné PVC-U / SN 8 , DN 125, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu s gumovým tesnením	m	19,000	16,360	310,84
25	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 125 , vrátane tvaroviek	m	19,000	5,892	111,95
26	K	8712760022.S	Napojenie navrhovanej kanalizácie na existujúcu ležatú kanalizáciu, vrátane prechodovej tvarovky PVC/kamenina	ks	8,000	45,200	361,60
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	27,000	5,800	156,60
28	K	892372111.	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 200	ks	8,000	10,000	80,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				22 575,31
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 597,55
29	M	286140051800	Kanalizačné potrubie splaškové z PP-HT hrdlové , odpadové , pripojovacie, D 110, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu ,	m	9,000	19,200	172,80
30	K	721172233.1	Montáž odpadového HT potrubia zvislého, pripojovacieho DN 100 , vrátane tvaroviek a spojovacieho a kotviaceho materiálu	m	9,000	10,200	91,80
31	M	286140051600	Kanalizačné potrubie splaškové z PP-HT hrdlové , odpadové , pripojovacie, dimenzie D 50, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu ,	m	7,000	12,400	86,80
32	K	721172206.1.1	Montáž odpadového HT potrubia pripojovacieho do dimenzie DN 50, vrátane tvaroviek a spojovacieho a kotviaceho materiálu	m	7,000	6,300	44,10
33	M	286140051602	Kanalizačné potrubie splaškové z PP-HT hrdlové , pripojovacie, dimenzie D 40, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu ,	m	12,000	12,400	148,80
34	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia pripojovacieho do dimenzie DN 40, vrátane tvaroviek a spojovacieho a kotviaceho materiálu	m	12,000	13,590	163,08
35	K	721194105.1	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek do dimenzie D 50	ks	14,000	20,053	280,74
36	K	721194109.1	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	5,000	30,041	150,21
37	K	721274103.1	Vetracia hlavice strešná - plastové D110 - cez plochú strechu , vrátane osadenia tesniacej manžety s gydroizoláciou, vrátane montáže a utesnenia	ks	1,000	135,400	135,40
38	M	286540141400	Čistiaca tvarovka HT-PP so servisným otvorom, D 110 mm.	ks	5,000	20,086	100,43
39	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT-PP Silent potrubia DN 100	ks	5,000	8,463	42,32
40	K	725989112.1	Dvierka plastové 200/300 pre čistiacu tvarovku , vrátane osadenia a montáže	ks	5,000	11,620	58,10
41	K	286540144500	Uzatváracie zátka PP-HT D 110 mm, s tesnením, vrátane montáže	ks	5,000	18,100	90,50
42	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	28,000	1,160	32,48
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				7 526,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	722171311	Potrúbie z viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX, alt. PERT II-AL-PERT II, d16mm , spájané lisovaním, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	m	24,000	9,833	235,99
44	K	722171312	Potrúbie z viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX, alt. PERT II-AL-PERT II, d20x2.5mm , spájané lisovaním, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	m	36,000	10,623	382,43
45	K	722171313	Potrúbie z viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX, ALT. PERT II-AL-PERT II, d26x3.0mm , spájané lisovaním, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	m	36,500	13,287	484,98
46	K	722171314	Potrúbie z viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX alt. PERT II-AL-PERT II, d32x3.0mm , spájané lisovaním, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	m	8,000	17,983	143,86
47	K	722171315	Potrúbie z viacvrstvových rúr PERT II-AL-PERT II, d40x3.5mm , spájané lisovaním, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	m	50,000	48,617	2 430,85
48	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 16x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, napr. AZ FLEX	m	12,000	1,200	14,40
49	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, napr. AZ FLEX	m	27,500	1,500	41,25
50	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 26x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, napr. AZ FLEX	m	19,000	1,850	35,15
51	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, napr. AZ FLEX	m	4,000	2,400	9,60
52	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, napr. AZ FLEX	m	25,000	4,878	121,95
53	K	713482112	Montáž izolačných trubíc z PE , dimenzie do DN50	m	87,500	2,200	192,50
54	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 15, vrátane nástenky a kotviaceho materiálu	ks	33,000	15,334	506,02
55	M	2861122028.1	Objímková súprava do DN50 + vrut do betónu	kpl	60,000	8,500	510,00
56	M	286112202.01.1	Závitová tyč 6 - 10mm	ks	30,000	2,850	85,50
57	K	722229101.2	Montáž kotevných častí pre nový rozvod	ks	60,000	3,350	201,00
58	M	283310026700	Izolačná trubica syntetický kaučuk 16-18x13 mm, napr. K-Flex	m	12,000	2,512	30,14
59	M	283310026900	Izolačná trubica syntetický kaučuk 20-22x13 mm, napr. K-Flex	m	8,500	6,200	52,70
60	M	283310027000	Izolačná trubica syntetický kaučuk s ochrannou AL hliníkovou vrstvou fóliou, 26-28x13 mm, napr. K-Flex AL CLAD	m	17,500	19,200	336,00
61	M	283310027100	Izolačná trubica syntetický kaučuk s ochrannou AL hliníkovou vrstvou fóliou, 32-35x13 mm, napr. K-Flex AL CLAD	m	4,000	20,900	83,60
62	M	283310028300	Izolačná trubica syntetický kaučuk s ochrannou AL hliníkovou vrstvou fóliou, 40- 42x19 mm, napr. K-Flex AL CLAD	m	25,000	25,500	637,50
63	K	713482111.2	Montáž trubíc zo syntetického kaučuku , vrátane prepáskovania spojov, do dimenzie DN50	m	67,000	2,500	167,50
64	M	551110004400	Guľový uzáver pre vodu 5/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz,	ks	2,000	33,500	67,00
65	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4"	ks	2,000	7,406	14,81
66	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia dimenzie do DN 50	m	154,500	1,770	273,47
67	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	154,500	1,120	173,04
68	M	722220121.S	Rohový ventil nástenný s jedným závitom do G 1/2" pre výtokové ventily , vrátane montáže a kompletačných prác	pár	18,000	10,800	194,40
69	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	18,000	5,334	96,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,197	26,658	5,25
D 725			Zariaďovacie predmety				7 935,35
72	M	552370000700	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, GEBERIT	ks	5,000	312,000	1 560,00
73	K	725149715	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	5,000	38,147	190,74
74	M	552370000705	Akustická izolácia pre závesné WC	ks	5,000	11,800	59,00
75	M	552370000701	Tlačítko pre GEBERIT DuoFix nádržky - delené , napr. Geberit Sigma01	ks	5,000	61,400	307,00
76	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná s hlbokým splachovaním - RIMFREE, BIELE, napr. GEBERIT - SELNOVA	ks	5,000	178,000	890,00
77	K	725149720	Montáž závesného záchodu do predstenového systému	ks	5,000	27,600	138,00
78	M	642360000301	Sedátko s antibakteriálnou úpravou, upevnenie z dola s kovovým upínacím systémom, napr. Geberit-Selnova	ks	5,000	51,400	257,00
79	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	5,000	3,213	16,07
80	K	721194109.12	Umývadlové zostavy	ks	0,000	0,000	0,00
81	M	6420139090	Umývadlo s polnouhou, keramická , biela, rozmer 500/550mm, otvor pre batériu v strede, prepád viditeľný, napr. GEBERIT - SELNOVA	ks	8,000	95,200	761,60
82	M	6420139092	Pripevňovací a kotviaci materiál pre umývadlo	sada	8,000	18,000	144,00
83	K	725219401	Montáž a kompletáž umývadla	súb.	8,000	41,070	328,56
84	M	5514670370	Umývadlová páková batéria stojančeková , DN 15 Chróm	ks	8,000	64,600	516,80
85	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	11,720	93,76
86	M	551410000500	Ventil rohový 1/2"-3/8" napr. Schell, vrátane montáže	ks	8,000	10,702	85,62
87	M	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá , DN 40x 5/4" s ventilovou rozetou , vodorovný odtok	ks	8,000	25,600	204,80
88	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	8,000	3,877	31,02
89	K	721194109.13	Sprchové zostavy	ks	0,000	0,000	0,00
90	M	551450002400	Batéria sprchová nástenná , rozteč 150 mm, vrátane pevnej hlavovej sprchovej ružice a ručnej sprchy, chróm	ks	4,000	120,803	483,21
91	K	725849234	Montáž batérie sprchovej rozteč 150 mm, vrátane hlavovej sprchy.	ks	4,000	24,400	97,60
92	M	551620003000	Sprchový podlahový vtok s nerezovou krytkou so zvislým odtokom , odtok D50mm , pachotesný aj v prípade vyschutia zápachového uzáveru. Hutterer Lechner	ks	4,000	164,000	656,00
93	K	725869340	Montáž podlahového vtoku s mrežou a so zápachovým uzáverom, sprchovej do D 50	ks	4,000	7,600	30,40
94	K	721194109.14	Pisoárová zostava	ks	0,000	0,000	0,00
95	M	642510000100	Pisoárová záchodka keramická - biela , pre pneumatické splachovanie Basic, vrátane montážneho príslušenstva	ks	2,000	215,000	430,00
96	M	642370001000	Pneumatické manuálne splachovanie pisoárové, napr. SCHELLOMAT BASIC so servisným uzatváracím ventilom, dimenzie DN15 (1/2"), vrátane montážneho a inštalačného príslušenstva	ks	2,000	235,000	470,00
97	K	725129225	Montáž a kompletáž pisoára so zadným odtokom a manuálnym splachovaním vrátane príslušenstva	ks	2,000	45,700	91,40
98	M	551620010800	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre podomietkový , pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zadný odtok d 50mm,	ks	2,000	32,700	65,40
99	K	725869370	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50	ks	2,000	13,692	27,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		783	Dokončovacie práce, nátery, vysprávky povrchov				3 065,50
100	K	961055112.S	Spätné úpravy búraných podlahových konštrukcií, prestupov cez betónové základové pásy a dosky, otvorov v betón. konštrukciách, vrátane obnovenia hydroizolácie	m2	12,400	120,000	1 488,00
101	K	973031325	Spätné úpravy prestupov v murive z tehál, plochy do 0,50 m2, v stenách hr. do 300 mm, vrátane povrchových úprav a maloviek	ks	9,000	36,100	324,90
102	K	974031143.S	Spätné úpravy vysekávaných rýh v tehlovom murive na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, vrátane povrchových úprav	m	10,000	23,200	232,00
103	K	974031144	Spätné úpravy prestupu cez strešnú konštrukciu, s napojením a utesnením cez hydroizoláciu pre vetracie kanalizačné potrubia	súbor	1,000	275,000	275,00
104	K	340238225	Zamurovanie otvorov v priečkach, stenách alebo múroch v miestach prestupov potrubných rozvodov v suteréne, vrátane povrchových úprav a maloviek	ks	9,000	51,069	459,62
105	K	71353	Protipožiarnie izolácie :		0,000	0,000	0,00
106	M	449410002710	Elastický protipožiarny tmel CFS-S SIL C	ks	4,000	16,353	65,41
107	K	713530615.S	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia izolované speňujúcim tmelom EI90,	ks	8,000	27,571	220,57
D		783.1	Technické a legislatívne požiadavky				2 450,00
108	K	001000034.1	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky,	súbor	1,000	350,000	350,00
109	K	000400041	Projektové práce - dodávateľský projekt skutočného vyhotovenia vykurovacej sústavy	súbor	1,000	600,000	600,00
110	K	001000039	Kompletáž kanalizačného systému na zabezpečenie kompletosti diela pre bezpečnú a funkčnú prevádzku	súbor	1,000	500,000	500,00
111	K	001000040	Kompletáž vodovodného systému na zabezpečenie kompletosti diela pre bezpečnú a funkčnú prevádzku	súbor	1,000	500,000	500,00
112	K	001000040.1	Dokladová časť pre uvedenie do prevádzky	súbor	1,000	500,000	500,00

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Názov	Športová hala Nové Mesto nad Váhom					
Invest	Mesto Nové Mesto nad Váhom, Československej armády 64/1, Nové Mesto nad Váhom					
Por. číslo pol.	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €	
					dodávka	montáž
	Zariadenie č. 1: Teplovzdušné vykurovanie, vetranie s chladením a rekuperáciou tepla športovej haly					
1.1	Prívodno-odvodná VZT jednotka, s rekuperáciou, s cirkuláciou, ohrevom/dochladzovaním vzduchu VVS230, Qv=30000m³/h, Pext=800/700Pa, Qch=270kW, Qv=270kW, Dx výmenník v režime TČ, vonkajšie vyhotovenie so strieškou, rozvádzač vo vonkajšom vyhotovení	kpl	1	37 947,50	37 947,50	
	Meranie a regulácia	kpl	1	10 408,37	10 408,37	
1.2	Vonkajšia kondenzačná jednotka SDV5-900ATI; Qch=90kW; Qvyk.=90kW; P=36,5kW/400V; R410A	kpl	3	18 296,50	54 889,50	
	Sada AHU KIT pre VZT jednotku (AHUKZ-03D+AHUKZ-02D)	kpl	3	1 119,60	3 358,80	
	Montážna skriňa pre AHU Kity	kpl	1	1 009,00	1 009,00	
	SDV4-HN03k rozbočovač	ks	6	103,29	619,74	
	Cu potrubie izolované 35mm s tvarovkami	bm	20	53,89	1 077,80	
	Cu potrubie izolované 22,2mm - 7/8" s tvarovkami	bm	20	23,89	477,80	
	Kabeláž komunikačná	bm	30	4,39	131,70	
	Doplnenie chladiva R410A 10kg/set	kg	30	41,89	1 256,70	
	Nahliadacie skličko d22mm	ks	3	82,39	247,17	
	Spotrebný materiál - spájkovanie (technické Ag, technické plyny)	kpl	1	575,00	575,00	
1.3	TLmič hluku PIR30 s potrubím THP-20-2000x1000/1000-5	ks	4	890,00	3 560,00	
1.4	TLmič hluku PIR30 s potrubím THP-20-2000x1137/1000-5	ks	4	1 010,00	4 040,00	
1.5	Textilná výustka Hala 1.16	kpl	1	19 674,55	19 674,55	
	Textilná výustka v zmysle PD Hala 1.16 - zmena vyhotovenia textilnej výustky bez zásahu nad centrálny kurt v zmysle požiadavky volejbalovej federácie	kpl	1	1 972,00	1 972,00	
1.6	Odvodná nasávací mriežka RAL....., 2500x1250mm	kpl	1	807,40	807,40	
	VZT PIR30 potrubie v exteriéri:					
	Do obvodu 6000mm; 40% tvarovky	bm	20	436,00	8 720,00	
	Do obvodu 3420mm; 20% tvarovky	bm	40	230,50	9 220,00	
	Zariadenie č. 2: Teplovzdušné vetranie s chladením a rekuperáciou tepla šatní					
2.1	Prívodno-odvodná VZT jednotka, s rekuperáciou, s cirkuláciou, ohrevom/dochladzovaním vzduchu VVS055, Qv=6000m³/h, Pext=500/400Pa, Qch=24kW, Qv=24kW, Dx výmenník v režime TČ, vonkajšie vyhotovenie so strieškou, rozvádzač vo vonkajšom vyhotovení	kpl	1	12 348,08	12 348,08	
	Meranie a regulácia	kpl	1	9 471,57	9 471,57	
2.2	Vonkajšia kondenzačná jednotka SDV5-224EAS; Qch=22,4kW; Qvyk.=22,4kW; P=6,83kW/400V; R410A	kpl	1	3 748,75	3 748,75	
	Sada AHU KIT pre VZT jednotku AHUKZ-02D	kpl	1	457,70	457,70	
	Cu potrubie izolované 9,5mm - 3/8"	bm	5	6,19	30,95	
	Cu potrubie izolované 19,1mm - 3/4"	bm	5	13,39	66,95	
	Kabeláž komunikačná	bm	5	4,39	21,95	
	Doplnenie chladiva R410A	kg	2	41,89	83,78	
	Nahliadacie skličko d10mm-3/8"	ks	1	44,89	44,89	
	Spotrebný materiál - spájkovanie (technické Ag, technické plyny)	kpl	1	214,00	214,00	
2.3	TLmič hluku PIR30 s potrubím THP-10-1000x400/1000-5	ks	6	298,00	1 788,00	
2.4	TLmič hluku PIR30 s potrubím THP-10-800x575/1000-4	ks	2	299,50	599,00	
2.5	Kruhový kovový difúzor TFF200+montážny rámik RFP200	ks	22	37,29	820,38	
2.6	Kruhový kovový difúzor TFF160+montážny rámik RFP160	ks	12	28,71	344,52	
2.7	Kruhový kovový difúzor TFF125+montážny rámik RFP125	ks	1	21,78	21,78	
2.8	Kruhový kovový difúzor TFF100+montážny rámik RFP100	ks	2	16,72	33,44	
2.9	Krycia žalúzia IGC125	ks	1	7,92	7,92	
2.10	Dverová mriežka C-UM-Z-S-370x223	ks	12	10,99	131,88	
	Tepelná izolácia VZT prívodného potrubia v interiéri Al fólia, kaučuk, samolep, hr. 12mm	m2	100	16,39	1 639,00	
	VZT PIR30 potrubie v exteriéri:					
	Do obvodu 2800mm; 40% tvarovky	bm	25	208,05	5 201,25	
	Štvorhranné potrubie sk. I do obvodu:					

	2160mm; 20% tvaroviek	bm	42	82,50	3 465,00
	1620mm; 20% tvaroviek	bm	33	61,85	2 041,15
	1400mm; 20% tvaroviek	bm	28	53,44	1 496,26
	1150mm; 20% tvaroviek	bm	22	43,87	965,10
	900mm; 20% tvaroviek	bm	20	23,42	468,38
	Kruhové Spiro potrubie, z toho:				
	d200, 20%tv	bm	9	17,15	154,34
	d160, 20%tv	bm	9	13,01	117,12
	d150, 20%tv	bm	18	12,73	229,09
	d125, 20%tv	bm	45	10,48	471,74
	d100, 20%tv	bm	9	9,12	82,07
2.11	Regulačná klapka kruhová na servopohon RKKS d280 + servopohon	ks	1	269,52	269,52
2.12	Regulačná klapka hranatá na servopohon RKHS 400x250 + servopohon	ks	1	311,40	311,40
	Ovládanie regulačných klapiek	kpl	1	133,75	133,75
2.13	Krycia mriežka hranatá 400x250	ks	1	51,50	51,50
2.14	Tanierový ventil kovový prívodný TVKP100	ks	1	5,41	5,41
2.15	Tanierový ventil kovový odvodný TVKO100	ks	1	5,41	5,41
	Zariadenie č. 3: Teplovzdušné vetranie s chladením a rekuperáciou tepla vstupného vestibulu				
3.1	Prívodno-odvodná VZT jednotka, s rekuperáciou, s cirkuláciou, ohrevom/dochladzovaním vzduchu VVS030, Qv=3500m3/h, Pext=500/400Pa, Qch=10kW, Qv=10kW, Dx výmenník v režime TČ, vonkajšie vyhotovenie so strieškou, rozvádzač vo vonkajšom vyhotovení	kpl	1	7 980,53	7 980,53
	Meranie a regulácia	kpl	1	9 401,37	9 401,37
3.2	Vonkajšia kondenzačná jednotka ASGE-36BI2-3; Qch=10kW; Qvyk.=12kW; P=4,7kW/400V; R32	kpl	1	1 876,73	1 876,73
	Komunikačný modul SCMI-01.4	ks	1	556,84	556,84
	Cu potrubie izolované 10/16mm	bm	6	13,39	80,34
	Kabeláž komunikačná	bm	8	4,39	35,12
	Nahliadacie skličko d10mm-3/8"	ks	1	44,89	44,89
	Doplnenie chladiva R32	kg	1	37,39	37,39
3.3	Tlmič hluku PIR30 s potrubím THP-10-650x355/1000-3	ks	8	191,44	1 531,52
3.4	Regulačná klapka kruhová so servopohonom ON-OFF, 230V - RKKS250-S	ks	2	162,67	325,34
3.5	Regulačná klapka hranatá so servopohonom ON-OFF, 230V - RKHS250x200-S	ks	2	176,85	353,69
3.6	Textilná výustka vstupný vestibul 1.01	kpl	1	1 179,49	1 179,49
3.7	Textilná výustka miatnosť 1.14	kpl	1	424,28	424,28
3.8	Textilná výustka miatnosť 2.03	kpl	1	424,28	424,28
3.9	Kruhový kovový difúzor TFF200+montážny rámik RFP200	ks	8	37,29	298,32
3.10	Kruhový kovový difúzor TFF125+montážny rámik RFP125	ks	8	21,78	174,24
3.11	Tanierový ventil kovový prívodný TVKP200	ks	1	13,67	13,67
3.12	Tanierový ventil kovový prívodný TVKP100	ks	1	5,41	5,41
3.13	Tanierový ventil kovový odvodný TVKO160	ks	2	9,82	19,65
3.14	Tanierový ventil kovový odvodný TVKO100	ks	12	5,41	64,94
3.15	Výustka odvodná NOVA-L1-2-825x125-R-4-20-SW	ks	1	96,60	96,60
3.16	Dverová mriežka C-UM-Z-S-370x223	ks	20	10,99	219,80
	Tepelná izolácia VZT prívodného potrubia v interiéri Al fólia, kaučuk, samolep, hr. 12mm	m2	30	16,39	491,70
	VZT PIR30 potrubie v exteriéri:				
	Do obvodu 1710mm; 40% tvarovky	bm	30	125,38	3 761,40
	Do obvodu 1110mm; 40% tvarovky	bm	8	82,48	659,84
	Štvorhranné potrubie sk. I do obvodu:				
	1710mm; 50% tvaroviek	bm	10	78,06	780,56
	1210mm; 30% tvaroviek	bm	25	49,18	1 229,53
	Kruhové Spiro potrubie, z toho:				
	d250, 20%tv	bm	5	20,25	101,26
	d200, 20%tv	bm	9	17,15	154,34
	d160, 20%tv	bm	12	13,01	156,16
	d125, 20%tv	bm	21	10,48	220,14
	d100, 20%tv	bm	15	9,12	136,79
	Zariadenie č. 4: Vetrание WC				

4.1	Odsávací potrubná ventilátor do potrubia RVK 100E2; 80m3/h/100Pa; 29W/230W + časovýdohod CS3-1B	kpl	0	148,56	0,00	
4.2	Odsávací potrubná ventilátor do potrubia RVK 125E2-L; 150m3/h/150Pa; 59W/230W + časovýdohod CS3-1B	kpl	0	161,86	0,00	
4.3	Spätná klapka RSK125	ks	0	6,82	0,00	
4.4	Spätná klapka RSK100	ks	0	6,27	0,00	
4.5	Tanierový ventil kovový odvodný TVKO160	ks	0	9,82	0,00	
4.6	Tanierový ventil kovový odvodný TVKO100	ks	0	5,41	0,00	
4.7	Pretlaková žalúzia VK12	ks	0	19,80	0,00	
4.8	Pretlaková žalúzia VK10	ks	0	14,16	0,00	
4.9	Dverová mriežka C-UM-Z-S-370x223	ks	0	10,99	0,00	
	Kruhovú SPIRO potrubie	ks	0	6,31	0,00	
	d125	bm	0	10,48	0,00	
	d100	bm	0	9,12	0,00	
4.1	Odsávací potrubná ventilátor do potrubia RVK 150E2-L; 240m3/h/100Pa; 107W/230W + časovýdohod CS3-1B	kpl	1	203,06	203,06	
4.2	Spätná klapka RSK150	kpl	1	9,46	9,46	
4.3	Tanierový ventil kovový odvodný TVKO100	ks	3	5,41	16,23	
4.4	Pretlaková žalúzia VK-15	ks	1	35,86	35,86	
4.5	Dverová mriežka C-UM-Z-S-370x223	ks	2	10,99	21,98	
	Kruhovú SPIRO potrubie				0,00	
	d150	bm	2	12,73	25,46	
	d125	bm	3	10,48	31,44	
	d100	bm	4	9,12	36,48	
	Zariadenie č. 5: Vetracie BOX CLUB					
2.1B	Kruhovú kovový difúzor SV-SC200	ks	10	33,40	334,00	
2.2B	Kruhovú kovový difúzor SV-SC125	ks	7	21,40	149,80	
2.3B	Tanierový ventil kovový privodný TVKP125	ks	1	4,51	4,51	
2.4B	Tanierový ventil kovový odvodný TVKO100	ks	2	5,41	10,82	
2.5B	Dverová mriežka C-UM-Z-S-370x223	ks	12	10,99	131,88	
2.6B	Regulačná klapka hranatá na servopohon RKHS 450x250 + servopohon	ks	2	314,76	629,52	
2.7B	Regulačná klapka hranatá na servopohon RKHS 355x250 + servopohon	ks	2	208,04	416,08	
3.17	Regulačná klapka hranatá ručná RKHR 500x200	ks	1	80,10	80,10	
	Ovládanie regulačných klapiek	kpl	2	133,75	267,50	
	Tepelná izolácia VZT privodného potrubia v interiéri Al fólia, kaučuk, samolep, hr. 12mm	m2	30	16,39	491,70	
	Štvorhranné potrubie sk. I do obvodu:					
	1400mm; 20% tvaroviek	bm	18	53,44	961,92	
	1150mm; 20% tvaroviek	bm	9	43,87	394,83	
	Kruhovú Spiro potrubie, z toho:					
	d200, 20%tv	bm	27	17,15	463,05	
	d160, 20%tv	bm	3	13,01	39,03	
	d140, 20%tv	bm	3	11,56	34,68	
	d125, 20%tv	bm	3	10,48	31,44	
					244 992,99	
	Montáž	kpl	1	52 098,43		52 098,43
	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1	10 838,14	10 838,14	
	Kompletné vyskúšanie VZT zariadenia, zaregulovanie, oživenie, zaškolenie obsluhy a iné nepredvídané práce	kpl	1	6 040,42	6 040,42	
	Manipulačné prostriedky (žeriav, plošiny)	kpl	1	4 500,32	4 500,32	
	Technické spracovanie - montážna dokumentácia, DSV	kpl	1	3 050,21	3 050,21	
	Overenie dokumentácie TI a spustenie VTZ plynové	kpl	3	1 481,13	4 443,39	
	Revízie elektro	kpl	1	1 025,00	1 025,00	
	Doprava	kpl	1	2 462,03	2 462,03	
	Spolu po položkách v € bez DPH				277 352,51	52 098,43
	Spolu v € bez DPH					329 450,94
	DPH					75 773,72
	Spolu v € s DPH					405 224,65

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4
2	001	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4
3	272	167101151	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 5-7
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

5	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20
---	-----	-----------	---

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

6	014	310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m ² v murive nadzákladového nepálenými tvárnicami
7	011	317941121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12
8	MAT	133805200	Týč oceľová I S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 120

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

9	253	430321415	Schodisko BZ tr. C16/20
10	011	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií oceľ B500 /Bst 500/ (10505)
11	011	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie
12	011	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

13	014	611401111	Oprava omietky stropov do plochy do 0,09 m ²
14	011	625259101	Dolepenie fasády polystyrénu hr. 80 mm skrut. kotvy vč. opravy fasadnej omietky
15	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m ²
16	MAT	553300480	Zárubňa oceľová 60x197
17	MAT	553300520	Zárubňa oceľová 80x197
18	MAT	553300540	Zárubňa oceľová 90x197
19	MAT	553300560	Zárubňa oceľová 110x197

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

20	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m
21	013	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m ²
22	013	965043321A5	Rezanie existujúcich podláh hr. nad 150 mm
23	013	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m ²

Spracoval: Stančíková
JKSO :

0,768 m3	4,25	3,26		3,26
0,768 m3	5,76	4,42		4,42
0,768 m3	12,97	9,96		9,96
0,768 m3	0,34	0,26		0,26
17,90		17,90	0,00	17,90
1,998 m3	135,13	269,99		269,99
269,99		269,99	0,00	269,99
3,450 m3	162,83	561,76		561,76
0,150 t	523,19	78,48		78,48
0,173 t	1 190,18		205,90	205,90
846,14		640,24	205,90	846,14
2,205 m3	184,20	406,16		406,16
0,056 t	1 814,10	101,59		101,59
3,612 m2	40,89	147,69		147,69
3,612 m2	7,88	28,45		28,45
683,89		683,89	0,00	683,89
6,000 kus	5,43	32,60		32,60
4,500 m2	42,84	192,78		192,78
7,000 kus	29,89	209,23		209,23
2,000 kus	52,17		104,34	104,34
2,000 kus	53,12		106,24	106,24
2,000 kus	54,40		108,80	108,80
1,000 kus	55,44		55,44	55,44
809,43		434,61	374,82	809,43
74,380 m2	1,51	112,31		112,31
1,260 m3	29,19	36,78		36,78
12,800 m	33,11	423,81		423,81
3,767 m3	188,51	710,12		710,12

24	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2
25	013	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2
26	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
27	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km
28	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m
29	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m
30	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok
31	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý
32	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

33	711	711211501	Jednozložková hydroizol. hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná vodorovná
34	711	711212501	jednozložková hydroizol.hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná zvislá
35	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:

763 - Konštrukcie - drevostavby

36	763	763114145	Priečky sadrokartónové zelený sadrokarton 2x, tep. izol.
37	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:

766 - Konštrukcie stolárske

38	766	7660105061	Dodávka a montáž sanitárnych daliacich priečok s dverami nosná akce + výplň HPL doska - ozm. sa/P1
39	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m
40	MAT	611601110.0	Dvere vnútorné hladké plné 60x197
41	MAT	6116017100.1	Dvere vnútorné hladké plné 80x197
42	MAT	611602160	Dvere vnútorné hladké plné 90x197
43	MAT	611602430	Dvere vnútorné hladké plné 110x197 Prefa
44	766	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m

766 - Konštrukcie stolárske spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

45	767	767641311	Montáž a dodávka dveri plastlinik jednokrídlových vchodových 900 x 1970 mm, panikové ovl. madlami
46	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

4,000 kus	1,03	4,12		4,12
8,600 m2	24,85	213,69		213,69
39,149 t	152,00	5 950,65		5 950,65
391,490 t	0,72	281,87		281,87
39,149 t	11,72	458,83		458,83
78,298 t	2,07	162,08		162,08
39,149 t	6,29	246,21		246,21
0,768 m3	14,22	10,92		10,92
14,902 t	20,67	307,95		307,95
8 919,34		8 919,34	0,00	8 919,34
11 546,690		10 965,97	580,72	11 546,69
149,800 m2	24,39	3 653,62		3 653,62
66,880 m2	25,86	1 729,52		1 729,52
53,831 %	2,60	139,96		139,96
5 523,10		5 523,10	0,00	5 523,10
103,080 m2	103,12	10 629,61		10 629,61
6,006 t	56,53	339,51		339,51
10 969,12		10 969,12	0,00	10 969,12
13,280 m2	225,34	2 992,52		2 992,52
7,000 kus	37,31	261,17		261,17
2,000 kus	134,80		269,60	269,60
2,000 kus	134,80		269,60	269,60
2,000 kus	134,80		269,60	269,60
1,000 kus	128,79		128,79	128,79
0,122 t	45,36	5,53		5,53
4 196,81		3 259,22	937,59	4 196,81
2,000 kus	1 152,25	2 304,50		2 304,50
23,040 %	0,90	20,74		20,74
2 325,24		2 325,24	0,00	2 325,24

47	771	771272118	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keram. do tmelu, hladké 300x300 mm
48	771	771551030	Montáž podláh z dlaždíc keramických 300x300 do tmelu
49	MAT	5976412100	Dlaždice keramické dodávka vnútorná
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:

776 - Podlahy povlakové

50	775	776421100	Lepenie a dodávka podlahových soklikov alebo líšt z mäkkých plastov
51	775	776511000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov
52	MAT	284122550	Podlahovina PVC štandard 1500x1,5
			776 - Podlahy povlakové spolu:

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

53	771	781411013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x150 do tmelu
54	MAT	597665000	Obkladačky keramické dodávka
55	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom

7,491 m2	34,70	259,94		259,94
28,115 m2	26,76	752,36		752,36
36,042 m2	22,99		828,61	828,61
1 840,91		1 012,30	828,61	1 840,91
15,175 m	5,59	84,83		84,83
15,750 m2	11,39	179,31		179,31
18,113 m2	20,27		367,15	367,15
631,29		264,14	367,15	631,29
46,700 m2	35,97	1 679,80		1 679,80
49,035 m2	24,67		1 209,69	1 209,69
20,358 %	2,00	40,72		40,72
2 930,21		1 720,52	1 209,69	2 930,21
28 416,68		25 073,64	3 343,04	28 416,68
39 963,37		36 039,61	3 923,76	39 963,37

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ: P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20, 034 01 Ružomberok

Spracoval: Stančíková

JKSO :

Dátum: 11.08.2026

Stavba : Športová hala Nové Mesto nad Váhom

Objekt : Navrhované konštrukcie zmena PD počas realizácie BOX - stavebná časť

Mestský úrad N. Mesto nad Váhom

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	17,90	0,00	17,90	0,00000	0,000	0,867
2 - ZÁKLADY	269,99	0,00	269,99	4,83378	0,000	0,911
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	640,24	205,90	846,14	3,81671	0,000	15,488
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	683,89	0,00	683,89	5,48215	0,000	16,495
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	434,61	374,82	809,43	0,32166	0,000	10,467
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 919,34	0,00	8 919,34	0,44786	39,257	395,530
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 965,97	580,72	11 546,69	14,90216	39,257	439,758
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 523,10	0,00	5 523,10	15,50280	0,000	25,017
763 - Konštrukcie - drevostavby	10 969,12	0,00	10 969,12	6,00647	0,000	197,883
766 - Konštrukcie stolárske	3 259,22	937,59	4 196,81	0,12210	0,000	5,057
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 325,24	0,00	2 325,24	0,00108	0,000	5,080
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 012,30	828,61	1 840,91	2,47909	0,000	25,474
776 - Podlahy povlakové	264,14	367,15	631,29	0,05221	0,000	3,559
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 720,52	1 209,69	2 930,21	3,78177	0,000	68,416
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	25 073,64	3 343,04	28 416,68	27,94551	0,000	330,486
Za rozpočet celkom	36 039,61	3 923,76	39 963,37	42,84768	39,257	770,244

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Športová hala Nové Mesto nad Váhom		Miesto:	Rozpočet:										
Objekt : Navrhované konštrukcie zmena PD počas realizácie BOX - stavebná časť		JKSO :	Spracoval:										
		Dňa: 11.8.2026	Zmluva č.:										
Odberateľ:	Mesto Nové Mesto nad Váhom	IČO:	DIČ:										
Dodávateľ:	P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20, 034 01 Ružomberok	IČO:	DIČ:										
Projektant:		IČO:	DIČ:										
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:	10 965,97	580,72	11 546,69	6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska				
2	PSV:	25 073,64	3 343,04	28 416,68	7	Murárske výpomoc		12	Prevádzkové vplyvy				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky				
4	liné:				9			14	Archeologický prieskum	1,00%			
5	Súčet:	36 039,61	3 923,76	39 963,37	10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D		ON - ostatné náklady	
dátum: podpis:					dátum:					16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka:					podpis:					17		Inžinierska činnosť	
					pečiatka:					18		Projektové práce	
										19			
										20		Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ										E		Celkové náklady	
dátum: podpis:										21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
pečiatka:										22		DPH 23% z:	
										23		DPH 0% z:	
										24		Súčet riadkov 21 až 23:	
										F		Odpočet - prípočet	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt:

SO02 NN prípojka

JKSO:

Miesto: Javorinská 1952/ 19, Nové Mesto nad Váhom

KS:

Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Československej armády 64/1, 91501

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20A, 034 01 Ružomberok

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Materiál			11 391,69
Montáž			5 618,76
Cena bez DPH			17 010,45
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 010,45	23,00%	3 912,40
Cena s DPH	v	EUR	20 922,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Objekt:

SO02 NN prípojka

Miesto: Javorinská 1952/ 19, Nové Mesto nad Váhom Dátum: 11.08.2026
Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Československej armády 64/1, 91501 Projektant: 0
Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	11 391,69	5 618,76	17 010,45
M - SO 200 NN prípojka a vnútroareálové rozvody NN	11 391,69	5 618,76	17 010,45
21-M - Rozvody NN	11 391,69	4 518,76	15 910,45
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00	1 100,00	1 100,00

ROZPOČET - ZADANIE

Stavba: ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 Objekt: SO02 NN prípojka

Miesto: Javorinská 1952/ 19, Nové Mesto nad Váhom Dátum: 11.08.2026
 Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Československej armády 64/1, 91501 Projektant: 0
 Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								17 010,45
D M SO02 NN prípojka								17 010,45
D 21-M NN prípojka								15 910,45
1	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	m	50,000	0,00	2,09	104,50
2	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	50,000	0,00	2,59	129,50
3	K	210902222.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0.6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	240,000	0,00	9,53	2 287,20
4	M	341110031300.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm2	m	240,000	32,07		7 696,80
5	K	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	220,000	0,00	2,69	591,80
6	M	286530130100.S	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	8,000	5,06		40,48
7	M	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	220,000	2,94		646,80
8	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	90,000	0,00	1,34	120,60
9	M	581530000300.S	Piesok technický triedený	t	5,000	52,99		264,95
10	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	90,000	0,00	0,78	70,20
11	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	100,000	0,30		30,00
12	K	388995051.S	Montáž krycích dosiek káblových žľabov dĺžky 1 m	m	90,000	0,00	0,44	39,60
1	M	283130000100.S	Krycia doska z PVC pre káble, šxh 120x2x7 mm, farba červená	m	90,000	0,82		73,80
2	K	210101584.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (120-240 mm2)	ks	16,000	0,00	23,14	370,24
3	M	354310015000.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210	ks	32,000	4,06		129,92
4	K	210120104.S	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	ks	3,000	0,00	2,94	8,82
5	M	345290007700.S	Poistková vložka nožová PNA2 400A gG, veľkosť 2	ks	3,000	12,14		36,42
6	K	210190052.S-R	Montáž elektromerového rozvádzača RE vr. zapojenia	ks	1,000	0,00	400,00	400,00
7	M	357120006220.S-R	Skriňa elektromerová pilierová s 3 modulmi, dvojtarif, HASMA pre nepriame meranie (min. 1060x815x300 (š*v*h)) vr. výzbroje	ks	1,000	1 840,14		1 840,14
8	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	30,000	0,00	3,64	109,20
9	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	28,260	2,91		82,24
10	M	999000000100.S	Ostatný materiál	eur	1,000	550,14		550,14
11	K	210222025.S	Odpojenie a demontáž existujúcej prípojky	h	15,000	0,00	19,14	287,10
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách								1 100,00
12	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	0,00	520,00	520,00
13	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	0,00	320,00	320,00
14	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	0,00	2,00	40,00
15	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	0,00	220,00	220,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZADANIE

Stavba:

ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt:

SO01 E.5.1. Elektroinštalácie, silnoprád

JKSO:

Miesto: Javorinská 1952/ 19, Nové Mesto nad Váhom

KS:

Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Československej armády 64/1, 91501

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

p.S.INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20A, 034 01 Ružomberok

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Materiál			113 505,26
Montáž			30 248,49
Cena bez DPH			145 657,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	145 657,34	23,00%	33 501,19
zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH	v	EUR	179 158,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - ZADANIA

Stavba:

ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt:

SO01 E.5.1. Elektroinštalácie, silnoprúd

Miesto: Javorinská 1952/ 19, Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Československej armády 64/1, 91501 Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	113 505,26	30 248,49	145 657,34
M - SO 100.07 Elektroinštalácie - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové i	113 505,26	30 248,49	145 657,34
21-M - Elektroinštalácia	93 453,35	18 963,95	114 320,89
M-23 - Rozvádzače	20 051,91	3 892,16	23 944,07
DEM Demontáže	0,00	4 642,38	4 642,38
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00	2 750,00	2 750,00

ROZPOČET - ZADANIE

Stavba:

ŠPORTOVÁ HALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt:

SO01 E.5.1. Elektroinštalácie, silnoprád

Miesto: Javorinská 1952/ 19, Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Československej armády 64/1, 91501 Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								145 657,34
D M SO 100.07 Elektroinštalácie - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody								145 657,34
D 21-M Elektroinštalácia								114 320,89
1	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	173.000	0,00	4,55	787,15
2	M	345520000480	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, LEGRAND	ks	173.000	6,41		1 108,93
3	K	210111103.S - R	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 63 A vrátane zapojenia,	ks	1.000	0,00	17,49	17,49
4	M	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová 3P + PE, IP 44 - 400V, 63A	ks	1.000	54,49		54,49
5	K	210111103.S - R	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 125 A osadená v ocep skriní vrátane zapojenia,	ks	1.000	0,00	17,49	17,49
6	M	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová 3P + PE, IP 44 - 400V, 125A	ks	1.000	194,49		194,49
7	M	345540004215.R	Oceľovoplechová skriňa 500x400x250mm na zapustenú montáž	ks	1.000	259,49		259,49
8	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	17.000	0,00	5,49	93,33
9	M	345340007945	Spínač Valena Life jednopolový polozapustený a zapustený, radenie č.1, biely, LEGRAND	ks	17.000	6,19		105,23
10	K	210110021.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	7.000	0,00	5,49	38,43
11	M	345340007945	Spínač Valena Life sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, biely, LEGRAND	ks	7.000	6,19		43,33
12	K	210110021.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	51.000	0,00	5,49	279,99
13	M	345340007945	Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND	ks	51.000	11,49		585,99
14	K	210110021.S	Striedavý prepínač - radenie 7, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	33.000	0,00	5,49	181,17
15	M	345340007945	Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.7, biely, LEGRAND	ks	33.000	12,49		412,17
16	K	210110096.S-R	Spínač povrchový tlačítkový vr. zapojenia	ks	3.000	0,00	14,39	43,17
17	M	374410021502-R	Ovládač tlačítkový pre blok elektroniky - 4 násobný	ks	3.000	21,49		64,47
18	K	210110009.S - R	Montáž tlačidla STOP nástenného	ks	1.000	0,00	14,49	14,49
19	M	038011	TLAČIDLO STOP NÚDZOVÉ	ks	1.000	59,22		59,22
20	K	210110009.S - R	Montáž rámika	ks	264.000	0,00	0,79	208,56
21	M	754001	VALENA LIFE 1 RÁMIK	ks	144.000	3,19		459,36
22	M	754001	VALENA LIFE 2 RÁMIK	ks	21.000	3,19		66,99
23	M	754001	VALENA LIFE 3 RÁMIK	ks	25.000	3,19		79,75
24	M	754001	VALENA LIFE 4 RÁMIK	ks	3.000	3,19		9,57
25	K	210010311.S	Krabica (1902. KO 68) odbočná s viečkom kruhová	ks	400.000	0,00	1,49	596,00
26	M	345410002500.S-KO68	Krabica inštalčná KO 68	ks	50.000	0,11		5,50
27	M	345410003100	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	ks	50.000	0,12		6,00
28	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	273.000	0,19		51,87
29	M	345610005300.S	Svorka Wago 2,5 mm2	ks	1 400.000	0,04		56,00
30	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	13.000	0,00	11,49	149,37
31	M	ESP425882-	Snímač prítomnosti PD-C360/8 MIC. 360°, 8m, biely	ks	13.000	163,49		2 125,37
32	K	210201080.S-R	Montáž a zapojenie LED svetidla IP20, stropného - nástenného	ks	40.000	0,00	17,49	699,60
33	M	348140003460.S-R1	Svetidlo stropné, zapustené, LED, 22W, 1900lm, IP20(A)	ks	40.000	44,49		1 779,60
34	K	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	192.000	0,00	17,49	3 358,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	348140004000 - R	Svietidlo stropné, prisadené, LED, 30W, 2750lm, 4000K, IP20 (B)	ks	90,000	70,49		6 344,10
36	M	348140004000-r1	Svietidlo stropné, prisadené, LED, 50W, 6000lm, IP20 (C)	ks	27,000	136,49		3 685,23
37	M	348140004000-r1	Svietidlo stropné, prisadené, LED, 33W, 4000lm, IP20 (D)	ks	28,000	112,49		3 149,72
38	M	348140004000-r1	Svietidlo stropné, prisadené, LED, 44W, 6000lm, IP20 (E)	ks	5,000	79,49		397,45
39	M	348140004000-r1	Svietidlo stropné, prisadené, LED, 28W, 3900lm, IP20 (F)	ks	7,000	68,49		479,43
40	M	348140004000-r1	Svietidlo stropné, prisadené, LED, 42W, 6000lm, IP44 ATEX,	ks	6,000	160,49		962,94
41	M	348140004000-r1	Svietidlo stropné, prisadené, LED, 42W, 6000lm, IP44 ATEX, zóna II (G)	ks	1,000	160,49		160,49
42	K	210201081.S-R	Svietidlo nástenné prisadené, LED, vr. zapojenia	ks	4,000	0,00	15,49	61,96
43	M	348120002300.S-R	Svietidlo nástenné, prisadené, LED, 21W, 2200lm, IP44 (H)	ks	4,000	74,49		297,96
44	K	210201205.S-R	Svietidlo stropné reflektor, na konzole LED, vr. zapojenia	ks	30,000	0,00	19,49	584,70
45	M	348320001328.S-R	Svietidlo stropné reflektor, LED, 604W, 75000lm, 4000K, IP44 (J)	ks	30,000	1 210,49		36 314,70
46	K	210201520.S-R	Núdzové svietidlo LED, montáž a zapojenie	ks	80,000	0,00	16,49	1 319,20
47	M	348150001210.S-R	Núdzové svietidlo na strop, zavesené, 6,4W, 1h, polykarbon. kryt, open-space IP65 (ES)	ks	6,000	199,49		1 196,94
48	M	348150001210.S-R2	Núdzové svietidlo na strop, prisadené, LED, 6,4W, 250lm, antipanic/open-space, IP41 (E)	ks	11,000	179,49		1 974,39
49	M	348150001210.S-R3	Núdzové svietidlo nástenné, LED 4,2W, 250lm 1,5h. Bezpečnostná značka pre núdzové svietidlo (E)	ks	50,000	109,49		5 474,50
50	M	348150001210.S-R4	Núdzové svietidlo nástenné asymetrické, LED, 4,2W, 250lm 1,5h P40 (H, HP)	ks	8,000	109,49		875,92
51	K	210881263.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	120,000	0,00	0,49	58,80
52	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm2	m	120,000	1,32		158,40
53	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x1,5	m	3 675,000	0,00	0,59	2 168,25
54	M	341110000700.S	Kábel medený CHKE-R-J 3x1,5 mm2	m	2 730,000	0,59		1 610,70
55	M	341110000700.S-O	Kábel medený CHKE-R-O 3x1,5 mm2	m	945,000	0,84		793,80
56	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x2,5	m	2 895,000	0,00	0,59	1 708,05
57	M	341110000800.S	Kábel medený CHKE-R 3x2,5 mm2	m	2 895,000	0,84		2 431,80
58	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x4	m	50,000	0,00	0,49	24,50
59	M	341110002000.S	Kábel medený CHKE-R 3x4 mm2	m	50,000	2,39		119,50
60	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x4	m	120,000	0,00	0,69	82,80
61	M	341110002100.S	Kábel medený CHKE-R 5x4 mm2	m	120,000	3,99		478,80
62	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x6	m	80,000	0,00	0,79	63,20
63	M	341110002200.S	Kábel medený CHKE-R 5x6 mm2	m	80,000	5,99		479,20
64	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x10	m	25,000	0,00	0,99	24,75
65	M	341110002300.S	Kábel medený CHKE-R 5x10 mm2	m	25,000	11,49		287,25
66	K	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 5x16	m	221,000	0,00	1,29	285,09
67	M	341110002400.S	Kábel medený CHKE-R 5x16 mm2	m	221,000	15,49		3 423,29
68	K	210810096.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1 kV 5x25	m	120,000	0,00	1,29	154,80
69	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CHKE-R 5x25 mm2	m	120,000	26,29		3 154,80
70	K	210810097.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1 kV 5x35	m	10,000	0,00	2,29	22,90
71	M	341110006600.S	Kábel medený 1-CHKE-R 5x35 mm2	m	10,000	38,49		384,90
72	K	210800004.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	215,000	0,00	0,09	19,35
73	M	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm2	m	205,000	1,49		305,45
74	M	341110011400.S	Vodič medený CYA 6 mm2	m	10,000	2,49		24,90
75	K	210800005.S-R	Vodič NN a VN pevne uložený CY 1x25	m	314,000	0,00	0,69	216,66
76	M	341110011600.S-R	Vodič 1-CXKH-R-J 1x25 RE B2ca-s1,d0,a1 nehorľavý zelenožltý	m	314,000	5,09		1 598,26
77	K	210020313.S - R	Samonosný káblový žľab	m	170,000	0,00	14,49	2 463,30
78	M	220141	Žľab samonosný 250H100/6N	m	170,000	40,49		6 883,30
79	K	210290364.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov príchytkou PVC	ks	160,000	0,00	0,04	6,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	005962	Prichytka GRIP 2031M/15	KS	80,000	0,42		33,60
81	M	E00000421	Prichytka káblová SC 830.30/ 7 biela	KS	80,000	0,09		7,20
82	K	974032872.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	1 070,000	0,00	1,19	1 273,30
83	K	971011211.S	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0,25 m2. -0,01300t	ks	8,000	0,00	5,49	43,92
84	K	340238211.S-R	Začistenie káblovej drážky, murárske vysprávky	m2	32,000	13,01	6,49	624,00
85	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E. pre vonkajšie práce	ks	8,000	0,00	29,49	235,92
86	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	8,000	4,62		36,96
87	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	8,000	29,51		236,08
88	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce (zakrytie otvorov v strope haly)	hod	30,000	0,00	19,49	584,70
89	M	999000000100.S	Ostatný materiál (krycie plechy)	ks	24,000	39,49		947,76
90	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	0,00	14,49	869,40
91	M	999000000100.S	Ostatný materiál	eur	1,000	799,49		799,49
92	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce náročné, návrh a realizácia provizórii	hod	90,000	0,00	14,49	1 304,10
93	M	999000000100.S	Ostatný materiál na provizória (odhad)	eur	1,000	599,49		599,49
D M-23 Rozvádzače								23 944,07
94	K	210193079.S-R	Montáž ocep rozvodnice, panelovej, vrátane zapojenia	ks	1,000	0,00	1 199,59	1 199,59
95	M	ERO000002061-R	Ocep rozvodnica panelová 600+800x2000x400 (RH)	ks	1,000	4 699,59		4 699,59
96	K	210193076.S	Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž	ks	8,000	0,00	249,59	1 996,72
97	M	357150000500.S	Rozvodnicová skriňa oceloplechová zapustená, počet modulov celkom 120, PE+N, IP 30 (R1)	ks	1,000	6 499,59		6 499,59
98	M	357150000500.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet modulov celkom 36, PE+N, IP 30 (R9)	ks	1,000	1 199,59		1 199,59
99	M	357150000500.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet modulov celkom 48, PE+N, IP 30 (R2)	ks	1,000	1 299,59		1 299,59
100	M	357150000500.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet modulov celkom 48, PE+N, IP 30 (R3)	ks	1,000	1 299,59		1 299,59
101	M	357150000500.S	Rozvodnicová skriňa oceloplechová zapustená, počet modulov celkom 96, PE+N, IP 30 (R5)	ks	1,000	1 499,59		1 499,59
102	M	357150000510.S	Rozvodnicová skriňa oceloplechová zapustená, počet modulov celkom 120, PE+N, IP 30 (R7)	ks	1,000	1 799,59		1 799,59
103	M	357150000500.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet modulov celkom 48, PE+N, IP 30 (R8)	ks	1,000	1 499,59		1 499,59
104	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	400,000	0,00	0,84	336,00
105	M	354310017700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 2,5x4 KU-L	ks	400,000	0,09		36,00
106	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	130,000	0,00	2,02	262,60
107	M	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	130,000	0,22		28,60
108	M	354310019300.S	Káblové oko medené lisovacie CU 16x6 KU	ks	130,000	0,34		44,20
109	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	20,000	0,00	4,09	81,80
110	M	345720005400.S	Dutinka lisovacia DI 50-20 izolovaná	ks	20,000	0,36		7,20
111	M	354310022400.S	Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU	ks	20,000	1,39		27,80
112	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	5,000	0,00	3,09	15,45
113	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	5,000	2,36		11,80
114	M	999000000100.S	Ostatný materiál	eur	1,000	99,59		99,59
D DEM Demontáže								4 642,38
115	D	210220001.S	Zaistenie odpojenie a demontáž rozvádzača panelového	h	40,000	0,00	14,59	583,60
116	D	210220243.S	Zaistenie odpojenie a demontáž rozvádzača nástenného	h	32,000	0,00	14,59	466,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	D	210220246.S	Zaistenie odpojenie a demontáž reflektorov v hale	h	50.000	0,00	14,59	729,50
118	D	210220247.S	Zaistenie odpojenie a demontáž svietidiel a zásuviek	h	160.000	0,00	11,59	1 854,40
119	D	HZS000111.S	Odvoz a likvidácia odpadu	t	6.300	0,00	160,00	1 008,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		0			2 750,00
120	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1.000	0,00	500,00	500,00
121	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1.000	0,00	900,00	900,00
122	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1.000	0,00	600,00	600,00
123	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach	eur	1.000	0,00	750,00	750,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	VÝKAZ VÝMER						
2	Stavba:	Športová hala Nové Mesto nad Viáhom					
3	Objekt:	E.4 Plynoinštalácia sektor 7					
4							
5							
6	Objednávateľ:						
7	Zhotoviteľ:					Spracoval: Ing. Kornel Janček	
8	Miesto:					Dátum: 11.8.2026	
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
13		PSV	Práce a dodávky PSV				
14		723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				1 479,79
15	2	723120204.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	4.000	10,73	42,92
16	3	723120205.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	72.000	17,14	1 234,08
17	10	723150367.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm	m	4.000	19,54	78,16
18	25	723230012.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným závitom	ks	1.000	7,41	7,41
19	26	551340008900.S	Guľový uzáver na plyn priamy 1"x1" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	1,000	91,77	91,77
20	29	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	19.574	1,30	25,45
21		783	Nátery				268,56
22	38	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	72.000	3,73	268,56
23		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				728,72
24	39	HZS000111.S	Vypustenie plynu z potrubia, napustenie, odvzdušnenie	hod	8.000	20,42	163,36
25	40	HZS000112.S	Zápis o odbornej prehliadke a skúške, Zápis o tlakovej skúške	hod	16.000	23,75	380,00
26	41	HZS000212.S	Tlaková skúška potrubia	hod	8.000	23,17	185,36
27			Celkom				2 477,07

	A	B	C	D	E	F	G
1	VÝKAZ VÝMER						
2	Stavba: Športová hala Nové Mesto nad Viáhom						
3	Objekt: E.4 Plynoinštalácia sektor 4						
4							
5							
6	Objednávateľ:						
7	Zhotoviteľ:						
8	Miesto:						
	Spracoval: Ing. Kornel Janček						
	Dátum: 11.8.2026						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
13		PSV	Práce a dodávky PSV				
14		723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				1 591,70
15	1	723120203.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	6,000	14,26	85,56
16	4	723120206.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	4,000	24,88	99,52
17	5	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	30,000	3,10	93,00
18	6	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	12,000	6,90	82,80
19	7	723120809.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad DN 50 do DN 80, -0,00828t	m	12,000	7,06	84,72
20	8	723150312.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	m	9,000	30,54	274,86
21	9	723150366.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm	m	1,000	19,35	19,35
22	11	723150368.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm	m	1,000	27,12	27,12
23	12	723150805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých nad D 108 mm do D 159 mm, -0,01648t	m	6,000	9,40	56,40
24	13	723160206.S	Pripojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb.	1,000	132,94	132,94
25	14	723160336.S	Pripojka k plynomeru zvarená, rozpierka pripojky G 6/4	súb.	1,000	22,47	22,47
26	15	723160807.S	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 2, -0,02620t	pár	1,000	9,69	9,69
27	16	723170005.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20	m	1,000	8,04	8,04
28	17	141310100140.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 20 (3/4")	m	1,000	16,23	16,23
29	18	197730059728.S	Spojka redukovaná DN 20xDN 15, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele	ks	1,000	48,75	48,75
30	19	723170010.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 25	m	2,000	7,80	15,60
31	20	141310100190.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 25 (1")	m	2,000	20,73	41,46
32	21	197730059731.S	Spojka redukovaná DN 25xDN 20, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele	ks	2,000	61,76	123,52
33	22	551340005900	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR.G 51	ks	1,000	16,96	16,96
34	23	723230011.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit	ks	1,000	6,86	6,86
35	24	551340008800.S	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	1,000	63,72	63,72
36	25	723230012.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným závitom	ks	2,000	7,41	14,82
37	26	551340008900.S	Guľový uzáver na plyn priamy 1"x1" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	2,000	91,77	183,54
38	27	723239203.S	Montáž filtra plynového s dvoma závitmi G 1 (v dodávke kotlov)	ks	3,000	6,16	18,48
39	28	723290821.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,330	76,99	25,41
40	29	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	15,297	1,30	19,89
41		734	Ústredné kúrenie - armatúry				270,22
42	30	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	1,000	11,91	11,91
43	31	734173217.S	Prírubový spoj PN 0,6/1, 200 °C DN 80	súb.	2,000	73,31	146,62
44	32	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 - 0,00045t	ks	12,000	1,64	19,68
45	33	734200813.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 6/4, -0,00190t	ks	4,000	4,14	16,56
46	34	734420811.S	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	ks	5,000	0,60	3,00

	A	B	C	D	E	F	G
47	35	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	1,000	16,98	16,98
48	36	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm, 0-4 kPa, 1,6%, 03313 s manom. kohútom a slučkou	ks	1,000	48,38	48,38
49	37	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,147	48,26	7,09
50		783	Nátery				93,25
51	38	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	25,000	3,73	93,25
52		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				728,72
53	39	HZS000111.S	Vypustenie plynu z potrubia, napustenie, odvzdušnenie	hod	8,000	20,42	163,36
54	40	HZS000112.S	Zápis o odbornej prehliadke a skúške, Zápis o tlakovej skúške	hod	16,000	23,75	380,00
55	41	HZS000212.S	Tlaková skúška potrubia	hod	8,000	23,17	185,36
56			Celkom				2 683,90

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
 Projektant:
 Dodávateľ: P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20, 034 01 Ružomberok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 11.08.2026

Stavba : ZK 202367 - Mestská športová hala NMnV
 Objekt : S001 - Mestská športová hala NMnV
 Časť : E.3. Zdravotechnika (2,3,5,7)

projtech s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	23,100	m3	58,20	1 344,42		1 344,42
2	272	132301109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	23,100	m3	6,28	145,07		145,07
3	272	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	23,100	m3	4,25	98,18		98,18
4	001	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	23,100	m3	5,76	133,06		133,06
5	272	167101151	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 5-7	23,100	m3	12,97	299,61		299,61
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	23,100	m3	0,34	7,85		7,85
7	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	10,470	m3	3,36	35,18		35,18
8	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	9,300	m3	32,05	298,07		298,07
9	MAT	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	9,302	t	22,95		213,48	213,48
10	MAT	583336720	Kamenivo ťažené hrubé 16-22 C	20,944	t	14,96		313,32	313,32
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 888,24			2 361,44	526,80	2 888,24
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	3,330	m3	49,32	164,24		164,24
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				164,24			164,24	0,00	164,24
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
12	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	23,100	m3	14,22	328,48		328,48
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				328,48			328,48	0,00	328,48
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 380,960			2 854,16	526,80	3 380,96
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
713 - Izolácie tepelné									
13	713	713401104	Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	360,000	m	3,03	1 090,80		1 090,80
14	MAT	2723A7904	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.22 mm - IRHX/PE 10 022	211,000	m	0,20		42,20	42,20
15	MAT	2723A7906	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.28 mm - IRHX/PE 10 028	135,000	m	0,24		32,40	32,40
16	MAT	2723A7907	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.32 mm - IRHX/PE 10 032	14,000	m	0,32		4,48	4,48
17	713	713401107	Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer 42-70	29,000	m	3,47	100,63		100,63
18	MAT	2723A7909	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.42 mm - IRHX/PE 10 042	2,000	m	0,55		1,10	1,10
19	MAT	2723A7912	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.52 mm - IRHX/PE 10 052	0,500	m	0,75		0,38	0,38
20	MAT	2723A7914	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.65 mm - IRHX/PE 10 065	26,500	m	0,66		17,49	17,49
21	713	713401110	Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer 76-95	36,000	m	3,90	140,40		140,40
22	MAT	2723A7916	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.76 mm - IRHX/PE 10 076	36,000	m	0,83		29,88	29,88
23	713	713401204	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	163,500	m	3,28	536,28		536,28
24	MAT	2723A8053	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.22 mm - IRHX/PE 20 022	113,000	m	0,64		72,32	72,32
25	MAT	2723A8055	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.28 mm - IRHX/PE 20 028	37,000	m	0,82		30,34	30,34
26	MAT	2723A8056	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.32 mm - IRHX/PE 20 032	13,500	m	0,96		12,96	12,96
27	713	713401207	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	90,500	m	3,73	337,57		337,57
28	MAT	2723A8058	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.42 mm - IRHX/PE 20 042	64,000	m	1,27		81,28	81,28
29	MAT	2723A8061	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.52 mm - IRHX/PE 20 052	0,500	m	2,04		1,02	1,02
30	MAT	2723A8063	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.65 mm - IRHX/PE 20 065	26,000	m	2,32		60,32	60,32
31	713	713401210	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer 76-95	36,000	m	4,15	149,40		149,40
32	MAT	2723A8065	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.76 mm - IRHX/PE 20 076	36,000	m	2,58		92,88	92,88
33	713	713402114	Montáž rúrok z EPDM hr. 25-32, vnút. pnemer 102-130	45,000	m	4,91	220,95		220,95
34	MAT	2723A0426	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.125 mm - ECHX 19 125	45,000	m	17,51		787,95	787,95
35	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	46,225	%	0,89	41,14		41,14
713 - Izolácie tepelné spolu:				3 884,17			2 617,17	1 267,00	3 884,17
721 - Vnútorná kanalizácia									
36	721	721111112	Potrubie kanal. z kam. rúr hrdlové glazované prechod PVC - kamenina DN 150	4,000	kus	14,30	57,20		57,20
37	721	721140802-R	Zaslepenie potrubia z liatinových rúr DN do 100	27,000	kus	11,99	323,73		323,73
38	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	13,500	m	23,30	314,55		314,55
39	721	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	9,500	m	26,32	250,04		250,04
40	721	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160x3,2	9,500	m	30,02	285,19		285,19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
41	721	721174025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	11,500	m	26.18	301.07		301.07
42	721	721174041	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 32	1,500	m	14.77	22.16		22.16
43	721	721174042	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40	11,000	m	15.05	165.55		165.55
44	721	721174043	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	36,000	m	16.61	597.96		597.96
45	721	721174063	Potrubie kanalizačné z PP vetracie DN 110	4,000	m	25.27	101.08		101.08
46	721	721178293	Montáž prechodu potrubia PP-HT systém na liatinu DN 50	16,000	kus	7.19	115.04		115.04
47	MAT	2865P5533	Prechod HTUG DN 50	16,000	kus	1.24		19.84	19.84
48	721	721178295	Montáž prechodu potrubia PP-HT systém na liatinu DN 100	4,000	kus	11.70	46.80		46.80
49	MAT	2865D4483	Prechod HTUG DN 100	4,000	kus	2.24		8.96	8.96
50	721	721211401	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115	4,000	kus	61.52	246.08		246.08
51	721	721274122	Privzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia DN 75	1,000	kus	8.96	8.96		8.96
52	721	721274124	Privzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia DN 110	2,000	kus	16.39	32.78		32.78
53	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	87,000	m	1.16	100.92		100.92
54	721	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	40,500	m	1.13	45.77		45.77
55	721	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	32,987	%	0.90	29.69		29.69
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				3 073,37			3 044,57	28,80	3 073,37
722 - Vnútorný vodovod									
56	721	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	14,000	m	33.87	474.18		474.18
57	721	722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	77,000	m	53.40	4 111.80		4 111.80
58	721	722140109	Potrubie vodovodné oceľové DN 80 z ušlechtiléj ocele spájané lisovaním	13,500	m	127.66	1 723.41		1 723.41
59	721	722173202-R	Potrubie vodovodné plastové PE-RT pre listované tvarovky D 20x2,0 mm Herz	324,000	m	14.85	4 811.40		4 811.40
60	721	722173203-R	Potrubie vodovodné plastové PE-RT pre listované tvarovky D 26x3,0 mm Herz	182,000	m	20.56	3 741.92		3 741.92
61	721	722173204-R	Potrubie vodovodné plastové PE-RT pre listované tvarovky D 32x3,0 mm Herz	27,500	m	30.57	840.68		840.68
62	721	722173205-R	Potrubie vodovodné plastové PE-RT pre listované tvarovky D 40x3,5 mm Herz	66,000	m	41.71	2 752.86		2 752.86
63	721	722173206-R	Potrubie vodovodné plastové PE-RT pre listované tvarovky D 50x4,0 mm Herz	1,000	m	64.88	64.88		64.88
64	721	722173207-R	Potrubie vodovodné plastové PE-RT pre listované tvarovky D 63x4,5 mm Herz	52,500	m	97.04	5 094.60		5 094.60
65	721	722173208-R	Potrubie vodovodné plastové PE-RT pre listované tvarovky D 75x5,0 mm Herz	72,000	m	97.04	6 986.88		6 986.88
66	721	722219102	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 50	3,000	kus	55.21	165.63		165.63
67	MAT	422-02	Zariadenie na ochranu proti spätnému prietoku podľa normy STN EN 1717 - napr. HONEYWELL zábrana proti spätnému toku, typ BA295, médium voda. DN50, závitové prevedenie	1,000	kus	453.60		453.60	453.60
68	721	722219104	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 80	2,000	kus	74.61	149.22		149.22
69	MAT	4222F3408	Klapka uzatváracia medziprírubová 4497. PN 10/16. DN 80 - 17 11 03	2,000	kus	68.23		136.46	136.46
70	MAT	4221F0560	Kohút guľový záhradný KE-233 DN25 M/M páka	1,000	kus	12.11		12.11	12.11
71	721	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	1,000	kus	5.48	5.48		5.48
72	MAT	4846F9800	Doplňovacie zariadenie fillset Reflex typ FV's vodomermom 10 bar/60°C	1,000	kus	494.45		494.45	494.45
73	721	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	7,000	kus	6.97	48.79		48.79
74	MAT	551-01	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN20, G3/4	7,000	kus	8.47		59.29	59.29
75	721	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	6,000	kus	7.69	46.14		46.14
76	MAT	551-02	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN25, G1	6,000	kus	14.04		84.24	84.24
77	721	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	1,000	kus	9.17	9.17		9.17
78	MAT	551-03	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN32, G5/4	1,000	kus	22.18		22.18	22.18
79	721	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	3,000	kus	11.65	34.95		34.95
80	MAT	551-05	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN50, G2	3,000	kus	49.95		149.85	149.85
81	721	722254115	Hydrantová skrňa vnútorná s výbrojou D 25 polyesterová hadica	4,000	súbor	170.65	682.60		682.60
82	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	744,000	m	1.77	1 316.88		1 316.88
83	721	722290229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	85,500	m	4.04	345.42		345.42
84	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	829,500	m	1.12	929.04		929.04
85	721	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	380,421	%	0.40	152.17		152.17
722 - Vnútorný vodovod spolu:				35 900,28			34 488,10	1 412,18	35 900,28
725 - Zariadenie predmety									
86	721	725116241	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	12,000	súbor	50.95	611.40		611.40
87	MAT	6423D9102-01	WC1 - Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou, výška 1120mm	11,000	kus	187.04		2 057.44	2 057.44
88	MAT	6423D9102-02	WC3 - Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbanierový	1,000	kus	324.17		324.17	324.17
89	721	725119205-R	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	1,000	kus	4.40	4.40		4.40
90	MAT	551H19900-01	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 550 mm	1,000	kus	122.72		122.72	122.72
91	721	725119205	Montáž záchodových mis z keramiky(diturvit) bez nádrže so sed. normálnym	1,000	kus	46.08	46.08		46.08
92	MAT	551672910-01	WC1 - Sedátko pre závesné WC, biele	11,000	kus	44.49		489.39	489.39
93	MAT	551672910-02	WC3 - Sedátko pre závesné WC bezbanierové, biele	1,000	kus	54.49		54.49	54.49
94	MAT	6423D1823-01	WC1 - Misa WC závesná (RIMLESS, bez dosky)	11,000	kus	240.00		2 640.00	2 640.00
95	MAT	6423D1823-02	WC3 - Misa WC závesná, bezbanierová (RIMLESS, bez dosky)	1,000	kus	280.00		280.00	280.00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
96	721	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	4.000	súbor	56,44	225,76		225,76
97	MAT	6423D1522-01	Misa WC komb odtok vodorovný	4.000	kus	505,67		2 022,68	2 022,68
98	721	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	8.000	súbor	43,96	351,68		351,68
99	721	725131311	Montáž pisoáru do predstenového syst.	8.000	kus	8,31	66,48		66,48
100	MAT	6425B0331-01	Pisoár s automatickým splachovaním	8.000	kus	271,36		2 170,88	2 170,88
101	MAT	6425B9004-01	Predstenový systém pre pisoár, univerzálny, výška 1120-1300 mm	8.000	kus	245,00		1 960,00	1 960,00
102	721	725131431	Montáž predstenového systému pisoárov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	8.000	súbor	44,11	352,88		352,88
103	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	25.000	súbor	41,07	1 026,75		1 026,75
104	MAT	6421N2004	Umývadlo 60 x 40 cm - 1106,2, biele	24.000	kus	89,31		2 143,44	2 143,44
105	MAT	6421N2401	Umývadlo 65 x 55 cm - 1060,3 109, biele	1.000	kus	139,60		139,60	139,60
106	721	725244123	Montáž, zástena sprchová jednokridlová bočné do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	-1.000	súbor	34,74	-34,74		-34,74
107	MAT	554840100-01	Dvere sprchové jednokridlové 80X200cm	-1.000	kus	168,60		-168,60	-168,60
108	721	725244124	Montáž, zástena sprchová jednokridlová bočné do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	-18.000	súbor	35,93	-646,74		-646,74
109	MAT	554840100-02	Dvere sprchové jednokridlové 90X200cm	-18.000	kus	177,28		-3 191,04	-3 191,04
110	721	725244125	Montáž, zástena sprchová jednokridlová bočné do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	-1.000	súbor	36,75	-36,75		-36,75
111	MAT	554840100-03	Dvere sprchové jednokridlové 100X200cm	-1.000	kus	355,20		-355,20	-355,20
112	721	725249104	Montáž sprchovej vaničky	-20.000	súbor	67,90	-1 358,00		-1 358,00
113	MAT	5521G1664-01	Vanička sprchová obdĺžniková 90x100 cm (liaty mramor)	-18.000	kus	109,90		-1 978,20	-1 978,20
114	MAT	5521G1664-02	Vanička sprchová obdĺžniková 80x120 cm (liaty mramor)	-1.000	kus	108,40		-108,40	-108,40
115	MAT	5521G1664-05	Vanička sprchová štvorcová 80x80 cm (liaty mramor)	-1.000	kus	97,00		-97,00	-97,00
116	721	725291111-R	Montáž splachovacieho tlačidla dvojčinného	12.000	súbor	3,49	41,88		41,88
117	MAT	6423D9100-01	Ovládacie tlačidlo splachovania, dvojčinné	12.000	kus	34,49		413,88	413,88
118	721	725319201	Montáž drezov small, nerez, polypropylén, jednod veľkokuch. so zápach uzáver	2.000	súbor	35,67	71,34		71,34
119	MAT	5523B2001-01	Drez kuchynský 86x50 cm	2.000	kus	218,02		436,04	436,04
120	721	725339201	Montáž výleviek do predsteny	1.000	kus	11,69	11,69		11,69
121	MAT	642711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	1.000	kus	76,23		76,23	76,23
122	721	725339202	Montáž predsteny výleviek do murovanej konštrukcie	1.000	kus	47,23	47,23		47,23
123	MAT	552-01	Predstenový systém pre výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra	1.000	kus	178,34		178,34	178,34
124	721	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	58.000	súbor	5,02	291,16		291,16
125	MAT	4223K0701-01	Ventil guľový rohový s filtrom 1/2"x3/8"	58.000	kus	3,77		218,66	218,66
126	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	25.000	kus	11,72	293,00		293,00
127	MAT	551440021	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru TC-8400 LV 1/2"	23.000	kus	56,03		1 288,69	1 288,69
128	721	725829801-R	Montáž batérie výlevkovej 1-pákovkej nástennej	1.000	súbor	21,66	21,66		21,66
129	MAT	551431640-01	Batéria výlevková jednopáková nástenná	1.000	kus	66,41		66,41	66,41
130	721	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej do 1 otvoru	2.000	kus	17,21	34,42		34,42
131	MAT	551431740	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru TZ-8104F	2.000	kus	119,18		238,36	238,36
132	721	725849200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	20.000	kus	20,12	402,40		402,40
133	MAT	551455390	Batéria sprchová nástenná 1 páková s prísl.TF-8320 B -150	20.000	kus	126,62		2 532,40	2 532,40
134	721	725869204-R	Montáž zápach. uzáverok práčkových D 50	2.000	kus	7,69	15,38		15,38
135	MAT	551612350-01	Zápachová uzávierka podomietková, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závitom pre pripojenie hadice 3/4"	2.000	kus	47,00		94,00	94,00
136	721	725869207-R	Montáž zápach. uzáverok DN 32/40	2.000	kus	8,24	16,48		16,48
137	MAT	551-09	Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	1.000	kus	16,95		16,95	16,95
138	MAT	551-10	Lievik 6/4" s príchytkou na rúru	1.000	kus	18,20		18,20	18,20
139	721	725869210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	20.000	kus	16,10	322,00		322,00
140	MAT	551612310	Uzávierka zápachová sprchová samočistiaca s guľovým kľom DN40/50	20.000	kus	16,47		329,40	329,40
141	721	998725201	Presun hmôt pre zaraď. predmety v objektoch výšky do 6 m	376.112	%	0,10	37,61		37,61
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				24 604,05			2 215,45	14 413,93	24 604,05
732 - Strojovne									
142	731	732391010-R	Automatická stanica zmäččenia 2ERWSK3000	1.000	súbor	20 987,41	20 987,41		20 987,41
732 - Strojovne spolu:				20 987,41			20 987,41	0,00	20 987,41
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
143	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	175.000	kg	21,98	3 846,50		3 846,50
144	MAT	553-01	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia vodovodu a kanalizácie	175.000	kg	17,84		3 122,00	3 122,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				6 968,50			3 846,50	3 122,00	6 968,50
145	MAT		PODL. ZLAB APZ1 -1450 / bez rostu s okrajom	9.000	sub	380,21		3 421,89	3 421,89
146	MAT		PODL. ROST LINE-1450 matny	9 000	ks	91,18		820,62	820,62
147	MAT		PODL. ZLAB APZ9 -650M plastovy, s rostom	1.000	sub	134,62		134,62	134,62

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
148	MAT		PODL. ZLAB APZ9 -850M plastovy. s roštom	4.000	ks	152,74		610,96	610,96
149	MAT		Montáž sprchového žlabu s roštom	14,000	ks	94,60	1 324,40		1 324,40
				6 312,49			1 324,40	4 988,09	6 312,49
			Demontáž existujúceho vodovodu						
150			Vybúranie a demontáž existujúceho vodovodu	1.000	kpl	2 968,50			2 968,50
151			Manipulácia odpad	1.000	kpl	296,35			296,35
152			Doprava	1.000	kpl	64,50			64,50
			Demontáž existujúceho vodovodu spolu:	3 329,35					3 329,35
			Zriadenie stavebnej prípojky vody						
153			Zradenie stavebnej prípojky vody a dodatočné provizórne napojenie počas odstávky vody v budove	1.000	kpl	1 211,65			1 211,65
154			Doprava	1.000	kpl	29,60			29,60
			Naviac práce spolu:	1 241,25					1 241,25
			Výmena vadných dažďových zvodov						
155			Výmena zvislých dažďových zvodov v interiéru samostatne stojacich (materiál PVC, demontáž pôvodného potrubia so zliatiny, montáž)	4 000	kpl	394,05			1 576,20
156			Výmena zvislých dažďových zvodov v interiéru zamurovaných (materiál PVC, demontáž s vybúraním pôvodného potrubia so zliatiny, montáž)	3.000	kpl	494,45			1 483,35
157			Montážny a spojovací materiál	7.000	kpl	98,86			692,02
158			Manipulácia odpad	1.000	kpl	336,60			336,60
159			Skúška tesnosti	1.000	kpl	110,00			110,00
160			Doprava	1.000	kpl	39,80			39,80
			Výmena vadných dažďových zvodov spolu:	4 237,97					4 237,97
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	110 538,84			68 523,60	25 232,00	110 538,84
			Za rozpočet celkom	113 919,80			71 377,76	25 758,80	113 919,80

Názov stavby: **Športová hala, Javorinská 1952/19, Nové Mesto nad Váhom**
Miesto stavby: **Javorinská 1952/ 19, Nové Mesto nad Váhom**
Stupeň: **Dokumentácia pre stavebné konanie**
Stavebník: **Mesto, Nové Mesto nad Váhom, Československej armády 64/1, Nové Mesto n/V**
Časť PD: **E5.2. Elektroinštalácie, slaboprúd, SO 01**

11.8.2026

VÝKAZ – VÝMER

VÝKAZ – VÝMER

Materiál, popis, špecifikácia:	ks/h	cena za m.j.	spolu
Stojanový skriňový rozvádzač, 22U / 19" 600x800x1093mm	1	344,49 €	344,49 €
Nástenný rozvádzač GMA6412 12U / 19" 600*450*635mm	1	135,49 €	135,49 €
Patch panel Cat6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G	3	118,49 €	355,47 €
Vyvažovací panel 19", 1U	3	8,74 €	26,22 €
Naájacía 19" PDU 7x 16A 3x1,5mm 2m	2	58,49 €	116,98 €
Montážna racková sada, 20ks	1	5,49 €	5,49 €
RouterBOARD 4011iGS+RM +L5	1	195,49 €	195,49 €
RouterBOARD CRS328-24P-4S+RM + L5	2	477,49 €	954,98 €
Ubiquiti UniFi 6+ Access point, WiFi 6 support (2.4/5 GHz)	12	95,49 €	1 145,88 €
Unifi wifi controller cloud key + holder	1	225,49 €	225,49 €
NVR 16xIP, 4x AcuSence, 2xHDD	1	327,49 €	327,49 €
Surveillance 3,5" HDD 4,0TB CMR 256MB SATA 6Gb/s	1	107,49 €	107,49 €
IP kamera tubus vonkajšia 4M pix exir 50m	5	229,49 €	1 147,45 €
Inštalačná krabica a kryt pre konektor kamery	10	18,49 €	184,90 €
IP kamera dome indoor 4M pix 30m	5	195,49 €	977,45 €
Optický kábel 2vl. SM 9/125	231	0,78 €	180,18 €
Ochrana zvaru teplom zmrstitelná	4	0,34 €	1,36 €
Zváranie optického vlákna vrátane zabezpečenia ochrany	4	16,49 €	65,96 €
Optická vaňa 19" rack	2	46,49 €	92,98 €
SFP WDM Modul MikroTik, SM	2	20,49 €	40,98 €
Patchcord LC-LC, SM 9/125	2	9,89 €	19,78 €
Pigtail LC, SM 9/125	4	2,29 €	9,16 €
Spojka LC-LC duplnexná	2	1,28 €	2,56 €
Outdoor Cat5E FTP kábel, tienený	625	0,48 €	300,00 €
Kábel pre vnútorné použitie Cat6a, B2ca - s1, d1, a1	917	0,77 €	706,09 €
Konektor RJ 45 cat 5e	30	0,18 €	5,40 €
Drobný nešpecifikovaný inštalačný materiál /skrutky, hmoždiny, tmely a pod/	1	435,34 €	435,34 €
Fixačný materiál pre dočasné upevnenie /pásky, sadra atp/	1	97,49 €	97,49 €
Drôtený žlab 100x50mm, pozinkovaný	220	3,99 €	877,80 €
Spojka drôteného žlabu	112	0,74 €	82,88 €
Ostatné nevyčíslené položky (prípadné chráničky atp)	1	190,36 €	190,36 €
Zásuvka Profi FTP 2 port, Cat6 na om. biela	20	4,69 €	93,80 €
Zásuvka Profi FTP 2 port, Cat6 na om. biela	6	481,49 €	2 888,94 €
Analógový mixážny pult, 5x vstup, MIC, AUX	1	1 387,49 €	1 387,49 €
Audio kábel smetrický, bezhalogénový	158	0,70 €	110,60 €
Konektory pre ukončenie kabeláže (mix – repro)	12	4,39 €	52,68 €
Držiaky pre zavesenie repro na steny	6	92,49 €	554,94 €
Projektor Optoma HD28e	2	487,49 €	974,98 €
Stropný držiak projektoru, nastaviteľný	2	48,49 €	96,98 €
HDMI High Speed prepojavací 20 m, zosilené prevedenie	2	76,49 €	152,98 €
Napájací kábel 15m – 2 ks	2	45,49 €	90,98 €
Interaktívny dotykový monitor 65", 3840 x 2160 (UHD 4K)	1	1 787,49 €	1 787,49 €
Vesa držiak pre monitory do 65"	1	32,49 €	32,49 €
WiFi a Bluetooth modul Optoma SI07B	1	122,49 €	122,49 €
Montážne práce súvisiace so všetkým uvedeným materiálom	398	17,49 €	6 961,02 €
Koordinácia prác s ostatnými dodávateľmi a remeslami	1	430,00 €	430,00 €
Konfigurácia aktívnych prvkov počítačovej siete	1	600,00 €	600,00 €
Konfigurácia prvkov kamerového systému	1	480,00 €	480,00 €
Overenie funkčnosti jednotlivých systémov, odovzdanie do prevádzky	1	130,00 €	130,00 €
projekčné plátno 229x145 cm	2	122,00 €	244,00 €

