

Dodč. 1 k 44/5/2019

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE O DIELO č. 20190517

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ktorá sa uzatvára medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Somotor**
Sídlo: Obchodná 39/7, 079 35 Somotor
v zastúpení Ján Juhász, starosta
IČO: 00331945
DIČ: 2020730558
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ
Obchodný názov: **NOVICOM s.r.o.**
Adresa: Slivník 61, 076 12 Slivník
v zastúpení Ing. Peter Novák – konateľ spoločnosti
IČO: 36591891
DIČ: 2022001465
IČ pre DPH : SK2022001465
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK84 0900 0000 0005 5256 2677
(ďalej len „Dodávateľ“) podľa nasledovných podmienok:

1. Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20190517 je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa času dodania, keďže z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pôvodný čas dodania nebolo možné dodržať v rámci realizácie diela „**Kanalizácia 2. etapa Somotor**“. Predmetom Dodatku č. 1 je teda zmena zloženia položiek v rozpočte do konečnej podoby, ktorá nemá vplyv na celkovú cenu diela.

V zmysle vyššie uvedené sa preto mení a dopĺňa čl. 2. Čas a miesto dodania, bod 2.1. nasledovne:

2. Čas a miesto dodania

2.1. Dátum dokončenia výstavby: do 30.11.2020

2. Ostatné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20190517 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona.
- 2.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č 20190517 ostávajú nezmenené.
- 2.3 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20190517.
- 2.4 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Somotore,

V Slivníku, 04.10.2019

Objednávateľ:

Dodávateľ:

.....
Ján Juhász, starosta obce

.....
Ing. Peter Noyák, konateľ spoločnosti
NOVICOM s.r.o.