
Dodatok č. 1 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Zmluva o dielo č. 11/2025/OV

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, uzavretý v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO^j
(ďalej aj ako „Dodatok")

1. OBJEDNÁVATEĽ

Názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo:
IČO:

ul. Čsl. armády č. 1,915 32 Nové Mesto nad Váhom 
311 863

DIČ: 2021079841
IČ DPH: Nie je platca DPH
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad
Váhom
číslo účtu v tvare IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Zastúpenie: Ing. František Mašlonka primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) výkonu technického dozoru objednávateľa
číslo telefónu
e-mail

: Ing. František Mašlonka
: Ing. Roman Kozáček, MBA
: Miroslava Stančíková
: 032 7402 307
: miroslava.stancikova@nove-mesto.sk

(ďalej len „Objednávateľ'') 

a

2. ZHOTOVITEĽ
Názov: Slovtel a.s.
sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava - mestská časť

Ružinov
IČO: 54 147 972
DIČ:
IČ DPH:

212 160 5398
SK 212 160 5398

bankové spojenie 
číslo účtu 
zastúpený

Všeobecná úverová banka, a.s.
SK59 0200 0000 0047 2227 0158
Filip Morong- predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Bobošík-člen predstavenstva

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných
b) technických
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho
číslo telefónu
e-mail

Filip Morong - predseda predstavenstva 
Peter Melicher
Ing. Ján Teplan 
0908 777 61 1 
teplan@ez-elektromont.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ)

(Objednávateľ a Zhotovíte!’ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana ’" alebo spoločne ako „Zmluvné 
sírany'')



Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 11.07.2025 medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. 11/2025/OV (ďalej aj 
„Zmluva o dielo“}, v ktorej sa zhotovíte!’ zaviazal zhotoviť dielo pre objednávateľa.

2. Tento dodatok predstavuje 1. dodatok k predmetnej zmluve.

Článok II.
Predmet

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene 
Článku III. Cena za dielo, v ktorom sa mení a dopĺňa ods. 1 na nasledovné znenie:

„ Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle 
§ 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH 478 928,24 EUR (slovom: štyristosedemdesiatosemtisícdeväťstodvadsaťosem EUR 
dvadsaťštyri centov)

DPH 23% 110 153,49 EUR (slovom: stodesaťtisícstopäťdesiattri eur štyridsaťdeväť centov)

cena spolu s DPH 589 081,73 EUR (slovom: päťstoosemdesiatdeväťtisícosemdesiatjeden eur 
sedemdesiattri centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku. “

2. Uvedená zmena sa vykonáva v zmysle § 18 ods. 3 ZVO, vzhľadom na zistenie potreby zmien rozsahu 
prác a to zmena sadrokartónového stropu na I. nadzemnom podlaží školy na podhľad kazetový bez zmeny 
ceny. Ďalej došlo k odpočtu položky fotovoltika vzhľadom na skutočnosť, že fotovoltiku bude realizovať 
Mestský bytový podnik, s.r.o., došlo k zrealizovaniu menšieho počtu drážok a vysprávok a vznikla 
potreba umiestnenia väčšieho počtu svietidiel v počte 203 ks oproti pôvodnému predpokladu. Týmto 
dodatkom sa zároveň primerane upravuje a dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy o dielo - Rozpočet stavby zo dňa 
01.07.2025 a to neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku Rozpočet stavby Zmena č. 1.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 
§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane 
tri rovnopisy a Zhotovíte ľ jeden rovnopis.

3. Časti predmetnej Zmluvy o dielo, ktorých sa tento dodatok netýka zostávajú nezmenené v pôvodnom 
znení.

4. Tento dodatok je uzatvorený v súlade s Článkom XIII Záverečné ustanovenia ods. 2 predmetnej 
Zmluvy o dielo.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, tento Dodatok 
neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tohto Dodatku.



6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, 
ako zmena zmluvy, pri ktorej hodnota všetkých zmien nepresahuje finančný limit určený týmto zákonom 
a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Zmena sa týka doplnenia prác ktoré súvisia s 
pôvodným predmetom zákazky.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzavretie tohto dodatku. Pred podpisom si 
ho riadne prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia.

8. Prílohami tohto dodatku sú:
Príloha č. 1 - Rozpočet stavby Zmena č. 1

V Novom Meste nad Váhom, dňa U 12 1® V Bratislave, dňa 1 5 12 M

Za Objednávateľa Za Zhotoviteľa

Ing. František Mašlonka
/Primátor mesta

Filip Morong 
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Bobošík 
člen predstavenstva



Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Odborárska 1374/10 Miesto: Nové Mesto nad Váhom

JKSO:

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Filip Morong Dňa: 10.12.2025

Odberateľ: IČO:

DIČ:

Dodávateľ: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: -16 853,24 0,00 -16 853,24 6 Individuálne náklady stavby spolu

2 PSV: 0,00 0,00 0,00 7

3 MCE: 0,00 0,00 0,00 8

4 iné: 0,00 0,00 0,00 9

5 Súčet: -16 853,24 0,00 -16 853,24 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Náklady umiestnenia stavby spolu 0,00 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12 17 Ostatné náklady stavby spolu

13 18

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: -16 853,24

podpis: 22 DPH23%z: -16 853,24 -3 876,25

dátum: 23 DPH 0 % z: 0,00 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: -20 729,49

F

odberateľ, obstarávate!

podpis:

— 8 12 2025dátum: z

pečiatka:

dodávateľ, zhotovjteľ

podpis:

im: 1 5 12 2025
pečiatka:

>8



Názov stavby, objektu, časti ZRN ZRN+ORN Spolu bez DPH DPH -1.sadzba Spolu s DPH

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Odborárska 1374/10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

..Objekt: menej práce -36 325,00 -36 325,00 -36 325,00 -8 354,75 ■44 679,75

Spolu za Objekt: menej práce: -36 325,00 -36 325,00 -36 325,00 -8 354,75 -44 679,75

..Objekt: naviac práce 19 471,76 19 471,76 19 471,76 4 478,50 23 950,26

Spolu za Objekt: naviac práce: 19 471,76 19 471,76 19 471,76 4 478,50 23 950,26

Stavba spolu: -16 853,24 -16 853,24 -16 853,24 -3 876,25 -20 729,49



Zmeny menej
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Odborárska 1374/10 v Novom Meste nad Váhom
Objekt: SO 01 - Základná škola
Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zhotoviteľ:
Miesto:

Slovtel a.s. Spracoval: Filip Morong
Dátum: 1.10.2025

č. Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena jednotková Cena celkom

36 325,000
Fotovoltický systém pozostávajúci z nasledovných 
referenčných komponentov:

1
Solárny panel Mono Half-Cut 455Wp, ekvivalent: Fotovoltaický 
solárny panel Canadian Solar 455Wp, čierny rám ks 36,0 86,00 3096,00

2 Trojfázový menič napätia ekvivalent:Huawei SUN 2000-10KTL-M1 ks 1,0 1385,00 1385,00

3 Optimizér ekvivalent: Huawei 600w ks 36,0 52,00 1872,00

4
Bateríové úložisko 15kW ekvivalent: Huawei LUMA 2000, control 
+ battery, 15kWh + backup box ks 1,0 6255,00 6255,00

5 Rozvádzač DC - set s prepäťovou ochranou a DC istením ks 1.0 647,00 647,00

6 Rozvádzač AC - set s ochranami (U, f, HRM) a AC istením ks 1,0 845,00 845,00

7 Solárny kábel KBE Berlín 6mm2 s MC4 konektormi m 400,0 1,20 480,00

8 Univerzálna konštrukcia ALU/Antikor (K27 Mounting Systems) ks 36,0 73,50 2646,00

9 Montáž fotovoltického systému kpl 1,0 5470,00 5470,00

10 Podružný materiál sada 1,0 327,00 327,00

Hodinové zúčtovacie sadzby

11 Protokol o odbornej prehliadke a skúške hod 14.0 23.00 322.00

23345.00
12 Vyfrézovanie drážok 20x20 do stropu bm 500,00 7,98 3990,00
13 Vyspravenie drážok po frézovaní hod 500.0 17.98 8990,00
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Zmeny naviac
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Odborárska 1374/10 v Novom Meste nad Váhom
Objekt: SO 01 - Základná škola
Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zhotoviteľ: Slovtel a.s. Spracoval: Filip Morong
Miesto: Dátum: 1.10.2025

Č. Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena jednotková Cena celkom

19 471,760

Svietidlá
131 referenčný typ: PHfĹiPS, LED 32W, NARÁ 12 DMPP 4k5 840, ks 203,00 83,47 16944,41
135 Montáž svietidla stropného, nástenného ks 203.00 12,45 2527,35
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