
DODATOK č. 1 

 K ZMLUVE O DIELO  

Na stavebné práce – Zateplenie fasády MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne 

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi: 

 

Objednávateľ:   Mesto Šamorín 

So sídlom:    Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

v zastúpení:    Csabom Oroszom, primátorom mesta 

IČO:    00305723 

DIČ:    2020370121 

Bankové spojenie :   Všeobecná úverová banka a.s. 

Číslo účtu v IBAN:    

(ďalej len objednávateľ) 

a 

Zhotoviteľ:    
Obchodné meno:   A.R.R. Stav Slovensko s.r.o. 

Sídlo:     Bučuháza 60, 931 01 Šamorín    

Štatutárny zástupca:  Robert Štec, konateľ     

IČO:     45918295 

DIČ:     2023142671 

IČ DPH:   SK2023142671 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Slovakia, a.s.  

Číslo účtu IBAN:    

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)  

 

Čl. I 

PREDMET DODAKU 

V Článku II – Doba zhotovenia diela bod 2.1 zmluvy sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým 
znením: 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela podľa článku I tejto 
zmluvy: 

 Začiatok vykonávania diela: bezprostredne po odovzdaní staveniska 

 Ukončenie a odovzdanie diela: Ukončenie a odovzdanie stavebných prác na hlavnej budove 
je do: 9.10.2026, pričom ukončenie a odovzdanie stavebných prác na hospodárskej časti 
budovy je najneskôr do 20.10.2026.    

 

Čl. II 

ZMLUVNÉ POKUTY, SANKCIE 

 

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ súhlasí so započítaním zmluvnej pokuty podľa 
tejto zmluvy, na ktorej zaplatenie má nárok objednávateľ voči akejkoľvek jestvujúcej pohľadávke 
zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že nárok 



objednávateľa na náhradu škody nie je dotknutý zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom podľa 
článku 9. zmluvy. 

2.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne a včas podľa článku 3 
zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela 
bez DPH za každý deň omeškania.  

2.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa 
zrealizujei dielo prípadne jeho časť v rozpore s projektovou dokumentáciou a to najmä použije iný 
stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné 
stavebné postupy, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- 
EUR (slovom sto EUR) za každé jedno porušenie zmluvy zhotoviteľom. 

2.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný  zaplatiť zmluvnú pokutu 
objednávateľovi za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis 
z preberacieho konania) vo výške 30,- EUR (slovom tridsať EUR)  za každý deň omeškania. 

2.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný v prípade omeškania s realizáciou 
diela, odovzdaním diela objednávateľovi alebo s dokončením diela (nedodržanie termínu), a to aj z 
dôvodu odstraňovania zistených vád a nedorobkov, zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1% z celkovej ceny za dielo bez DPH v rozsahu realizovanej etapy za každý aj začatý deň 
omeškania.  

2.6 Zaplatením zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, alebo uznaním zľavy z celkovej ceny za dielo sa 
zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy, s ktorého splnením je 
v omeškaní.  

 

Čl. III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Tento dodatok je platný dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinná dňom nasledujúcim po 
zverejnení podľa osobitného predpisu. 
 

3.2 Meniť alebo dopĺňať tento dodatok je možné len formou písomných dodatkov podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.. Pre určitosť 
budúceho výkladu, tento dodatok sa môže meniť alebo zrušiť iba písomne. 

 
3.3 Tento dodatok sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

3.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek nedorozumenia či spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa 
budú prednostne snažiť urovnať vzájomným rokovaním a vzájomnou mimosúdnou dohodou. Ak 
zmluvné strany neurovnajú nedorozumenia či spory spôsobom vzájomnou dohodu, príslušným 
konať o všetkých sporoch z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou je len všeobecný súd žalovaného, 
príslušný v zmysle predpisov slovenského civilného sporového práva.  

 
3.5 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito 

a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 

3.6 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po 
dve (2) vyhotovenia 

 

 

V Šamoríne, dňa: 31.8.2026                                              V Šamoríne, dňa: 31.8.2026 

Objednávateľ:                                                                   Zhotoviteľ: 


